

**DODATOK Č.1**  
**KU MANDÁTNEJ ZMLUVE**  
**na Výkon činnosti stavebného dozoru investora**  
uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „Zmluva“)

Mandant:

Názov: **Stredná odborná škola technická**  
Sídlo: Vranovská 4, 851 02 Bratislava  
Zastúpený: Mgr. Petra Pavelková, riaditeľka školy  
IČO: 17 050 332  
DIČ: 2020936995  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK29 8180 0000 0070 0047 3942 – výdavkový účet  
Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja  
(ďalej ako „Mandant“)

a

Mandatár:

Obchodné meno: Ing. Milan Vavrinec - STAVRO  
Sídlo: Bernolákova 15, 900 21 Svätý Jur  
Zastúpený: Ing. Milan Vavrinec  
IČO: 30941067  
DIČ: 1022746406  
IČ DPH: nie je plátcom DPH  
Bankové spojenie:  
IBAN: SK3511110000006815768018  
(ďalej ako „Mandatár“ a spolu s Mandantom ako „Zmluvné strany“)

**Článok I.**

**Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 4.9.2023 Zmluvu o dielo na činnosť stavebného dozoru investora pri zhotovovaní Diela „**Rekonštrukcia stúpačiek, WC a kúpeľní v internáte**“, a to v rozsahu podľa Článku III bod 3.1. tejto Zmluvy (ďalej len „zmluva“).
2. Na základe doterajšieho priebehu realizácie diela je potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela uzatvorenie dodatku k zmluve s dodávateľom stavebných prác, a to z dôvodu vzniku naviacprác, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. Z tohto dôvodu bolo potrebné posunúť termín ukončenia diela o 30 dní a počas tejto doby je nutné vykonávať aj Stavebný dozor, ktorý zabezpečuje mandatár.
3. Zmluvné strany sa dohodli kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok VII. CENA sa mení v súvislosti s predĺžením realizácie diela o 1 mesiac nasledovne:

**Pôvodná cena:**

Položka	Cena za jeden stavebný deň v EUR bez DPH	Počet stavebných dní za obdobie 3 mesiacov	Cena celkom v EUR bez DPH
Stavebný dozor investora – <b>Rekonštrukcia stúpačiek, WC a kúpeľní v internáte</b>	125,-	39	4 875,-
<b>Celková zmluvná cena v EUR</b>			4 875,-

Nová cena:

Položka	Cena za jeden stavebný deň v EUR bez DPH	Počet stavebných dní za obdobie 4 mesiacov	Cena celkom v EUR bez DPH
Stavebný dozor investora – Rekonštrukcia stúpačiek, WC a kúpeľni v internáte	125,-	52	6 500,-
Celková zmluvná cena v EUR			6 500,-

V Zmluvnej cene je nie je obsiahnutá DPH, mandatár nie je plátcom DPH.

## Článok II.

### Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia ZoD týmto dodatkom č. 1 neupravené, ostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47 Občianskeho zákonníka
- 2.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Za Mandanta:

Za Mandatára:

V Bratislave, dňa:

Vo Svätom Jure , dňa: 30.11.2023

---

Mgr. Petra Pavelková, riaditeľka školy

---

Ing. Milan Vavrínek