

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Slovenské komorné divadlo Martin	JKSO	
Názov objektu	SO 01 SKD Martin - stavebné úpravy a zateplenie skladu kulís	EČO	
Názov časti	Búracie práce, architektúra a statika - nerealizované práce	Miesto	
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Rstav s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa:	
	Róbert Krištofik	01.12.2023	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	Územné vplyvy
4		11		Prevádzkové vplyvy
5	"M"			Ostatné
6				VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	Ostatné náklady

Projektant		Celkové náklady
		Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis	Pečiatka	20 %
Objednávateľ		20 %
		Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a popis	Pečiatka	Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ		Dodávky objednávateľa
		Kľzavá doložka
Dátum a podpis	Pečiatka	Zvýhodnenie + -

Rekapitulácia stavby

Stavba: Slovenské komorné divadlo Martin

Investor: Žilinský samosprávny kraj

1.12.2023

Zhotoviteľ: Rstav s.r.o.

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
STAVBA:	Slovenské komorné divadlo Martin	2 160,50	432,10	2 592,60
SO 01	SKD Martin - stavebné úpravy a zateplenie skladu kulís	2 160,50	432,10	2 592,60
SO 01-ASR	Architektúra + Statika + Búracie práce	2 160,50	432,10	2 592,60
			0,00	0,00
<u>Celkom</u>		<u>2 160,50</u>	<u>432,10</u>	<u>2 592,60</u>

ROZPOČET

Stavba: Slovenské komorné divadlo Martin

JKSO:

Objekt: SO 01 SKD Martin - stavebné úpravy a zateplenie skladu kulís

Dátum: 1.12.2023

Časť: Búracie práce, architektúra a statika - nerealizované práce

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				1 788,00
		6	Úprava povrchov				1 788,00
13	K	611404221	Omietka vnútor. stropov BAUMIT vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, MCS 35 hr.1,5 cm	m2	149,000	12,00	1 788,00
		PSV	Práce a dodávky PSV				372,50
		784	Maľby				372,50
93	783	784151374.1	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	149,000	2,50	372,50
Celkom:							2 160,50