

## **Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo**

číslo objednávateľa: 160/2023/OPaI-9461

číslo zhotoviteľa: ZoD 22/2023/03454

(ďalej len „dodatok“)

### **Článok 1**

#### **Zmluvné strany**

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Objednávateľ                        | Košický samosprávny kraj                 |
| Sídlo                               | Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice |
| zastúpený                           | Ing. Rastislav Trnka, predseda           |
| IČO                                 | 35 541 016                               |
| DIČ                                 | 2021624924                               |
| Telefón                             | +421 55 7268 113                         |
| Fax                                 | +421 55 7268 119                         |
| Bankové spojenie                    | Štátna pokladnica                        |
| IBAN                                | SK52 818 0000 0070 0018 6505             |
| Osoby oprávnené rokovať vo veciach: |                                          |
| zmluvných                           | Ing. Vladimír Hlivák                     |
| realizačných                        | Ing. Pavol Dulák                         |

(ďalej len „objednávateľ“)

a

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Zhotoviteľ                          | COLAS Slovakia, a.s.               |
| Sídlo                               | Orešianska 7, 917 01 Trnava        |
| Zastúpený:                          | predstavenstvo spoločnosti         |
|                                     | Ing. Martin Papala, predseda       |
|                                     | Ing. Jaroslav Mikuš, člen          |
|                                     | Ing. Kristína Brezanská, členka    |
| IČO                                 | 31 651 402                         |
| IČ DPH                              | 2020492111                         |
| DIČ                                 | SK2020492111                       |
| Telefón                             | +421 904 703 508                   |
| Bankové spojenie                    | Slovenská sporiteľňa, a.s.         |
| IBAN                                | SK65 0900 0000 0051 6091 6328      |
| Osoby oprávnené rokovať vo veciach: |                                    |
| zmluvných                           | Ing. Ľubomír Rác, výrobný riaditeľ |

ekonomických  
realizačných  
e-mail:

Ing. Katarína Halačová, finančný manažér  
Marián Adamčík, vedúci strediska Košice a Prešov  
[marian.adamcik@colas-sk.sk](mailto:marian.adamcik@colas-sk.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 160/2023/OPaI-9461 (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 8.3.2023 v znení Dodatku č.1 uzavretého dňa 13.10.2023 , **za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovovaní diela s názvom: „II/533 stabilizácia vybraného úseku cesty pred obcou Harichovce SO 102“**, v rozsahu podľa čl. 2 až 4 tohto dodatku.

## Článok 2

V Článku 1 Zmluvné strany v časti Zhotoviteľ sa vypúšťa:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

zmluvných Bc. Maroš Horenský, riaditeľ závodu Divízie východ

a znenie Článku 1 Zmluvné strany v časti Zhotoviteľ sa nahrádza týmto znením:

|                  |                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotoviteľ       | COLAS Slovakia, a.s.                                                                                                       |
| Sídlo            | Orešianska 7, 917 01 Trnava                                                                                                |
| Zastúpený:       | predstavenstvo spoločnosti<br>Ing. Martin Papala, predseda<br>Ing. Jaroslav Mikuš, člen<br>Ing. Kristína Brezanská, členka |
| IČO              | 31 651 402                                                                                                                 |
| IČ DPH           | 2020492111                                                                                                                 |
| DIČ              | SK2020492111                                                                                                               |
| Telefón          | +421 904 703 508                                                                                                           |
| Bankové spojenie | Slovenská sporiteľňa, a.s.                                                                                                 |
| IBAN             | SK65 0900 0000 0051 6091 6328                                                                                              |

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

|              |                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| zmluvných    | Ing. Ľubomír Rác, výrobný riaditeľ                                         |
| ekonomických | Ing. Katarína Halačová, finančný manažér                                   |
| realizačných | Marián Adamčík, vedúci strediska Košice a Prešov                           |
| e-mail:      | <a href="mailto:marian.adamcik@colas-sk.sk">marian.adamcik@colas-sk.sk</a> |

## Článok 3

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu, že pri realizácii dodatočného prísypu v zmysle projektovej dokumentácie sa pri samotnom zarezávaní do jestvujúceho telesa cesty identifikovalo nevhodné podložie, čo spôsobilo viditeľný prepád asfaltového krytu pozdĺž realizovaného úseku. Uvedenú skutočnosť tak zhotoviteľ ako ani objednávateľ nemohli predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy,

pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.

2. Cena stavebných prác naviac je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena stavebných prác naviac bez DPH:

**68 632,86 EUR**

(slovom: šesťdesiatosemtisícšesťstotridsaťdva eur a 86/100 centov)

DPH 20 %:

**13 726,57 EUR**

(slovom: trinásťtisíc sedemstodvadsaťšesť eur a 57/100 centov)

Cena stavebných prác naviac s DPH:

**82 359,43 EUR**

(slovom: osemdesiatdvatisíc tristo päťdesiatdeväť eur a 43/100 centov)

1. Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

#### Článok 4

1. Zmluvné strany sa v súlade s čl. 2 tohto dodatku dohodli na zmene čl. 4 bod 4.1 zmluvy, v ktorom sa pôvodné znenie bodu 4.1. zmluvy nahrádza nasledovným znením:

4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

**487 628,86 EUR (bez DPH)**

(slovom štyristoosemdesiat sedemtisíc šesťstodvadsaťosem eur a 86/100 centov)

**585 795,20 EUR s DPH**

(slovom päťstoosemdesiat päťtisíc sedemstodeväťdesiatpäť eur a 20/100 centov)

#### Článok 5

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom dve (2) vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve (2) pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. V súlade so zmenami opísanými v článku 2 a 3 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude aktualizované znenie Prílohy č. 2 zmluvy.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

V Košiciach dňa

V ..... dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Ing. Rastislav Trnka  
predseda

.....  
Ing. Martin Papala  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Jaroslav Mikuš  
člen predstavenstva