

Zmenový list: ZL02 - Zavetrovacie prvky

Názov projektu: Železná studnička - grilovací altánok na Partizánskej lúke

Číslo SO/PS: SO 01 - Altánok

Názov SO/PS: -

Číslo výkresu: -

ZL predkladá: FAIRCRAFT, s. r. o.

Dátum predloženia
ZL: 14.12.2023

Dôvod ZL: Dodacie podmienky

Popis ZL: Z dôvodu skrátenia termínov dodávok a kompatibility materiálov sa pristúpilo k zámene zavetrovacích tyčových prvkov na drevené zavetrenie.

Stanovisko Projektanta:

Stanovisko Zhotoviteľa:

Stanovisko zástupcu Objednávateľa -
TDI:

Súhlasím s návrhom zmeny.

Meno: Ing. arch. Hörmann

Meno: Ing. Bartoš

Meno: Ing. Csörgey

Dátum:

Dátum:

Dátum:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

☐ Termín

Cenový návrh:

-400,08 €

Schválená cena:

☐ Projektovú

cena bez DPH

cena bez DPH

Zmena ovplyvní:

☒ Zmluvnú cenu☐ Technologický postup

Príkaz k realizácii zmeny (stanovisko a rozhodnutie Objednávateľa):

☐ ÁNO

Meno: Ing. Páva

☐ NIE

Dátum:

Podpis:

Zoznam príloh:

1. Rozpočet