

Zmenový list: ZL03 - Náter tesárskych konštrukcií

Názov projektu: Železná studnička - grilovací altánok na Partizánskej lúke

Číslo SO/PS: SO 01 - Altánok **Názov SO/PS:** - **Číslo výkresu:** -

ZL predkladá: FAIRCRAFT, s. r. o. **Dátum predloženia ZL:** 14.12.2023

Dôvod ZL: Vynechanie impregnácie - zníženie ceny; Zmena množstva

Popis ZL:
Vynechanie impregnácie z dôvodu práce iba so suchým rezivom, na ktoré bude ešte na dielni nanesený olej;

Stanovisko Projektanta:	Stanovisko Zhotoviteľa:	Stanovisko zástupcu Objednávateľa - TDI:
	Súhlasím s návrhom zmeny.	
Meno: Ing. arch. Hörmann	Meno: Ing. Bartoš	Meno: Ing. Csörgey
Dátum:	Dátum:	Dátum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:

☐ Termín	Cenový návrh: -1 502,28 €	Schválená cena:
☐ Projektovú	cena bez DPH	cena bez DPH
☒ Zmluvnú cenu		
☐ Technologický postup		

Príkaz k realizácii zmeny (stanovisko a rozhodnutie Objednávateľa):

☐ ÁNO **Meno:** Ing. Páva

☐ NIE **Dátum:**

Podpis:

Zoznam príloh:
1. Rozpočet