

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2023/opkžp

Poskytnutie špeciálnej služby

Riadenie projektu – externé

Názov projektu: **„Rekonštrukcia objektu pre potreby triedeného zberu
komunálnych odpadov v obci Malé Chyndice“**

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
medzi:

1) Obec Malé Chyndice

Malé Chyndice 79
951 54 Malé Chyndice

IČO: 00 399 434
DIČ: 2021056697

V mene ktorej koná: Eva Belančíková – starostka obce

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2) Ing. Viktor Csala

Vikárska 1077/15
949 01 Nitra

IČO: 45 419 485
DIČ: 1049307864
Č. živnost. registra: 430-37406
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK02 0200 0000 0013 6488 5553
V mene ktorého koná: Ing. Viktor Csala

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Čl. I
Predmet Dodatku č. 1

Predmetom Dodatku č. 1 je úprava/zmena spôsobu úhrady ceny za dielo.

Dôvodom zmeny spôsobu úhrady ceny za dielo je povinnosť Objednávateľa (prijímateľ NFP) finančne ukončiť projekt do 31.12.2023 (poznámka: oprávnené výdavky sú tie, ktoré vznikli v období od 01.01.2014 do 31.12.2023 a zároveň sú v tomto období aj uhradené dodávateľovi/zhotoviteľovi – vid'. Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia, SAŽP, verzia 2.2, 15. november 2023) a využitia inštitútu preddavkových platieb v projekte, ktorý umožňuje fyzickú realizáciu projektu do maximálne 30.06.2024. Záverečná monitorovacia správa projektu v prípade využitia inštitútu preddavkových platieb musí byť predložená až po skutočnom fyzickom zrealizovaní projektu. V čase uzatvorenia Dodatku č. 1 nebola ukončená fyzická realizácia projektu (t.j. nebola zrealizovaná hlavná aktivita projektu – neboli ukončené všetky stavebné práce súvisiace s projektom).

Na základe vyššie uvedeného sa mení Čl. III Cena za dielo, bod 2), písm. a)

Pôvodné znenie:

2) Cena diela uvedená v Čl. III, bod 1) bude uhradená nasledujúcim spôsobom:

- a) 100 % ceny za dielo bude uhradených na základe Zhotoviteľom vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní, faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po vykonaní všetkých činností súvisiacich s implementáciou projektu v zmysle tejto zmluvy a po termíne, keď Zhotoviteľ vypracuje a Objednávateľovi predloží návrh (draft) Záverečnej monitorovacej správy /ZMS/ a tento Objednávateľ odsúhlasí na predloženie na Riadiaci orgán pre OP KŽP, resp. Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP. Všetky ďalšie úkony súvisiace s predložením Záverečnej monitorovacej správy /ZMS/ na Riadiaci orgán pre OP KŽP (resp. Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP) a prípadnými ďalšími následnými úkonmi (ak relevantné), ktoré môžu súvisieť s doplnením/vysvetlením/opravou Záverečnej monitorovacej správy /ZMS/ vykoná Zhotoviteľ bezodplatne.

Nové znenie:

2) Cena diela uvedená v Čl. III, bod 1) bude uhradená nasledujúcim spôsobom:

- a) 100 % ceny za dielo bude uhradených na základe Zhotoviteľom vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní, faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po vypracovaní a predložení cez ITMS 2014+ všetkých Žiadostí o platbu (ŽoP) typu predfinancovanie, ktoré súvisia s projektom. Všetky ďalšie úkony súvisiace s implementáciou projektu (napr. predloženie ŽoP_priebežná platba, zúčtovanie preddavkovej platby spôsobom stanoveným RO pre OP KŽP, resp. SO pre OP KŽP, vypracovanie a predloženie Záverečnej monitorovacej správy /ZMS/, vyhotovenie hlásenia o realizácii aktivít projektu a prípadnými ďalšími úkonmi súvisiacich s implementáciou projektu (ak relevantné) vykoná Zhotoviteľ bezodplatne.

V ostatnom platí znenie Zmluvy o dielo č. 5/2023/opkžp zo dňa 09.06.2023.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2023/opkžp

Čl. II
Spoločné a záverečné ustanovenia

- 1) Dodatok č. 1 je uzatvorený v zmysle aktuálne platného zákona o verejnom obstarávaní.
- 2) Dodatok č. 1 je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3) Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží 3 podpísané vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 podpísané vyhotovenie.
- 4) Účastníci tohto Dodatku č. 1 prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, že bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebol dojednaný v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu Dodatku č. 1 známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť.

Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Nitre, dňa: 18.12.2023

V Malých Chyndiciach, dňa: 18.12.2023

Ing. Viktor Csala
za Zhotoviteľa

Eva Belančíková
za Objednávateľa