

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
č. 70/2023/ORP

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov a adresa:	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ Starohájska 10, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca:	Mgr. Jozef Viskupič, predseda
IČO:	37 836 901
DIČ:	2021628367
Číslo účtu IBAN:	SK18 8180 0000 0070 0050 1106
č. tel.:	033/55 59 111
č. faxu:	033/55 59 115
(ďalej len „Objednávateľ“)	

2. Zhotoviteľ

Názov a adresa:	KALORIM s.r.o. Nesluša 759, 023 41 Nesluša
Štatutárny zástupca:	Ing. Michal Skokan, konateľ
IČO:	50625781
DIČ:	2120400722
IČ DPH:	SK120400722
Číslo účtu IBAN:	SK53 0900 0000 0051 9011 8976
Stavbyvedúci:	Ing. Peter Chládek
č. tel.:	0907 859 938 peter.chladek@kalorim.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 66853/L	
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 65/2023/ORP uzatvorená dňa 10.10.2023 (ďalej ako „Zmluva o dielo“). Zmluva o dielo je výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – zadávanie podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhu s názvom: „OZE vo vybraných zariadeniach TTSK“, ktorého úspešným uchádzačom pre časť 8: „Modernizácia zdroja tepla DSS v Jahodnej“ sa stal Zhotoviteľ.

II

PREDMET DODATKU č. 1

1. Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní dohodli, že rozsah diela určený Zmluvou o dielo sa mení o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela.

Tieto práce súvisia s meraním a reguláciou zabudovaných tepelných čerpadiel do vykurovacej sústavy daného objektu, dopojenie zásobníka na teplú úžitkovú vodu, dopĺňujúci materiál a spracovanie dokumentácie pre technickú inšpekciu.

III. CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela dohodnutej v čl. IV. Zmluvy o dielo. Cena diela sa mení nasledovne:

Číslo položky	Naviac práce	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v Eur bez DPH	Cena bez DPH v Eur
	Vzorkovací a uzatvárací ventil plyn	ks	1	30	30
	Realizačná PD plyn	ks	1	300	300
	Posúdenie PD plyn od TI	ks	1	250	250
	Dopojenie zásobníka TÚV na rozvody vody	sub	1	430	430
	Expanzná nádoba na pitnú vodu DD 33	ks	1	188	188
732901127	Montáž expanzomatu	ks	1	71,81	71,81
5517400765	Guľ kohút k exp nádobe 1"	ks	1	50	50
734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	1	5	5
	Poistný ventil 3/4" 8bar	ks	1	25,9	25,9
	Úradná skúška exp nádoby na vodu	ks	1	253	253
	Jadrové vrty obvodové steny	ks	5	90	450
	Spolu				2053,71

Naviac práce bez DPH: 2 053,71 €
DPH 20%: 410,74 €
Naviac práce s DPH: 2 464,45 €

Cena v zmysle ZoD bez DPH: 296 069,39 €
Naviac práce v zmysle Dodatku č. 1 bez DPH 2 053,71 €

Cena spolu: bez DPH 298 123,10 €
DPH 20% 59 624,62 €
Cena diela celkom s DPH: 357 747,72 €

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán týmto Dodatkom č. 1 neupravené ostávajú nezmenené.
- Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (šiestich) identických rovnopisoch, pričom 4 (štyri) rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 2 (dva) rovnopisy pre Zhotoviteľa.
- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.


4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Nesluši dňa: 13. 12. 2023

Za Zhotoviteľa:

V Trnave dňa: 13. 12. 2023

Za Objednávateľa:



Ing. Michal Škokan
konateľ



Mgr. Jozef Viskupic
predseda TTSK