

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 296/2023

„Úprava a rekonštrukcia areálu cintorína obec Nededza“

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len zmluva)

Zhotoviteľ:

Názov: RA-MONT, s.r.o.
Sídlo: Stredná 169/11, 013 02 Nededza
Štatutárny zástupca: Radim Peťko
IČO: 52572102
DIČ: 2121074769
IČ DPH: SK 2121074769
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
č. účtu v IBAN tvare: SK3211000000002943080420

a

Objednávateľ:

Názov a sídlo: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Vajda, starosta obce
IČO: 00321516
DIČ: 2020677582
Bankové spojenie: PRIMA banka, a. s.
č. účtu v IBAN tvare: SK87 5600 0000 0056 0474 0002

(ďalej len „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ ako „Zmluvné strany“ a jednotlivu „Zmluvná strana“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, ktorá bola uzavretá ako výsledok postupu verejného obstarávania pri aplikovaní postupu zadávaného v zmysle § 117 cit. zákona.

Článok I

Predmet Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo

1. Predmetom plnenia je uskutočnenie navyše stavebných prác – „Úprava a rekonštrukcia areálu cintorína obec Nededza“, ktoré neboli predmetom podľa predloženej technickej dokumentácie,

PD a rozpočtu, avšak ich potreba sa vyskytla počas realizácie stavebných prác – týka sa oplozenia bezprostredne nadväzujúceho.

2. Predmet zákazky a jeho jednotlivé ceny sú spracované podľa jednotlivých položiek predmetu obstarávania v Prílohe č. 1 tejto časti Obchodných podmienok tak, ako boli výsledkom procesu verejného obstarávania a obsahuje presnú hodnotu a položky zákazky – ocenených jednotlivých Výkaz – výmer stavebného objektu.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať a neuhradiť alebo požadovať zľavu z poskytnutého diela zhotoviteľom, ak nevyhovujú požadovanej a dohodnutej kvalite, resp. špecifikácii uvedenej v zmluve.
4. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy subdodávateľa ani inú osobu (s výnimkou prepravy materiálu na stavbu).

Článok II

Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy o dielo

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastnú zodpovednosť a vlastnými zamestnancami.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje uskutočňovať stavebné práce v požadovanej kvalite a v požadovanom rozsahu .
3. Miestom plnenie je: Žilinský kraj, okres Žilina, obec Nededza
kontaktná a zodpovedná osoba objednávateľa **PhDr. Peter Vajda, starosta obce**
4. V prípade nedostatku pracovníkov, zamestnávateľ prednostne zamestná nezamestnané osoby z obce, okresu, resp. Žilinského kraja.
5. Lehota na splnenie predmetu zákazky vymedzeného v rozpočtom, je najneskôr do 20. 12. 2023.

Článok III

Cena a platobné podmienky

Cena za predmet zákazky je v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a je výsledkom procesu verejného obstarávania a je:

Cena za uskutočnenie stavebných prác: 430,56 € bez DPH

20 % DPH: 86,11€

Cena s DPH : 516,67 €

slovom: Päťstošesnásťeurášešťdesiatšedemcentov

predloženej ako ponuka do procesu verejného obstarávania. Príloha č. 1 je nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Pre poskytovateľa sú jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 záväzné a nemenné. Cena za uskutočnenie stavebných prác – obsahuje všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky uvedený v Článku I. tejto Zmluvy o dielo

Článok V

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vypracovaný v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 (dva) rovnopisy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo bez jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
4. Akékoľvek zmeny z ustanovení Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo je možné vykonať iba písomnou formou a platia až po podpísaní oboma zmluvnými stranami
5. Dodatok k Zmluve o dielo je platný dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný nasledujúcim dňom po jej zverejnení objednávateľom, v súlade s predpismi o zverejňovaní zmlúv.
6. Tento Dodatok k Zmluve o dielo je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. Časti, ktoré táto zmluva o dielo neupravuje sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
7. Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú prílohy:
 - Príloha č. 1 – Ocenené Zadania stavebných objektov - zo dňa 01.12.2023.

Články v tomto Dodatku neuvedené, sa nemenia, ostávajú zachované ako sú uvedené v Zmluve o dielo.

V Nededzi, dňa 19.12.2023

.....
Radim Peťko, konateľ spoločnosti

za zhotoviteľa

.....
PhDr. Peter Vajda, starosta

za objednávateľ