

Dodatok č. 2 č.286/2023
k zmluve o dielo č. 189/2023 zo dňa 21.09.2023
na zhotovenie prác

„Rekonštrukcia detského ihriska na inkluzívne ihrisko Rodinka.“
uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I
Určenie zmluvných strán

Objednávateľ : **Mesto Modra**
Sídlo: Dukelská 38
900 01 Modra
Štatutárny orgán: Mgr. Juraj Petrakovič
primátor mesta
Bankové spojenie: VUB, Bratislava - centrum.
IBAN: SK82 0200 0000 0000 2362 3112
IČO: 304 956
DIČ: 2020662193

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o.**
Sídlo: Areál PPS 1750, 96212 Detva
Štatutárny orgán: Ing. Zuzana Segečová, konateľka spoločnosti
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK51 1100 0000 0029 4702 1188
IČO: 50 246 283
IČ DPH: SK2120246601

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany v súlade s čl. III. bodom 3.6, zmluvy o dielo č. 189/2023 zo dňa 21.09.2023 na dodanie, montáž a osadenie herných prvkov bezpečnostných dopadových plôch na plochu pôvodného detského ihriska pre projekt „Rekonštrukcia detského ihriska na inkluzívne ihrisko Rodinka.“, vrátane jeho dodatku č. 1 (ďalej len „zmluva“) uzatvárajú tento

dodatok č. 2,

ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo z dôvodu nepredvídateľných skutočností a nerealizovaných prác, ktoré vyšli najavo po uzatvorení zmluvy o dielo č. 189/2023 zo dňa 21.09.2023.

Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu úpravy ceny diela smerom nadol (zníženie ceny), nakoľko nebolo potrebné realizovať všetky činnosti uvedené vo Výkaze výmer zmluvy o dielo č. 189/2023 zo dňa 21.09.2023, a to:

časť 3 Pieskovisko:

- položka č. 10 Geotextília

časť 9 Bezpečnostné dopadové plochy

- položka č. 1 Geotextília polypropilénová TATRATEX PP 300 g/m² s uložením

časť 8 Ostatné práce nevyhnutné pre realizáciu diela v zmysle podmienok verejného

obstarávateľa

- položka č. 1 Vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím výkopových prác

Listom doručeným mestu Modra dňa 14.12.2023 informoval zhotoviteľ objednávateľa v zmysle čl. III bodu 3.6 o skrytej vade staveniska, ktorá je podľa vyjadrenia zhotoviteľa takého rázu, že znemožňuje zhotoviteľovi vykonať dielo v časti vybudovania bezpečnostnej dopadovej plochy pod prvkom č. 4 riadne, kvalitne a včas v zmysle podmienok zmluvy č. 189/2023 zo dňa 21.09.2023. Uvedená skrytá vada spôsobuje problém so zamokrením časti pozemku na ktorom je v súlade s projektovou dokumentáciou zabudovaný prvok číslo 4 – 4 x Hojdačka (ďalej len „prvok č. 4“). Zamokrenie je tak rozsiahle, že nie je možné na predmetnej ploche vykonať úpravu podložia pod zatrávňovaciu rohož a následné uloženie zatrávňovacej gumenej rohože, ktorá má plniť funkciu bezpečnostnej dopadovej plochy pod prvkom č. 4. Vyššie popísaná závada na stavenisku bola skrytá a objavila sa po vyššom zrážkovom úhrne a je takého rázu, že znemožňuje zhotoviteľovi vykonať dielo v časti vybudovania bezpečnostnej dopadovej plochy pod prvkom č. 4 riadne. V prípade, ak by bola bezpečnostná dopadová plocha uložená na nevhodne pripravenú nestabilnú plochu, neplnila by svoju primárnu bezpečnostnú funkciu. Z dôvodu nutnosti odstránenia skrytej vady, ktorá neumožňuje zhotoviteľovi dokončiť predmet zmluvy a bude si vyžadovať ďalšie stavebnotechnické riešenie zo strany objednávateľa zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku.

Čl. I. Predmet dodatku

1. Ustanovenie čl. IV. bod 4.2 zmluvy doposiaľ znie nasledovne:

„Zmluvná cena za predmet zmluvy je stanovená v eurách nasledovne:

<i>Celková cena</i>	
<i>cena predmetu zmluvy bez DPH</i>	<i>62 085 eur</i>
<i>DPH 20 %</i>	<i>12 417 eur</i>
<i>cena spolu</i>	<i>74 502 eur</i>
<i>Slovom: sedemdesiatštyri tisíc päťstodva Eur“</i>	

2. Ustanovenie čl. IV. bod 4.2 zmluvy sa v plnom rozsahu mení a nahrádza novým znením tak, že toto znie nasledovne:

„Zmluvná cena za predmet zmluvy je stanovená v eurách nasledovne:

<i>Celková cena</i>	
<i>cena predmetu zmluvy bez DPH</i>	<i>61 197,40 eur</i>
<i>DPH 20 %</i>	<i>12 239,48 eur</i>
<i>cena spolu</i>	<i>73 436,80 eur</i>
<i>Slovom: sedemdesiattri tisíc štyristotridsaťšesť Eur a osemdesiat centov“</i>	

3. Ustanovenia čl. V. bod 5.3 zmluvy doposiaľ znie nasledovne :

„Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť a doručiť objednávateľovi faktúru po úplnom zhotovení a protokolárnom prevzatí diela objednávateľom, vrátane príslušnej dokumentácie.“

4. Ustanovenie čl. V. bod 5.3 zmluvy sa v plnom rozsahu mení a nahrádza novým znením tak, že toto znie nasledovne:

„Platby počas realizácie predmetu zmluvy bude objednávateľ zhotoviteľovi uhrádzať priebežne na základe zhotoviteľom vyhotovených a predložených faktúr. Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude zhotoviteľom vyhotovený súpis zmluvne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený objednávateľom, ktoré zhotoviteľ predloží objednávateľovi na

odsúhlasenie.“

5. Ustanovenie čl. III. bod 3.1 zmluvy doposiaľ znie nasledovne:

„Zhotoviteľ zhotoví a dodá predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy najneskôr do 31.12.2023.“

6. Ustanovenie čl. III. bod 3.1 zmluvy sa v plnom rozsahu mení a nahrádza novým znením tak, že toto znie nasledovne:

„Zhotoviteľ zhotoví a dodá predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II. tejto zmluvy najneskôr do 30.04.2024.“

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, dodatok si prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Modre, dňa 20.12. 2023

Za objednávateľa:



Mesto Modra

v. z. Juraj Petrakovič, primátor

Za zhotoviteľa:

NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o.
Areal PPS 1750
962 12 Detva
IČO: 50 246 883 IČO PR: SK2120246601

NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o.

v. z. Ing. Zuzana Segečová, konateľ