

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 624/2022 zo dňa 8.12.2022

(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I. Zmluvné strany

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Objednávateľ: | Mesto Svit |
| Sídlo: | Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit |
| IČO: | 00 326 607 |
| DIČ: | 2021212754 |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta |
| Zodpovedná osoba: | Ing. Róbert Bartoš, poverený vedúci Odd. IČÚP a ŽP |
| Bankové spojenie | Všeobecná úverová banka, a. s. |
| IBAN: | SK61 0200 0000 0020 7943 9356 |
| Tel.: | +421 52 78 75 120 |
| E-mail: | robert.bartos@svit.sk |
| (ďalej len „objednávateľ“) | |
| 2. Zhotoviteľ: | Unistav Teplička, s.r.o. |
| Sídlo: | Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom |
| Registrácia: | OR Okr. súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 14956/L |
| Štatutárny zástupca: | Radoslav Obšivan, kolnateľ |
| Oprávnený rokovať vo veciach | |
| - zmluvných: | Radoslav Obšivan |
| - technických: | Milan Varga |
| IČO: 36 418 633 | |
| DIČ: | 2021851953 |
| IČ DPH: | SK2021851953 |
| Kontaktná osoba: | Radoslav Obšivan |
| Kontakt: | 0910 948 377 |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a. s. |
| Číslo účtu (IBAN): | SK16 0900 0000 0051 5612 7932 |
| (ďalej len „zhotoviteľ“) | |

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.12.2022 zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“ alebo „zmluva o dielo“) na stavebnú akciu: „Rekonštrukcia materskej škôlky – Mierová ulica, Svit“, dňa 31.10.2022 Dodatok č.1 a dňa 03.10.2023 Dodatok č.2 k Zmluve v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), realizovanej v rámci projektu „Rekonštrukcia materskej škôlky – Mierová ulica, Svit“ spolufinancovaného z Integrovaného operačného programu, Prioritná os 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.

V súlade s článkom XII. Záverečné ustanovenia, bod 12.2 zmluvy o dielo a v zmysle ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku č. 3, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II. Predmet Dodatku

1. V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na doplnení a zmene zmluvy takto:

Mení sa časť Prílohy č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel) **vybrané položky jedného kusu dverí, výmenníkovej stanice** ktoré sa nahrádzajú v tejto časti novým znením prílohy. Zmena sa týka rozmerov jedného kusu dverí a typu výmenníkovej stanice bez zmeny počtu kusov, jednotkovej ceny v EUR a ceny celkom v EUR. Súčasťou tohto Dodatku č. 3 je inovovaná Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel).

2. Z dôvodu vzniknutých prác navyše zmluvné strany v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa znenie bodu 4.2 Zmluvy nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:

Cena diela podľa Zmluvy o dielo bez DPH:	1 833 333,33	EUR (slovom:
jedenmiliónosemstotridsaťtritisícristotridsaťtri EUR a tridsaťtri CENTOV)		
Cena prác navyše bez DPH:	41 021,56	EUR (slovom:
<u>štyridsaťjedentisícdvadsaťjeden EUR a päťdesiatšesť CENTOV)</u>		
Celková konečná cena diela bez DPH:	1 874 354,89	EUR (slovom:
jedenmiliónosemstosedemdesiatštyritisícristopäťdesiatštyri EUR a osemdesiatdeväť CENTOV)		
DPH 20%:	374 870,78	EUR (slovom:
tristosedemdesiatštyritisícosemstosedemdesiat EUR a sedemdesiatosem CENTOV)		
Celková konečná cena diela s DPH:	2 249 225,67	EUR (slovom:
dvamiliónydvestoštyridsaťdeväťtisícvestodvadsaťpäť EUR a šesťdesiatšesťdesem CENTOV)		

Článok III. Záverečné ustanovenia Dodatku

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ostatné body a ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 08.12.2022, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú v platnosti v doterajšom znení.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom Dodatku v plnom rozsahu súhlasia, Dodatok bol uzavretý na základe ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli, a na znak toho ju vlastnoručne podpísali.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Vo Svite, dňa 18.12.2023

Vo Svite, dňa 18.12.2023

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Radoslav Obšivan
konateľ

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta