

## DODATOK č. 1

### k ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
č. 513/1991 Zb. v platnom znení  
č. zmluvy: ZoD/2023/05

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

uzatvorený medzi:

#### 1. Objednávateľom:

Obchodné meno:	<b>Obec Švošov</b>
Sídlo:	Školská 70/2, 034 91 Švošov
V jeho mene konajúci:	Ing. Milan Široň, starosta obce
Oprávnený rokovať vo veciach	
a) zmluvných:	Ing. Milan Široň, starosta obce
b) technických:	Ing. Milan Široň, starosta obce
IČO:	00315788
DIČ:	2020589758
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN:	SK24 5600 0000 0083 3873 9001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### 2. Zhotoviteľom:

Obchodné meno:	<b>Liptovská stavebná spoločnosť, s. r. o.</b>
Sídlo:	A. Hlinku 72, 034 06 Ružomberok
Zastúpený:	Ing. Ľubomír Sidor
Oprávnený rokovať vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Ľubomír Sidor
b) technických:	Ing. Milan Hatala
IČO:	36440353
DIČ/IČ DPH:	2022132541/SK2022132541
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN:	SK31 0200 0000 0021 3182 1254
Číslo telefónu:	+421 905 533 263
Číslo faxu/mail:	+421 44 43 00 027/lubomir.sidor@lss.sk
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu, Žilina Oddiel, vložka č. 17230/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. ZoD/2023/05 v tomto znení:

### Článok 1 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle Článku 3 Predmet zmluvy ods. 7 sa mení rozsah jednotlivých položiek výkazu výmer pri zachovaní pôvodnej ceny diela a to z dôvodu zmeny pochôdznej plochy predmetu zmluvy z betónovej na kompozitnú. Nový zmluvný rozpočet tvorí neoddeliteľnú Prílohu č.1 tohto Dodatku č.1

- 2.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 4 ods. 1 sa mení nasledovne:  
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto zmluvy, v nasledovných lehotách:
- **Začiatok:** odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska;
  - **Termín realizácie: do 31.12.2023;**
  - **Miesto plnenia: k. ú. Hubová – Švošov, kraj: Žilinský, okres: Ružomberok.**

## **Článok 2** **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo ZoD/2023/05.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 - och rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že tento Dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ho na znak súhlasu s jeho znením vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Švošove , dňa: 21.12.2023

V Ružomberku, dňa: 21.12.2023

.....  
Ing. Milan Široň, starosta obce

.....  
Ing. Ľubomír Sidor, konateľ spoločnosti

