

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
evidenčné číslo Objednávateľa: **ZoD č. 24/2021/OVŽPaRM**
(„ďalej ako „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Tornaľa
Adresa sídla:	Mierová 14, 982 01 Tornaľa
Štatutárny zástupca:	Ing. Erika Györfiová, primátor mesta
IČO:	00319091
DIČ:	2021132586
Bankové spojenie:	ČSOB banka
IBAN:	SK76 7500 0000 0040 2934 1915

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	DEVLEV Buildings s.r.o.
Adresa sídla:	Klemensova 15, 811 09 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Samuel Župa
IČO:	50 872 800
DIČ:	212 050 38 14
Bankové spojenie:	SLSP, a.s.
IBAN:	SK20 0900 0000 0051 3019 4037

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“)

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.11.2021 Zmluvu o dielo č. 24/2021/OVŽPaRM (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie pre projekt s názvom „Centrum integrovanej starostlivosti“.
2. Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s Článkom 10. bod 4. Zmluvy tento Dodatok k Zmluve.

Článok 2 Predmet Dodatku

1. Počas realizácie prác vznikla potreba realizovať práce navyše, ktoré sú nevyhnutné pre zrealizovanie diela. Nutnosť zmeny spôsobená takými okolnosťami, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať. V zmysle uvedeného uzavrel verejný obstarávateľ dodatok k zmluve v súlade s §18 ods. 3 písm. a ZVO.
2. Cena diela v celom rozsahu so zohľadnením bodu 1. článku 2 sa mení a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa Článok 5. Cena diela sa mení nasledovne:

„5.1 Cena za projektovú dokumentáciu bola stanovená ako konečná v zmysle cenovej ponuky a dodatku ku zmluve, vo výške:

Cena bez DPH: 59 900,00 EUR

DPH 20%: 11 980,00 EUR

Cena s DPH: 71 880,00 EUR,

v členení:

- a./ 6 600,00 eur s DPH, architektonická štúdia
- b./ 16 500,00 eur s DPH, dokumentácia pre územné konanie
- c./ 27 000,00 eur s DPH, dokumentácia pre stavebné povolenie
- d./ 21 780,00 eur s DPH, dokumentácia pre realizáciu stavby“

4. Zmluvné strany sa dohodli, že sa Článok 6. Podmienky pre fakturáciu a úhrada diela sa mení nasledovne:

„6.2 Fakturácia sa uskutoční podľa splátkového kalendára nasledovne:

- a./ 6 600,00 eur s DPH, po protokolárnom odovzdaní/prevzatí architektonickej štúdie
- b./ 16 500,00 eur s DPH, po protokolárnom odovzdaní/prevzatí dokumentácie pre územné konanie
- c./ 21 120,00 eur s DPH, po protokolárnom odovzdaní/prevzatí dokumentácie pre stavebné povolenie
5 880,00 eur s DPH, po zapracovaní zmien do projektovej dokumentácie vyplývajúcich z tohto
Dodatku, najneskôr do 22. 12. 2023
- d./ 21 780,00 eur s DPH, po protokolárnom odovzdaní/prevzatí realizačnej dokumentácie“

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.
2. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ si ponechá 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
4. Tento Dodatok bol odsúhlasený MsZ v Tornali uznesením č. 282/2023 zo dňa 14.12.2023.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.

V Tornali dňa

V Bratislave dňa

.....
Za objednávateľa

.....
Za zhotoviteľa