

DODATOK č. 1
k zmluve o dielo č. 24-013-0032
uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „Obchodný zákonník“)

Uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Obec Malé Leváre
Sídlo:	Malé Leváre 177, 908 74 Malé Leváre
Zastúpený:	Adrian Pernecký, starosta
IČO:	00 309 711
DIČ:	20 21 049 536
Kontaktný email:	starosta@malelevare.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo:	Mokránň záhon 4, 821 04 Bratislava
Zástupca vo veciach zmluvných:	Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby
IČO:	00 896 225
IČ DPH:	SK20 20 294 144
OR:	Mestského súdu BA III., Odd.: Sro, vložka č. 307/B
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK58 1100 0000 0026 2304 3487
SWIFT:	TATRSKBX
Kontaktný email:	office-juh@swietelsky.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej aj „Dodatok č.1“)

I. Preambula

1. Dňa 02.11.2023 bola uzatvorená zmluva o dielo č. Z24-013-0032 medzi Obcou Malé Leváre, so sídlom Malé Leváre 177, 908 74 Malé Leváre ako objednávateľom a spoločnosťou Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. so sídlom: Mokránň záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku II. tejto zmluvy „Autobusová zastávka - Cintorín v obci Malé Leváre II. etapa“ (ďalej aj „Zmluva“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na úprave podmienok realizácie diela, tak predmetom tohto Dodatku č.1 je ich vzájomná dohoda na zmene termínu realizácie Diela.
3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

II. Predmet dodatku

1. Článok IV, zmluvy sa mení a znie nasledovne:

4.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a odovzdať ho Objednávateľovi najneskôr do 60 dní od protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným a účinným nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.
2. Dodatok č.1 je vypracovaný v piatich (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávatel' dostane dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

V Malých Levároch, dňa 30.11.2023

Za Objednávateľa:

Adrián Pernecký
starosta



V Bratislave, dňa 30.11.2023

Za zhotoviteľa

SWIETELSKY
Slovakia spol. s r.o.

Ing. Juraj Marko
riaditeľ oblasti Juh
na základe plnej moci

Ing. Tomáš Komárek
vedúci výroby
na základe plnej moci