

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 66/2023 zo dňa 04. 12. 2023

uzavretej podľa ust. § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ:

Názov: **StavStar s.r.o.**
Sídlo: Hlavná 59/42, 053 05 Granč – Petrovce
Štatutárny orgán: Mgr. Vladimír Bednárík, konateľ
IČO: 47 550 571
DIČ: 2023984193
IČ DPH: SK2023984193
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Patrik Čuha
Bankové spojenie: VÚB a. s. Spišské Podhradie
IBAN: SK41 0200 0000 0032 2713 6053
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Košice I, vložka
č. 34824/V, oddiel: Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ:

Názov: **Košice-Sever**
Sídlo: Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: Ing. František Ténai, MBA, starosta
IČO: 00 690 929
DIČ: 2020762964
Zástupcovia na rokovanie:
vo veciach technických: Igor Vargoško
vo veciach zmluvných: Mgr. Dominik Karaffa
IBAN: SK24 5600 0000 0005 6952 4001

(ďalej len „objednávateľ“)

Článok II.

Všeobecné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04. 12. 2023 Zmluvu o dielo č. 66/202, ktorej predmetom je „Oprava rozvodu vody a kanalizácie v budove Ekran juh, stred-juh“ (ďalej len „zmluva“).
2. Predmetom dodatku je úprava zmluvy z dôvodu potreby vykonania prác navyše v súlade s čl. VII. bod 3 zmluvy a nevykonania niektorých prác.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa doterajšie znenie zmluvy mení a dopĺňa nasledovne:

v Článku IV.

Predmet zmluvy a miesto realizácie diela sa v bode 1 text mení a dopĺňa nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy pre objednávateľa vykonať na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo dielo „Oprava rozvodu vody a kanalizácie v budove Ekran juh, stred-juh“ v rozsahu podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 zo dňa 15.12.2023 tejto zmluvy a v rozsahu podľa špecifikácie prác navyše uvedenej prílohy tohto dodatku. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Príloha tohto dodatku tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 66/2023 v znení dodatku č. 1.“

v Článku VI.

Cena diela sa v bode 1 text mení a dopĺňa nasledovne:

„Cena za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., podľa Podrobnej špecifikácie ceny – rozpočtu, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a podľa špecifikácie prác navyše uvedenej v prílohe Dodatku č. 1 k zmluve, a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku a neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 47/2022 v znení dodatku č. 1.“

Celková cena bez DPH: 34 298,42 EUR

DPH 20% : 6 859,68 EUR

Celková cena s DPH: 41 158,10 EUR

Slovom: štyridsaťjedentisícstopäťdesiatosem eur desať centov“

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán a náležitosti dohodnuté v zmluve zostávajú zachované.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jeho podpise objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a zhotoviteľ jeden (1) rovnopis.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli, považujú ho za dostatočne určitý a zrozumiteľný a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

.....
Mgr. Vladimír Bednárík
konateľ

.....
Ing. František Ténai, MBA
starosta

