

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo c.č.z. 533/2022

uzatvorenej v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a § 1 ods. 12 písm. h) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej iba „**Dodatok č. 1**“)

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ	: MESTO TRNAVA
Sídlo	: Hlavná 1, 917 71 Trnava
Štatutárny orgán	: JUDr. Peter Bročka, LL.M - primátor mesta
bankové spojenie	: VÚB Trnava
číslo účtu	: SK59 0200 0000 0000 2692 5212
IČO	: 00 313 114
DIČ	: 2021175728
(ďalej len „objednávateľ“)	

2. Zhotoviteľ	: Mgr. art. Dionýz Troskó
adresa	: Medená 10/K, 811 02 Bratislava
DIČ	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankové spojenie	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ aj ako „zmluvné strany“)	

ČI. 2 PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je úprava zmluvných podmienok Zmluvy o dielo s centrálnym č. 533/2022 uzatvorenej dňa 29.6.2022 (ďalej iba „Zmluva o dielo“) za podmienok uvedených v ČI. 3 tohto Dodatku.
2. Dôvodom úpravy podmienok Zmluvy o dielo je meškanie dodávky materiálu potrebného pre splnenie záväzku zhotoviteľa zo Zmluvy o dielo.

ČI. 3 POZMEŇUJÚCE USTANOVENIA

1. ČI. 4 ods. 2 písm. b) sa mení nasledovne:
„termín ukončenia prác a dodania diela: do 30.04.2024“.

ČI. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri dostane objednávatel' a jedno zhotoviteľ.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Trnave, dňa 21.12.2023

V Bratislave dňa 20.12.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

JUDr. Peter Bročka, LL.M. v.r.
Primátor

Mgr. art. Dionýz Troskó v.r.