

DODATOK Č. 1
k Zmluve o dielo c.č.z. 536/2022

uzatvorenej v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a § 1 ods. 12 písm. h) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „**Dodatok č. 1**“)

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ : **MESTO TRNAVA**
Sídlo : Hlavná 1, 917 71 Trnava
Štatutárny orgán : JUDr. Peter Bročka, LL.M - primátor mesta
bankové spojenie : VÚB Trnava
číslo účtu : SK59 0200 0000 0000 2692 5212
IČO : 00 313 114
DIČ : 2021175728
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ : **Mgr. art. Ľubomír Mikle**
adresa : Branšská 11, 851 05 Bratislava
DIČ : 1076238768
bankové spojenie : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ aj ako „zmluvné strany“)

ČI. 2 PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je úprava zmluvných podmienok Zmluvy o dielo s centrálnym č. 536/2022 uzatvorenej dňa 29.6.2022 (ďalej iba „Zmluva o dielo“) za podmienok uvedených v Čl. 3 tohto Dodatku.
2. Dôvodom úpravy podmienok Zmluvy o dielo je meškanie dodávky materiálu potrebného pre splnenie záväzku zhotoviteľa zo Zmluvy o dielo.

ČI. 3 POZMEŇUJÚCE USTANOVENIA

1. Čl. 4 ods. 2 písm. b) sa mení nasledovne:
„termín ukončenia prác a dodania diela: do 30.04.2024“.

ČI. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri dostane objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Trnave dňa 21.12.2023

V Bratislave dňa 21.12.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

JUDr. Peter Bročka, LL.M. v.r.
Primátor

Mgr.art. Ľubomír Mikle v.r.