

Vecný a časový harmonogram postupu stavebných prác

Názov stavby:		Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách II/3177 a II/3428																																																																																																																																																																																																																																																																			
Objednávateľ:		SÚC PSK		Termín zahájenia: 1. deň																																																																																																																																																																																																																																																																	
Zhotoviteľ:		C.M.R. Slovakia, s.r.o.		Termín ukončenia: 150. deň																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Doba výstavby: 150 dní																																																																																																																																																																																																																																																																	
Eskizy	Názov stavby objektu, dielu	1. mesiac																																																				2. mesiac																																																				3. mesiac																																																				4. mesiac																																																				5. mesiac																																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150																																																																																																														
	Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách II/3177 a II/3428																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Výstavba dopravného zariadenia na ceste																																																																																																																																																																																																																																																																				
01	Rekonštrukcia odvodňovacieho výkopu na ceste II/3177																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Výkopové práce a výstavba výkopu																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Zemné práce																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Zhotovenie podkladných konštrukčných vrstiev																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Ošetrovanie obrubníkov																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Realizácia kryty vozovky z asfaltových zmesí																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Terénne úpravky a výstavba odvodňovacieho																																																																																																																																																																																																																																																																				
02	Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/3428																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Rekonštrukcia výkopu na ceste II/3428																																																																																																																																																																																																																																																																				
02.1	Ošetrovanie betónových konštrukčných vrstiev a výstavba odvodňovacieho																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Realizácia konštrukčných vrstiev vozovky v mieste opotrebenia krytu																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Příprava výkopu a zariadenia																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Realizácia kryty z asfaltových zmesí																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Realizácia vozovného dopravného zariadenia																																																																																																																																																																																																																																																																				
02.2	Rekonštrukcia priepustu P17068 na ceste II/3428																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Zemné práce																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Zhotovenie úpravky z dopravných vrstiev																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Montáž a zariadenie odvodňovacieho																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Zhotovenie riev																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Montáž a zariadenie odvodňovacieho																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Montáž bezpečnostných zábran																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Montáž a zariadenie odvodňovacieho																																																																																																																																																																																																																																																																				
02.3	Rekonštrukcia priepustu																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Zemné práce																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Ošetrovanie obrubníkov																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Ošetrovanie priepustu z riev																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Dokončovanie práce																																																																																																																																																																																																																																																																				

V Dubotičach, dňa