

Zmenový list číslo 001/2024

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a. s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zpracovanie legislatívnych zmien v zmysle vládneho návrhu zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť I.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb objednávateľa a jeho povinností vyplývajúcich z vládneho návrhu zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „navrhovaný zákon“), ktorý je v legislatívnom konaní (Parlamentná tlač 84) a má byť platný od 01.01.2024 požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovnej požiadavky:

- **Poskytovanie vybraných údajov Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) v zmysle navrhovaného zákona.**

Predmetom tejto požiadavky bude realizácia činností potrebných pre prípravu a poskytovanie vybraných údajov z informačného prostredia FR SR pre UPSVaR, nevyhnutných na poskytovanie príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie tak, aby tieto údaje boli v dohodnutej forme, štruktúre, periodicite a rozsahu poskytované pre ďalšie spracovanie a využitie na strane UPSVaR.

Poskytovanie údajov pre UPSVaR bude realizované formou prípravy súboru vo formáte csv na strane FR SR s uložením na vopred dohodnuté úložisko. Súčasťou riešenia bude uchovávanie histórie generovaných súborov pre UPSVaR.

Činnosti, ktoré zabezpečia distribúciu, spravovanie nových aj historických súborov a dostupnosť požadovaných súborov na dohodnutom úložisku pre UPSVaR bude zabezpečovať na svojej strane objednávateľ a nebude zabezpečovaná zo strany zhotoviteľa.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	19 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	472
Cena v EUR bez DPH	37 906,32,- EUR
DPH	7 581,26,- EUR
Cena v EUR s DPH	45 487,58,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termín realizácie uvedený v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa [redacted]

[redacted]
Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa

[redacted]
MICHAL NAVRÁTIL
Asseco Central Europe, a. s.
Prokurista

[redacted]
Štatutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 001/2024

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	36	80,31	2 891,16	20,00	578,23	3 469,39
2	Analytické práce spolu	114	80,31	9 155,34	20,00	1 831,07	10 986,41
3	Dizajnérske práce	73	80,31	5 862,63	20,00	1 172,53	7 035,16
4	Programátorské práce	121	80,31	9 717,51	20,00	1 943,50	11 661,01
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	58	80,31	4 657,98	20,00	931,60	5 589,58
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	16	80,31	1 284,96	20,00	256,99	1 541,95
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	54	80,31	4 336,74	20,00	867,35	5 204,09
	SPOLU	472		37 906,32		7 581,26	45 487,58

Dňa

Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa

MICHAL NAVRÁTIL
Assoco Central Europe, a. s.
Prokurista

Štatutárny zástupca objednávateľa