

 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 202301065 „Oprava chodníkov a spevnených plôch v areáli MŠ Bratislavská 3 v Prešove“	Vydanie: Strana 1/3
---	--	-------------------------------

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: MESTO PREŠOV
Sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. František Ol'ha, primátor mesta
IČO: 00 327 646
DIČ: 2021225679
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 4008549274/7500
IBAN: SK05 1111 0000 0066 1991 1008
Telefón: 051/3100545
e-mail: igor.hodzia@presov.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: ASFALTER, s.r.o.
Sídlo: Levočská 6173/144, 080 01 Prešov
Zastúpený: Martin Kočár, konateľ
IČO: 46 075 844
DIČ: 2023239746
IČ DPH: SK2023239746
Zapísaný v obchodnom registri: OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 24197/P
Bankové spojenie: Tatra Banka
Číslo účtu/IBAN: SK56 1100 0000 0029 2686 0230
Telefón: 0948121121
E-mail: asfalter@asfalter.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 202301065 „Oprava chodníkov a spevnených plôch v areáli MŠ Bratislavská 3 v Prešove“	Vydanie: Strana 2/3
---	---	-------------------------------

uzatvárajú na základe vzájomnej dohody tento „Dodatok“
k Zmluve o dielo č. 202301065 zo dňa 24. 11. 2023 (ďalej len „Zmluva o dielo“)

II. Predmet dodatku

- 2.1. Zmluvne strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku k Zmluve o dielo vedenej u Objednávateľa pod číslom 202301065 zo dňa 24. 11. 2023 v súlade s čl. 6 Lehota a čas plnenia zmluvy ods. 6.3 Zmluvy o dielo, s čl. 14 Ostatné ustanovenia ods. 14.1 Zmluvy o dielo a s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2. Predmetom tohto Dodatku je dohoda Zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo:
- 2.2.1 Znenie čl. 6 Lehota a čas plnenia zmluvy ods. 6.1 Zmluvy o dielo sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:
- „6.1 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a písomne oznámiť toto ukončenie Objednávateľovi najneskôr do 15. 04. 2024.“*

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Týmto Dodatkom sa menia výlučne tie ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré sú výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.
- 3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 3.3 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo, pričom Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnou osobou (ďalej len „zákon o slobode informácií“), a preto je tento Dodatok v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií v spojení s 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmenou zmluvy.
- 3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 202301065 „Oprava chodníkov a spevnených plôch v areáli MŠ Bratislavská 3 v Prešove“	Vydanie:
		Strana 3/3

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah tohto Dodatku dôkladne prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.

V Prešove, dňa

V Prešove, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. František Olša
primátor mesta

.....
Martin Kočár
konateľ