

53/2023

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO Č. 44/2023

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi zmluvnými stranami:

I. Technické služby mesta Nová Baňa	
sídlo:	Dlhá lúka č.18, 968 01 Nová Baňa
V zastúpení:	Ing. Lucia Beťková, MBA, riaditeľka TS
Email:	tsnb.riaditel@gmail.com
IČO:	00185221
DIČ:	2021111345
IČ DPH:	SK2021111345
na strane jednej účastník I zmluvy (ďalej len ako „ Objednávateľ “)	

a

II. VIA SERVIS, s.r.o.	
sídlo:	Voznica 1, 966 81 Žarnovica
V zastúpení:	Cyril Slosiar
Email:	viaservis@zcnet.sk
IČO:	31574971
DIČ:	2020478603
IČ DPH:	SK2020478603
na strane druhej účastník II zmluvy (ďalej len ako „ Zhotoviteľ “) a spolu s Objednávateľom (ďalej aj spoločne ako „ Zmluvné strany “)	

Článok I. PREAMBULA

- Zmluvné strany** sa dohodli na základe čl. IX. bod 9.3 Zmluvy o dielo č. 44/2023 uzatvorenej dňa 31.10.2023 na **uzatvorení tohto Dodatku č. 3** („ďalej len **Dodatok č. 3**“) na základe pracovného stretnutia uskutočneného dňa 20.12.2023 na zmene termínu realizácie asfaltovania úseku Laznícka cesta.

Článok II. PREDMET DODATKU Č.3

- Zmluvné strany sa dohodli na znení Dodatku č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa ustanovenie v čl. IV. Čas plnenia Bod 4.1, a to zmenou termínu ukončenia realizácie časti Predmetu diela a to Laznícka cesta na 31.5. 2024.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 44/2023 a Dodatku č. 1 a 2 zostávajú v platnosti nezmenené.
3. Tento Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
4. Tento Dodatok č. 3 je vypracovaný v 3 rovnopisoch, z toho 2 si ponechá Objednávateľ a 1 Zhotoviteľ.
5. Strany a ich zástupcovia uzavreli tento Dodatok č.3 slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca, nekonali v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si Dodatok č. 3 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Novej Bani, dňa 21.12.2023

V Novej Bani, dňa 21.12.2023

Účastník I:

Objednávateľ

Technické služby 1

**Technické služby mesta
Nová Baňa**

v zastúpení: Ing. Lucia Beťková, MBA
riaditeľka TS

Účastník II:

Zhotoviteľ

V zastúpení: Cyril Slosiar
konateľ spoločnosti