

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. ZM-KO-OD-22-0162

uzatvorený podľa § 269 ods. 2 v spojení s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami (ďalej len „Dodatok“)

Zhotoviteľ:

Spoločnosť:	KOSIT a.s.
Sídlo:	Rastislavova 98, 043 46 Košice
Zapísaná v:	Obch. reg. MS Košice, Odd.: Sa, VI. č.: 1169/V
	IČO: 36 205 214 DIČ: 2020061461 IČ DPH: SK2020061461
V zastúpení:	Ing. Lucia Šprinc, na základe plnej moci
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001
Poverený zástupca:	Romana Theiner
Kontakt:	Telefón: +421 910 828 773, Email: romana.theiner@kosit.sk

(ďalej len "zhotoviteľ").

Objednávateľ:

Mesto:	Mesto Giraltovce
Sídlo mestského úradu:	Dukelská 77/75, 087 01 Giraltovce
	IČO: 00 321 982
Bankové spojenie:	
IBAN:	
Poverený zástupca:	Ing. Pavol Tchurík, starosta
Kontakt:	Telefón: +421 905 565 647, E-mail: primator@giraltovce.sk

(ďalej len „objednávateľ“), (ďalej spolu „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Vzhľadom k tomu, že:

- zmluvné strany uzatvorili dňa 27.09.2022 zmluvu o dielo č. ZM-KO-OD-22-0162 (ďalej len „Zmluva“),
- aj v roku 2023 naďalej pretrváva trend negatívneho cenového vývoja vyvolaného nestabilitou svetových trhov s jednotlivými komoditami, čo má objektívny dopad na nárast nákladov poskytovateľa v súvislosti s realizáciou zákazky,
- vyššie uvádzané skutočnosti nemohol objednávateľ ako verejný obstarávateľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
- v dôsledku týchto nepredvídateľných skutočností je potrebná (i) úprava jednotlivých jednotkových cien určených v Prílohe č. 1 k zmluve s účinnosťou od 01. januára 2024,

sa zmluvné strany s poukazom na ustanovenie článku VIII ods. 5 Zmluvy:

- v spojení s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 6/2022 z dôvodu situácie, ktorá vyplývala z vyššie špecifikovaných okolností, dohodli na úprave cenových podmienok poskytovania služieb, ktorou nedôjde k zmene charakteru Zmluvy, takto:

ČLÁNOK I - Predmet dodatku

1. Článok IV - Doba trvania, ods. 1. Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2024 do 31.12.2024.“
2. Článok V – Cena, ods. 1. písm. a) Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli (v súlade so zákonom 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení), že cena za poskytnuté služby podľa čl. II ods. 1 tejto zmluvy je nasledovná:
a) za 1 vývoz – 330,- EUR (slovom: tristotridsať eur) / 30 ks kontajnerov.“

ČLÁNOK II – Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej prílohy, týmto Dodatkom neupravené, ostávajú naďalej platné bez zmeny.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení zákonom stanoveným spôsobom.

3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, po jednom (1) rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu v celom rozsahu porozumeli a nemajú k nemu výhrady ani ďalšie pripomienky, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné, na znak čoho tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.

Za zhotoviteľa

V Košiciach dňa

Za objednávateľa

V Giraltovciach

Dňa

KOSIT a.s.
Ing. Lucia Šprinc, na základe plnej moci

Mesto Giraltovce
Ing. Pavol Tchurík, primátor

Príloha č. 1

k Zmluve č. ZM-KO-OD-22-0162 BRKO

Harmonogram vývozu – Mesto Gíraltovce

Typ kontajnera	Objem kontajnera	Počet	Stanovište	Obdobie	Cyklus vývozu
Hnedý	120L	30 ks	určí mesto Gíraltovce	01.03. – 30.11.	1x / 7 dní
Hnedý	120L	30 ks	určí mesto Gíraltovce	01.12. – 28.02.	1x / 14 dní

KOSIT a.s.
Ing. Lucia Šprinc, na základe plnej moci

Mesto Gíraltovce
Ing. Pavol Tchurík, primátor