

## DODATOK č. 3

### k ZMLUVE O DIELO č. 2023061301

Na prípravu a realizáciu prác KC Zvolenská Slatina – Stavebné zmeny, uzavretú podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) zo dňa **13.06.2023**

#### 1.Zmluvné strany

**Objednávateľ: Obec Zvolenská Slatina**

Sídlo: **SNP 370/19**  
V zastúpení: **Ing. Mária Klimentová, starostka obce**  
IČO: **00320447**  
DIČ: **2021339441**  
Elektronická pošta: [starosta@zvolenskaslatina.sk](mailto:starosta@zvolenskaslatina.sk)

**Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.**

Sídlo: **Angyalová 423/13, 967 01 Kremnica**  
V zastúpení: **Marek Králik – konateľ spoločnosti**  
IČO: **46931694**  
DIČ: **2023659451**  
IČ DPH: **SK2023659451**  
Elektronická pošta: [mmtrade@mmtrade.sk](mailto:mmtrade@mmtrade.sk)  
Bankové spojenie: **Tatra Banka, a.s.**  
Číslo účtu: **SK60 1100 0000 0029 2188 6386**

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

#### I.

##### Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 2023061301, uzatvorenej dňa 13.06.2023 /ďalej len zmluva/ v zmysle § 18 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, v tomto znení:

**1. Čl. 4 Čas plnenia sa bod 4.1 mení nasledovne:**

##### **4.1**

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa odst.2.1, tejto zmluvy v termíne:

Začiatok prác: **Po podpise zmluvy a prevzatí staveniska.**

Ukončenie prác: **Do 15. 03. 2024**

#### II.

##### **Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení Dodatku č. 3 v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 3, je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť je neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Zvolenskej Slatine, dňa:

.....  
*Objednávateľ*  
Ing. Mária Klimentová  
starostka obce

.....  
*Zhotoviteľ*  
Marek Králik  
konateľ spoločnosti MM TRADE SK, s.r.o.