

Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o dielo č. ZOD/2023/005

ktorá bola uzavretá dňa 18.08.2023, podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, medzi zmluvnými stranami (ďalej len „dohoda“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

| | |
|--|---------------------------------------|
| sídlo | : Mesto Rajec |
| IČO | : Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec |
| DIČ | : 00321575 |
| bankové spojenie | : 2020637102 |
| číslo účtu | : Slovenská sporiteľňa, a. s. |
| v mene koná | : SK49 0900 0000 0051 3375 4773 |
| osoby oprávnené na rokovanie vo veciach | : Mgr. Peter Hanus, primátor mesta |
| a) zmluvných | : Mgr. Peter Hanus, primátor mesta |
| b) technických | : Ing. Ivana Bahledová, vedúca OIvaŽP |
| c) výkonu technického dozoru investora stavby: - | |
| d) výkonu stavebného dozoru investora stavby : | |
| číslo telefónu | : 041/5076519 |
| e-mail | : podatelna@rajec.sk |

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

| | |
|---|---|
| sídlo | : M – SILNICE SK s.r.o. |
| IČO | : Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, SR |
| DIČ | : 36 833 380 |
| bankové spojenie | : 2022448098 |
| číslo účtu | : Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava |
| v mene koná | : IBAN: SK65 0900 0000 0004 2417 9542 |
| osoby oprávnené na rokovanie vo veciach | : Ing. Peter Dohnálek – konateľ spoločnosti, oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne |
| a) zmluvných | : Ing. Milan Čuraj, PhD. |
| b) technických | : Ján Rybár |
| c) výkonu funkcie stavbyvedúceho | : Ján Rybár |
| číslo telefónu | : +421 907 174 872 |
| e-mail | : info@msilnice.sk |
| zapísaný | : zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 19485/L |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Článok II.

Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.08.2023 Zmluvu o dielo č. ZOD/2023/005 (ďalej len „Zmluva“). Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela „**Vodozádržné opatrenia v meste Rajec**“. Zhotoviteľ sa v zmluve zaviazal začať stavebné práce do dvoch pracovných dní od prebratia staveniska, dokončiť dielo do 90 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom, za dohodnutú cenu diela 198.832,50 EUR s DPH.
2. Objednávateľ v zmysle Zmluvy zvolal odovzdanie a prevzatie staveniska stavby „Vodozádržné opatrenia v meste Rajec“ pozvánkou zo dňa 03.10.2023, doručenou Zhotoviteľovi e-mailom dňa 03.10.2023 a elektronicky dňa 04.10.2023. Zhotoviteľ v zápätí 03.10.2023 poslal e-mailom Objednávateľovi žiadosť zaevidovanú dňa 04.10.2023 pod č. 5988/2023, ktorou oznámil Objednávateľovi nepredvídateľné okolnosti a nespôsobilosť staveniska na vykonanie diela, žiadal o odstránenie prekážok a žiadal o uzatvorenie dodatku k Zmluve.
3. Dňa 05.10.2023 sa uskutočnilo odovzdanie a prevzatie staveniska stavby „Vodozádržné opatrenia v meste Rajec“ zvolané Objednávateľom, počas ktorého boli prejednané požiadavky Zhotoviteľa vyplývajúce z listu zo dňa 03.10.2023. Zhotoviteľ trval na nespôsobilosti staveniska na prevzatie a stavenisko neprevzal. Objednávateľ mal za to, že neprevzatie staveniska zhotoviteľom nebolo dôvodné, čo deklaroval v odpovedi č. 105/2023/OIVaŽP-6123 zo dňa 11.10.2023, adresovanej Zhotoviteľovi na jeho žiadosť zo dňa 03.10.2023 a vyzval Zhotoviteľa na bezodkladné prevzatie staveniska. Dňa 17.10.2023 doručil Zhotoviteľ Objednávateľovi odpoveď na list č. 105/2023/OIVaŽP-6123, ktorá bola zaevidovaná dňa 18.10.2023 pod č. 6213/2023. V závere písomného stanoviska Zhotoviteľ vyzval Objednávateľa na odstránenie prekážok tak, aby Zhotoviteľ mohol dielo realizovať.
4. Stavba „Vodozádržné opatrenia v meste Rajec“ je spolufinancovaná z európskych štrukturálnych a investičných fondov, na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/99 zo dňa 30.01.2023 (ďalej len „Zmluva o NFP“), z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, kód Výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62, kód projektu v ITMS 2014+ 310021BKF5. V zmysle Zmluvy o NFP je termín ukončenia hlavných aktivít projektu do 12/2023.
5. V nadväznosti na vyššie uvedené, nie je možné súčasne vyhovieť Zhotoviteľovi v jeho požiadavke predĺženia doby realizácie diela a súčasne dodržať podmienky Zmluvy o NFP o realizácii projektu a dosiahnutí cieľa projektu, čo by malo za následok stratu možnosti spolufinancovania diela.

Článok III.

Predmet dohody

1. Zmluvné strany sa týmto v súlade s ustanovením článku XIII. ods. 7 písm. a) Zmluvy dohodli na ukončení platnosti Zmluvy o dielo č. ZOD/2023/005 uzatvorenej dňa 18.08.2023 tak, že platnosť zmluvy a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich končí dňom, kedy táto dohoda nadobudne účinnosť.

Článok IV.

Osobitné dojednania

1. Zmluvné strany sa dohodli na kompenzácii priamo vynaložených nákladov zhotoviteľa súvisiacich s vytyčovaním inžinierskych sietí týkajúcich sa diela „Vodozádržné opatrenia v meste Rajec“, ktoré je predmetom zrušovanej zmluvy tak, že objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s vytyčovaním inžinierskych sietí

spolu vo výške 678,71 € vrátane DPH, podľa faktúr predložených zhotoviteľom, ktoré sú súčasťou tejto dohody ako prílohy 1/ až 6/.

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi peňažné plnenie vo výške 678,71 € na účet zhotoviteľa, v lehote do 30 dní po nadobudnutí účinnosti tejto dohody.

Článok V.

Záverčné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že s poukazom na ustanovenie § 47a ods. 1/ Občianskeho zákonníka, v spojení s ustanovením § 5a ods. 1/ zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, je dohoda účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na v Centrálnom registri zmlúv.
3. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
4. Meniť a dopĺňať obsah tejto dohody je možné len so súhlasom oboch zmluvných strán, pričom pre platnosť úkonu je potrebná písomná forma.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu si riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy vôle sú jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto dohody a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, na znak čoho túto dohodu vlastnoručne podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú prílohy – faktúry vystavené odberateľovi M-SILNICE SK s.r.o. v zmysle článku IV. tejto dohody :
 - Faktúra Slovak Telekom, a.s. č 6622306574 s prílohami (116,40 s DPH)
 - Faktúra Stredoslovenská distribučná, a.s. č. 4141251305 s prílohami (114,00 s DPH)
 - Faktúra SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE a. s. č. 1820230755 s prílohami (112,31 s DPH)
 - Faktúra Stredoslovenská distribučná, a. s. č. 4141251306 s prílohami (222,00 s DPH)
 - Faktúra Stredoslovenská distribučná, a. s. č. 4141251304 s prílohami (114,00 s DPH)

V Rajci, dňa .

V Žiline, dňa:

Za Objednávateľa:
Mesto Rajec

Za Zhotoviteľa:
M – SILNICE SK s.r.o.

Mgr. Peter Hanus
primátor mesta Rajec

Ing. Petr Dohnálek
konateľ spoločnosti