



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BCC3-431-65 zo dňa 11.04.2022

(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO: 50349287
konajúci: Richard Raši, minister

v zastúpení:
názov: Prešovský samosprávny kraj
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 37870475
konajúci: Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 09.02.2016 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Kežmarok
sídlo: Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika
IČO: 00326283
konajúci: Ján Ferenčák, primátor mesta

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.04.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041BCC3-431-65 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), v znení dodatku č. 1 zo dňa 19.08.2022, dodatku č. 2 zo dňa 12.12.2022, dodatku č. 3 zo dňa 07.06.2023 a dodatku č. 4 zo dňa 27.11.2023, ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa z dôvodu predchádzajúcich aktualizácií, vrátane aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinnnej dňa 17. 06. 2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:
- 2.1.1 V záhlaví Zmluvy sa za odkazom na § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vkladá slovné spojenie „(ďalej len „Obchodný zákonník“)“ a za odkazom na § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vkladá slovné spojenie „(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“)“.
- 2.1.2 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré znie nasledovne:

„PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 302040BCC3 zo dňa 18.02.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. **PREDMET A ÚČEL ZMLUVY**

2.1 *Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:*

Názov projektu : *Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok*

Kód projektu v ITMS2014+ : *302041BCC3*

Miesto realizácie projektu : *Kežmarok*

Výzva - kód Výzvy : *IROP-PO4-SC431-2021-65*

Použitý systém financovania : *refundácia a/alebo zálohové platby*

(ďalej ako „Projekt“).

2.2 *Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:*

Operačný program: *Integrovaný regionálny operačný program*

Spolufinancovaný fondom: *Európsky fond regionálneho rozvoja*

Prioritná os: *4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie*

Investičná priorita: *4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku.*

Špecifický cieľ: *4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku*

Schéma pomoci: *neuplatňuje sa*

na dosiahnutie cieľa Projektu: *cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP*

2.3 *Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a*

v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby,

ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
 - b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **1 604 078,69 EUR** (slovom: jeden milión šesťstoštyritisícsemdesiatosem eur šesťdesiatdeväť centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške **1 523 874,76 EUR** (slovom: jeden milión päťstodvadsaťtritisícosemstosedesiatštyri eur sedemdesiatšesť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
 - d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu **80 203,93 EUR** (slovom: osemdesiatisícdeväť eur deväťdesiattri centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác

a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.

3.8. Neuplatňuje sa.

3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít

alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
 - a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,

- c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidiel o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivité. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet

zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje

odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého

predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiadava Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – *ex-post* zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (*ex-ante* zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
 - b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
 - c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
 - d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane

výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona

o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,

- b) *pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,*
 - c) *pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,*
 - d) *pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.*
- 6.12 *Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.*
- 6.13 *Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.*
- 6.14 *Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.*
- 6.15 *Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.*
- 6.16 *Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.*
- 6.17 *Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:*
- a) *ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo*
 - b) *ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek IVZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.*

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.
- Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.
- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli

k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“

- 2.1.1 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.
- 2.1.2 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|---------------------|
| Príloha č. 1 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 2 | Rozpočet projektu |

Za Poskytovateľa v zastúpení v Prešove, dňa:

Podpis:

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Kežmarku, dňa:

Podpis:

PhDr. Mgr. Ján Ferencák, MBA, primátor mesta Kežmarok

Príloha č. 1

Predmet podpory

číslo dodatku IROP-D5-302041BCC3-431-65

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok
Kód projektu:	302041BCC3
Kód ŽoNFP:	NFP302040BCC3
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302040 - 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Konkrétny cieľ:	302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Oblasť intervencie:	085 - Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9475000000004030301697	Československá obchodná banka, a.s.	14. 3. 2022	30. 4. 2024
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9475000000004030301697	Československá obchodná banka, a.s.	14. 3. 2022	30. 4. 2024

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Kežmarok

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	50
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO KEŽMAROK	Identifikátor (IČO):	00326283
-----------------	----------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302BCC300001 - Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	publicita zabezpečená z vlastných zdrojov
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0620	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	27 511,2400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO KEŽMAROK	Identifikátor (IČO):	00326283
Konkrétny cieľ:	302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.		
Typ aktivity:	302040031R076 - J. RIUS_bez UMR_Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BCC300001 - Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene		27 511,24

Kód:	P0679	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO KEŽMAROK	Identifikátor (IČO):	00326283
Konkrétny cieľ:	302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.		
Typ aktivity:	302040031R076 - J. RIUS_bez UMR_Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BCC300001 - Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene		0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0620	Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR	m2	27 511,2400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0679	Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO KEŽMAROK	Identifikátor (IČO):	00326283
		Výška oprávnených výdavkov:	1 604 078,69 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.	1 604 078,69 €
Typ aktivity:	302040031R076 - J. RIUS_bez UMR_Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene (LDR)	1 604 078,69 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BCC300001 - Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene	1 604 078,69 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: VO38267310/PD: OV= 10 620,00; NV= 3 540,00	1 604 078,69 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302BCC3P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 604 078,69 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 523 874,76 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	80 203,93 €

Príloha č. 2

Rozpočet projektu

číslo dodatku IROP-D5-302041BCC3-431-65

Rozpočet projektu



Názov žiadateľa:	Mesto Kežmarok							
Názov projektu:	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok							
Prioritná os:	Prioritná os 4 - Zlepšenie života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie							
Špecifický cieľ	4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a MO prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečisťovania ovzdušia a hluku							
Spoluufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spoluufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spoluufinancovanie zdroja SR z COV (%)	10,00%	Spoluufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH) nie

IROP-D5-302041BCC3-431-65

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom DPH (EUR) bez	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1									
Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok									
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	1 543 464,17	1 543 464,17	1 852 157,00	1 573 608,69	1 494 928,26	278 548,31
Dodatočný príspevok	021 Stavby	súbor	1,00	104 559,59	104 559,59	125 471,51	0,00	0,00	125 471,51
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	11 800,00	11 800,00	14 160,00	10 620,00	10 089,00	3 540,00
Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00	18 857,50	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 679 673,76	2 011 638,51	1 604 078,69	1 523 874,76	407 559,82
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 679 673,76	2 011 638,51	1 604 078,69	1 523 874,76	407 559,82
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	407 559,82
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 679 673,76	2 011 638,51	1 604 078,69	1 523 874,76	407 559,82

Špecifický cieľ	4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a MO prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečisťovania ovzdušia a hluku
-----------------	--

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Kežmarok
Názov projektu	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok
Prioritná os	Prioritná os 4 - Zlepšenie života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ	4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a MO prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečisťovania ovzdušia a hluku

IROP-D5-302041BCC3-431-65

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR + bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH			
Hlavná aktivita č. 1		Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok										
1	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,000	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00			
2	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,000	11 800,00	11 800,00	8 850,00	0,00	2950,00			
Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok												
Sadové úpravy												
3	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	5 270,000	0,17	895,90	895,90	0,00	0,00			
4	Založenie trávniku parkového výsevom vo svahu nad 1:5 do 1:2	021 Stavby	m2	122,000	1,34	163,48	163,48	0,00	0,00			
5	Tráva - trávové semeno parková zmes (40g/m2)	021 Stavby	kg	210,800	9,18	1 935,14	1 935,14	0,00	0,00			
6	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	91,000	0,37	33,67	33,67	0,00	0,00			
7	Lúčny trávnik - zmes RSM 2.4 - bylinný trávnik Agrostis. Výsev 15g/m2	021 Stavby	kg	1,365	13,22	18,05	18,05	0,00	0,00			
8	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	5 628,600	0,62	3 489,73	3 489,73	0,00	0,00			
9	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm na svahu nad 1:5-1:2	021 Stavby	m2	190,800	3,01	574,31	574,31	0,00	0,00			
10	Zhotovenie terénnych modelácií vrátane strojov a práce	021 Stavby	m3	46,000	9,46	435,16	435,16	0,00	0,00			
11	Zemina pre teréne modelácie vrátane dovozu	021 Stavby	m3	46,000	39,93	1 836,78	1 836,78	0,00	0,00			
12	Zasakovacia ryha štrkový vsak - Štrk frakcie 16 -32	021 Stavby	m3	27,300	52,36	1 429,43	1 429,43	0,00	0,00			
13	Geotextília	021 Stavby	m2	180,000	2,41	433,80	433,80	0,00	0,00			
14	Dodávka Piesok 0 - 1, vrátane dovozu	021 Stavby	m3	9,100	40,77	371,01	371,01	0,00	0,00			
15	Dodávka zeminy : zmes ornice a piesku a jemného štrku v pomere 40:30:30, vrátane dovozu	021 Stavby	m3	30,400	40,10	1 219,04	1 219,04	0,00	0,00			
16	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	021 Stavby	ks	1 988,000	0,30	596,40	596,40	0,00	0,00			
17	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	021 Stavby	ks	1 431,000	1,52	2 175,12	2 175,12	0,00	0,00			
18	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	021 Stavby	ks	43,000	49,97	2 148,71	2 148,71	0,00	0,00			
19	Záhradnícky substrát, vrátane obstarania	021 Stavby	m3	419,100	11,20	4 693,92	4 693,92	0,00	0,00			

20	Založenie záhonu a kríkov na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3, vrátane vyhlbenia jamiek	021 Stavby	m2	336,400	0,730	245,57	245,57	0,00	0,00		
21	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	336,400	0,650	218,66	218,66	0,00	0,00		
22	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v roviny alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	5 697,400	0,060	341,84	341,84	0,00	0,00		
23	Obrobenie pôdy hrabaním v roviny alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	5 697,40	0,19	1 082,51	1 082,51	0,00	0,00		
24	Obrobenie pôdy valcovaním v roviny alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	5 361,000	0,02	107,22	107,22	0,00	0,00		
25	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek	021 Stavby	ks	426,000	0,24	102,24	102,24	0,00	0,00		
26	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi cibuliek alebo hlúz	021 Stavby	ks	1 562,000	0,21	328,02	328,02	0,00	0,00		
27	Allium aflatumense 'Purple Sensation'	021 Stavby	ks	142,000	3,36	477,12	477,12	0,00	0,00		
28	Aster novae-angliae 'Purple Dome'	021 Stavby	ks	15,000	3,36	50,40	50,40	0,00	0,00		
29	Artemisia schmidtiana 'Nana'	021 Stavby	ks	45,000	3,36	151,20	151,20	0,00	0,00		
30	Calamagrostis brachytricha	021 Stavby	ks	17,000	3,36	57,12	57,12	0,00	0,00		
31	Crocus chrysanthus 'Gypsy Girl'	021 Stavby	ks	355,000	3,36	1 192,80	1 192,80	0,00	0,00		
32	Echinops ritro 'Veitch's Blue'	021 Stavby	ks	18,000	3,36	60,48	60,48	0,00	0,00		
33	Filipendula vulgaris 'Plena'	021 Stavby	ks	24,000	3,36	80,64	80,64	0,00	0,00		
34	Geranium x cantabrigiense 'Saint Oia'	021 Stavby	ks	58,000	3,36	194,88	194,88	0,00	0,00		
35	Gaura lindheimeri	021 Stavby	ks	15,000	3,36	50,40	50,40	0,00	0,00		
36	Gypsophyla repens 'Rosea'	021 Stavby	ks	21,000	3,36	70,56	70,56	0,00	0,00		
37	Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel'	021 Stavby	ks	17,000	3,36	57,12	57,12	0,00	0,00		
38	Iris x barbata 'Nana'	021 Stavby	ks	21,000	3,36	70,56	70,56	0,00	0,00		
39	Knautia macedonica 'Mars Midget'	021 Stavby	ks	17,000	3,36	57,12	57,12	0,00	0,00		
40	Linum perenne	021 Stavby	ks	19,000	3,36	63,84	63,84	0,00	0,00		
41	Narcissus jonquilla 'Baby Moon'	021 Stavby	ks	355,000	3,36	1 192,80	1 192,80	0,00	0,00		
42	Narcissus poeticus var. recurvus	021 Stavby	ks	355,000	3,36	1 192,80	1 192,80	0,00	0,00		
43	Potentilla neumanniana	021 Stavby	ks	26,000	3,36	87,36	87,36	0,00	0,00		
44	Phlomis russelliana	021 Stavby	ks	21,000	3,36	70,56	70,56	0,00	0,00		
45	Paeonia tenuifolia 'Plena'	021 Stavby	ks	11,000	3,36	36,96	36,96	0,00	0,00		
46	Rudbeckia fulgida sulivantii 'Goldsturm'	021 Stavby	ks	21,000	3,36	70,56	70,56	0,00	0,00		
47	Sedum telephium 'Herbstfreunde'	021 Stavby	ks	26,000	3,36	87,36	87,36	0,00	0,00		
48	Tulipa praestans 'Unicum'	021 Stavby	ks	355,000	3,36	1 192,80	1 192,80	0,00	0,00		
49	Veronica teucrium 'Königsblau'	021 Stavby	ks	34,000	3,36	114,24	114,24	0,00	0,00		
50	Výsadba drevin s balom v roviny alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu	021 Stavby	ks	43,000	22,42	964,06	964,06	0,00	0,00		
51	Amelanchier arborea 'Robin Hill' 16 - 18	021 Stavby	ks	12,000	618,4	7 420,80	7 420,80	0,00	0,00		
52	Acer campestre 'Elsrijk' 17 - 20	021 Stavby	ks	11,000	448	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00		
53	Acer platanoides 'Cleveland' 17 - 20	021 Stavby	ks	2,000	336	672,00	672,00	0,00	0,00		

54	Fraxinus angustifolia 'Raywood' 18 - 20	021 Stavby	ks	11,000	448	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00		
55	Fagus sylvatica 20 - 25	021 Stavby	ks	3,000	728	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00		
56	Prunus x yedoensis 17 - 20	021 Stavby	ks	4,000	448	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00		
57	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	021 Stavby	ks	672,000	1,25	840,00	840,00	0,00	0,00		
58	Výsadba živého plota do vopred vyhlbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín bez balu	021 Stavby	ks	759,000	0,87	660,33	660,33	0,00	0,00		
59	Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' 30 -40	021 Stavby	ks	566,000	4,37	2 473,42	2 473,42	0,00	0,00		
60	Parthenocissus tricuspidata, 30 - 60	021 Stavby	ks	106,000	7,93	840,58	840,58	0,00	0,00		
61	Spiraea betulifolia 40 - 60	021 Stavby	ks	759,000	4,37	3 316,83	3 316,83	0,00	0,00		
62	Zakotvenie dreveny tróna a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov od 2 m do 3 m	021 Stavby	ks	43,000	13,42	577,06	577,06	0,00	0,00		
63	Kôl drevený, frézovaný so špicou, priem. 10 cm, dl. 3,0 m (3ks/strom)	021 Stavby	ks	129,000	9,35	1 206,15	1 206,15	0,00	0,00		
64	Popruh k uviazaniu stromov (1.5m na kôl)	021 Stavby	m	193,500	1,34	259,29	259,29	0,00	0,00		
65	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	ks	43,000	3,14	135,02	135,02	0,00	0,00		
66	Aplikácia ochranného náteru kmeňa stromu v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	21,500	4,74	101,91	101,91	0,00	0,00		
67	Špeciálny ochranný náter na ochranu kmeňa listnatých stromov pred poškodením vysokou teplotou, alebo mrazom	021 Stavby	m2	21,500	11,48	246,82	246,82	0,00	0,00		
68	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	021 Stavby	ks	2 457,000	0,28	687,96	687,96	0,00	0,00		
69	Tabletové zásobné hnojivo 5 ks/strom, 2ks/ker, 1ks/trvalka	021 Stavby	ks	4 617,000	0,09	415,53	415,53	0,00	0,00		
70	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	336,400	2,09	703,08	703,08	0,00	0,00		
71	Drevené kamenivo, Melafyr, vrstva hrúbky 7 cm, fr, 8/16mm, vrátane nákupu a dovozu	021 Stavby	m3	4,970	89,76	446,11	446,11	0,00	0,00		
72	mulčovací materiál - borovicová kôra fr. 0,5-3cm	021 Stavby	m3	18,578	89,88	1 669,79	1 669,79	0,00	0,00		
73	Mulčovacia ekotextília netkaná 50g/m2	021 Stavby	m2	265,400	1,34	355,64	355,64	0,00	0,00		
74	Ošetrovanie trávniku bez ohľadu na spôsob založenia - pokosenie so zhrabnutím a odvozom zhrabkov do 20 km a zložením na rovine a svahu do 1:2	021 Stavby	m2	5 361,000	0,18	964,98	964,98	0,00	0,00		
75	Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	5 361,000	0,03	160,83	160,83	0,00	0,00		
76	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2: stromy 50l, 5x	021 Stavby	m3	10,750	5,12	55,04	55,04	0,00	0,00		

77	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivé nad 20 m ² (40l/m ² trvalky+kríky)	021 Stavby	m ³	13,456	4,5	60,55	60,55	0,00	0,00		
78	Zaliatie trávniku (2x 20L/m ²)	021 Stavby	m ³	107,220	5,12	548,97	548,97	0,00	0,00		
79	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m ³	131,426	5,76	757,01	757,01	0,00	0,00		
80	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	108,213	2,74	296,50	296,50	0,00	0,00		
81	M+D Obrubníkov - Kovová obruba antracitová sivá - RAL 7016, rozmery: 100 x 7,5/16 s hroťmi x 0,2 cm	021 Stavby	m	197,000	13,71	2 700,87	2 700,87	0,00	0,00		
82	6% navýšenie kôli prekrytiám na spojoch jednotlivých kusov	021 Stavby	m	11,820	13,71	162,05	162,05	0,00	0,00		
83	Montáž zavlažovacieho systému Aqua Max	021 Stavby	ks	43,000	20,72	890,96	890,96	0,00	0,00		
84	Airmax/Aquamax PE perforovaná hadica AMS-80, pr. 80 mm, role 50 m	021 Stavby	m	129,000	4,61	594,69	594,69	0,00	0,00		
85	PP tvarovka "T" na hadice o pr. 80 mm	021 Stavby	ks	43,000	27,44	1 179,92	1 179,92	0,00	0,00		
86	PP koncová zátku na hadice o pr. 80 mm - bajonet	021 Stavby	ks	43,000	13,22	568,46	568,46	0,00	0,00		
87	Zhotovenie oplotenia	021 Stavby	m	51,000	9,13	465,63	465,63	0,00	0,00		
88	Kôl drevený, frézovaný so špicou, priem. 10 cm, dl. 1,0 m	021 Stavby	ks	51,000	11,37	579,87	579,87	0,00	0,00		
89	Lano jutové priemer 18mm	021 Stavby	m	76,500	1,12	85,68	85,68	0,00	0,00		
90	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	021 Stavby	%	70,000	1,01	70,70	70,70	0,00	0,00		
91	Rozobratie dlažby pre chodcov z betónu, dlaždíc alebo tvárnic	021 Stavby	m ²	71,250	1,80	128,25	128,25	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
92	Rozobratie rigolov z tvárnic a betónu, zálievky	021 Stavby	m ²	366,620	5,35	1 961,42	1 961,42	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
93	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m ²	021 Stavby	m ²	1 444,674	1,18	1 704,72	1 704,72	0,00	0,00		
93A	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m ²	021 Stavby	m ²	160,519	1,32	211,89	211,89	0,00	0,00		
94	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m ² - nedávno realizované	021 Stavby	m ²	2 189,376	1,18	2 583,46	2 583,46	0,00	0,00		
94A	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m ² - nedávno realizované	021 Stavby	m ²	243,264	1,32	321,11	321,11	0,00	0,00		
95	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m ²	021 Stavby	m ²	118,306	3,40	402,24	402,24	0,00	0,00		
95A	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m ²	021 Stavby	m ²	13,144	3,81	50,08	50,08	0,00	0,00		
96	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m ²	021 Stavby	m ²	1 498,854	16,25	24 356,38	24 356,38	0,00	0,00		
96A	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m ²	021 Stavby	m ²	166,539	18,20	3 031,01	3 031,01	0,00	0,00		

97	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2 - nedávno realizovane	021 Stavby	m2	2 189,376	16,25	35 577,36	35 577,36	0,00	0,00		
97A	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2 - nedávno realizovane	021 Stavby	m2	243,264	18,20	4 427,40	4 427,40	0,00	0,00		
98	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2	021 Stavby	m2	1 444,674	3,18	4 594,06	4 594,06	0,00	0,00		
98A	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2	021 Stavby	m2	160,519	3,56	571,45	571,45	0,00	0,00		
99	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2 - nedávno realizovane	021 Stavby	m2	2 189,376	3,18	6 962,22	6 962,22	0,00	0,00		
99A	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2 - nedávno realizovane	021 Stavby	m2	243,264	3,56	866,02	866,02	0,00	0,00		
100	Vytrhanie obrubníkov schodiskových	021 Stavby	m	129,402	3,01	389,50	389,50	0,00	0,00		
100A	Vytrhanie obrubníkov schodiskových	021 Stavby	m	14,378	3,37	48,45	48,45	0,00	0,00		
101	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov	021 Stavby	m	1 126,651	1,52	1 712,51	1 712,51	0,00	0,00		
101A	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov	021 Stavby	m	125,183	1,70	212,81	212,81	0,00	0,00		
102	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov - nedávno realizovane	021 Stavby	m	1 689,976	1,52	2 568,76	2 568,76	0,00	0,00		
102A	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov - nedávno realizovane	021 Stavby	m	187,775	1,70	319,22	319,22	0,00	0,00		
103	Odstránenie omíčky s premiestnením do 250 m	021 Stavby	m3	216,861	2,62	568,18	568,18	0,00	0,00		
103A	Odstránenie omíčky s premiestnením do 250 m	021 Stavby	m3	24,095	2,93	70,60	70,60	0,00	0,00		
104	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m3	17,993	3,83	68,91	68,91	0,00	0,00		
104A	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m3	1,999	4,29	8,58	8,58	0,00	0,00		
105	Hĺbenie jám a rýh nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	157,215	10,01	1 573,72	1 573,72	0,00	0,00		
106	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	95,982	7,31	701,63	701,63	0,00	0,00		
106A	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	10,665	8,19	87,35	87,35	0,00	0,00		
107	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	70,560	4,05	285,77	285,77	0,00	0,00		
108	Zásyp štrkom el.šachty	021 Stavby	m3	0,392	54,17	21,23	21,23	0,00	0,00		
109	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	021 Stavby	m2	3 182,240	0,25	795,56	795,56	0,00	0,00		
110	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 - nedávno realizovane	021 Stavby	m2	2 162,400	0,25	540,60	540,60	0,00	0,00		
111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	021 Stavby	m3	20,225	43,62	882,21	882,21	0,00	0,00		
112	Šachty zo železobetónu odolného proti agresívnemu prostrediu C30/37 (zakl.doska, steny a strop)	021 Stavby	m3	11,338	90,10	1 021,55	1 021,55	0,00	0,00		

113	Debnenie základových dosiek a stien, ŽB, plochy rovinné, zhotovenie	021 Stavby	m2	79,860	17,55	1 401,54	1 401,54	0,00	0,00		
114	Debnenie základových dosiek a stien, ŽB, plochy rovinné, odstránenie	021 Stavby	m2	79,860	5,24	418,47	418,47	0,00	0,00		
115	Debnenie stropov doskových zhotovenie	021 Stavby	m2	8,400	23,36	196,22	196,22	0,00	0,00		
116	Debnenie stropov doskových odstránenie	021 Stavby	m2	8,400	5,60	47,04	47,04	0,00	0,00		
117	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	7,120	5,29	37,66	37,66	0,00	0,00		
118	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	7,120	1,72	12,25	12,25	0,00	0,00		
119	Výstuž šachiet BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	0,964	2 520,00	2 429,28	2 429,28	0,00	0,00		
120	Murivo základové z betónových tvárnic PREMAC DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20	021 Stavby	m3	0,810	160,50	130,01	130,01	0,00	0,00		
121	Výstuž základových múrov nosných BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	0,036	2 520,00	90,72	90,72	0,00	0,00		
122	Základové pátky a pásy z betónu prostého tr. C16/20	021 Stavby	m3	37,237	96,13	3 579,59	3 579,59	0,00	0,00		
123	Schodíštové konštrukcie a základy zo železobetónu tr. C25/30	021 Stavby	m3	27,213	122,22	3 325,97	3 325,97	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
124	Výstuž schodíštových konštrukcií BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	2,177	2 250,00	4 898,25	4 898,25	0,00	0,00		
125	Debnenie podest priamočiarr. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	39,020	20,76	810,06	810,06	0,00	0,00		
126	Debnenie podest priamočiarr. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	39,020	3,30	128,77	128,77	0,00	0,00		
127	Osadenie železobet. stupňov na dosku drsných	021 Stavby	m	208,900	13,96	2 916,24	2 916,24	0,00	0,00		
128	Schodíštové bloky Flair 1000/750/500x350x150 mm grafitový čadič	021 Stavby	m	213,078	79,50	16 939,70	16 939,70	0,00	0,00		
129	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	021 Stavby	m	208,900	7,76	1 621,06	1 621,06	0,00	0,00		
130	Debnenie stupňov priamočiarrých a bokov dosiek schodisk zhotovenie	021 Stavby	m2	41,780	18,52	773,77	773,77	0,00	0,00		
131	Debnenie stupňov priamočiarrých a bokov dosiek schodisk odstránenie	021 Stavby	m2	41,780	5,75	240,24	240,24	0,00	0,00		
132	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm	021 Stavby	m2	2 087,722	1,63	3 402,99	3 402,99	0,00	0,00		
132A	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm	021 Stavby	m2	231,968	1,83	424,50	424,50	0,00	0,00		
133	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm - nedávno realizovane	021 Stavby	m2	1 946,160	1,63	3 172,24	3 172,24	0,00	0,00		
133A	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm - nedávno realizovane	021 Stavby	m2	216,240	1,83	395,72	395,72	0,00	0,00		
134	Podklad zo štrkopiesku hr. 50 mm	021 Stavby	m2	436,330	1,95	850,84	850,84	0,00	0,00		
134A	Podklad zo štrkopiesku hr. 50 mm	021 Stavby	m2	48,480	2,18	105,69	105,69	0,00	0,00		
135	Podklad zo štrkopiesku hr. 60 mm	021 Stavby	m2	65,584	2,27	148,88	148,88	0,00	0,00		
135A	Podklad zo štrkopiesku hr. 60 mm	021 Stavby	m2	7,286	2,54	18,51	18,51	0,00	0,00		
136	Podklad pod rigol zo štrkopiesku hr. 150 mm	021 Stavby	m2	369,538	5,25	1 940,07	1 940,07	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
137	Podklad plôch z kameniva drveného 0-10 mm stabilizované hr. 50 mm	021 Stavby	m2	216,900	17,35	3 763,22	3 763,22	0,00	0,00		

138	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-22 mm hr. 100 mm	021 Stavby	m2	195,210	3,82	745,70	745,70	0,00	0,00		
138A	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-22 mm hr. 100 mm	021 Stavby	m2	21,690	4,28	92,83	92,83	0,00	0,00		
139	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm hr. 100 mm	021 Stavby	m2	435,276	5,35	2 328,73	2 328,73	0,00	0,00		
139A	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm hr. 100 mm	021 Stavby	m2	48,364	5,99	289,70	289,70	0,00	0,00		
140	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm hr. 150 mm	021 Stavby	m2	2 022,676	5,42	10 962,90	10 962,90	0,00	0,00		
140A	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm hr. 150 mm	021 Stavby	m2	340,814	6,07	2 068,74	2 068,74	0,00	0,00		
141	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm - nedávno realizovane	021 Stavby	m2	1 838,040	5,42	9 962,18	9 962,18	0,00	0,00		
141A	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm - nedávno realizovane	021 Stavby	m2	324,360	6,07	1 968,87	1 968,87	0,00	0,00		
142	Podklad zo suchého prostého betónu tr. C 12/15 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	35,040	11,10	388,94	388,94	0,00	0,00		
142A	Podklad zo suchého prostého betónu tr. C 12/15 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	8,760	12,43	108,89	108,89	0,00	0,00		
143	Podklad pod rigol z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	369,538	15,75	5 820,22	5 820,22	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
144	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2	021 Stavby	m2	1 971,737	10,05	19 815,96	19 815,96	0,00	0,00		
144A	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2	021 Stavby	m2	347,953	11,26	3 917,95	3 917,95	0,00	0,00		
145	Dlažba zámková hr.60 mm sivá	021 Stavby	m2	2 011,171	12,50	25 139,64	25 139,64	0,00	0,00		
145A	Dlažba zámková hr.60 mm sivá	021 Stavby	m2	354,913	14,00	4 968,78	4 968,78	0,00	0,00		
146	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2 - nedávno realizovane	021 Stavby	m2	1 838,040	10,05	18 472,30	18 472,30	0,00	0,00		
146A	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2 - nedávno realizovane	021 Stavby	m2	324,360	11,26	3 652,29	3 652,29	0,00	0,00		
147	Dlažba zámková hr.60 mm sivá	021 Stavby	m2	1 874,800	12,50	23 435,00	23 435,00	0,00	0,00		
147A	Dlažba zámková hr.60 mm sivá	021 Stavby	m2	330,848	14,00	4 631,87	4 631,87	0,00	0,00		
148	Kladenie bet. dlažby pre chodcov do lôžka z kam., veľ. do 0,5 m2, pl. 50-100 m2	021 Stavby	m2	72,870	16,58	1 208,18	1 208,18	0,00	0,00		
149	Dlažba betónová veľkoformát. 60x80x8 cm	021 Stavby	m2	76,514	25,87	1 979,42	1 979,42	0,00	0,00		
150	Rigol diaždenny z prefabrikátov 500/500/15 mm, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	021 Stavby	m	504,800	20,80	10 499,84	10 499,84	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
151	Rigol diaždenny z prefabrikátov atyp 350/625/120, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	021 Stavby	m	19,610	38,53	755,57	755,57	0,00	0,00		
152	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm - podkladný betón	021 Stavby	m3	1,400	90,05	126,07	126,07	0,00	0,00		
153	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 8-12 cm	021 Stavby	m3	3,024	95,37	288,40	288,40	0,00	0,00		
154	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	021 Stavby	m3	3,024	7,73	23,38	23,38	0,00	0,00		
155	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drótu 6 mm, oko 15 cm	021 Stavby	m2	30,240	131,75	3 984,12	3 984,12	0,00	0,00		
156	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	1 506,272	5,20	7 832,61	7 832,61	0,00	0,00		

156A	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	265,813	5,82	1 547,03	1 547,03	0,00	0,00		
157	Obrubník parkový 100x5x25 mm sivý	021 Stavby	kus	1 536,398	1,80	2 765,52	2 765,52	0,00	0,00		
157A	Obrubník parkový 100x5x25 mm sivý	021 Stavby	kus	271,129	2,02	547,68	547,68	0,00	0,00		
158	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou - nedávno realizovane	021 Stavby	m	1 601,515	5,20	8 327,88	8 327,88	0,00	0,00		
158A	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou - nedávno realizovane	021 Stavby	m	282,620	5,82	1 644,85	1 644,85	0,00	0,00		
159	Obrubník parkový 100x5x25 mm sivý	021 Stavby	kus	1 633,545	1,80	2 940,38	2 940,38	0,00	0,00		
159A	Obrubník parkový 100x5x25 mm sivý	021 Stavby	kus	288,273	2,02	582,31	582,31	0,00	0,00		
160	Osad. chodník. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	021 Stavby	m	20,000	10,00	200,00	200,00	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
161	Obrubník cestný rovný/nábehový 100x15x25 mm sivý	021 Stavby	kus	20,400	6,50	132,60	132,60	0,00	0,00		
162	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	021 Stavby	m3	1,200	97,21	116,65	116,65	0,00	0,00		
163	Duná zo suchej bet.zmesy z betónu tr. C 12/15 hr. 100 kompletne prevedenie s podsypom	021 Stavby	m3	1,507	140,56	211,82	211,82	0,00	0,00		
164	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 5 do 6 cm	021 Stavby	m	109,730	1,19	130,58	130,58	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
165	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 10 do 11 cm	021 Stavby	m	109,730	5,18	568,40	568,40	0,00	0,00		
166	Osadenie betónových tvárnic elko 55-100 hrúbka 120 mm dĺžka päty 300 mm	021 Stavby	kus	5,000	32,48	162,40	162,40	0,00	0,00		
167	Tvárnica svahová PREMAC ELKO š.100cm v.55cm dĺžka päty 30cm hr.12cm	021 Stavby	kus	5,000	90,47	452,35	452,35	0,00	0,00		
168	Osadenie betónových tvárnic elko 55-50-50 hrúbka 120 mm dĺžka päty 500 mm	021 Stavby	kus	2,000	22,40	44,80	44,80	0,00	0,00		
169	Tvárnica svahová PREMAC ELKO š.50cm v.55cm hr.12cm vonkajší roh 1x90°	021 Stavby	kus	2,000	135,43	270,86	270,86	0,00	0,00		
170	Lôžko pod tvárnice z betónu tr. C 12/15 so štrkovým podsypom	021 Stavby	m3	0,875	122,42	107,12	107,12	0,00	0,00		
171	Osadenie stupadiel	021 Stavby	kus	8,000	1,34	10,72	10,72	0,00	0,00		
172	Stupadlo šachtové vidlicové	021 Stavby	kus	8,000	8,23	65,84	65,84	0,00	0,00		
173	Osadenie poklopov liatinových alebo oceľových 50-100 kg	021 Stavby	kus	2,000	9,24	18,48	18,48	0,00	0,00		
174	Poklop vstupný šachtový	021 Stavby	kus	2,000	132,10	264,20	264,20	0,00	0,00		
175	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	021 Stavby	m3	10,000	91,51	915,10	915,10	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
176	Vybúranie hracích prvkov, smetných košov	021 Stavby	kus	14,000	15,20	212,80	212,80	0,00	0,00		
177	Vybúranie lavičiek a kvetináčov	021 Stavby	kus	25,000	38,90	972,50	972,50	0,00	0,00		
178	Vybúranie kovových zábradií a madiel	021 Stavby	m	116,300	10,91	1 268,83	1 268,83	0,00	0,00		
179	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2 277,715	2,14	4 874,31	4 874,31	0,00	0,00		
179A	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	401,950	2,40	964,68	964,68	0,00	0,00		

180	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	43 276,590	0,12	5 193,19	5 193,19	0,00	0,00		
180A	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	7 637,045	0,13	992,82	992,82	0,00	0,00		
181	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	021 Stavby	t	1 656,495	5,00	8 282,48	8 282,48	0,00	0,00		
181A	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	021 Stavby	t	292,323	5,60	1 637,01	1 637,01	0,00	0,00		
182	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"- ost.odpad	021 Stavby	t	621,220	5,00	3 106,10	3 106,10	0,00	0,00		
182A	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"- ost.odpad	021 Stavby	t	109,627	5,60	613,91	613,91	0,00	0,00		
183	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	021 Stavby	m3	90,650	5,00	453,25	453,25	0,00	0,00		
183A	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	021 Stavby	m3	15,997	5,60	89,58	89,58	0,00	0,00		
184	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	021 Stavby	t	3 776,130	1,10	4 153,74	4 153,74	0,00	0,00		
184A	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	021 Stavby	t	666,376	1,23	819,64	819,64	0,00	0,00		
185	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studená vodor. náterom asfalt. penetr.	021 Stavby	m2	51,040	0,25	12,76	12,76	0,00	0,00		
186	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studená zvislá náterom asfalt. penetr.	021 Stavby	m2	35,910	0,66	23,70	23,70	0,00	0,00		
187	Lak asfaltový ALP- PENETRÁL sudy	021 Stavby	t	0,030	2 217,60	66,53	66,53	0,00	0,00		
188	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom	021 Stavby	m2	8,000	15,62	124,96	124,96	0,00	0,00		
189	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom	021 Stavby	m2	16,800	16,89	283,75	283,75	0,00	0,00		
190	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	021 Stavby	m2	51,040	2,52	128,62	128,62	0,00	0,00		
191	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	021 Stavby	m2	35,910	3,99	143,28	143,28	0,00	0,00		
192	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT ST S 40	021 Stavby	m2	104,340	8,18	853,50	853,50	0,00	0,00		
193	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	14,611	3,25	47,49	47,49	0,00	0,00		
194	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	021 Stavby	m2	35,910	6,56	235,57	235,57	0,00	0,00		
195	Doska Styrodur 2500 C.5 hr.50mm 1250x600mm	021 Stavby	m2	37,706	12,91	486,78	486,78	0,00	0,00		
196	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	6,452	1,46	9,42	9,42	0,00	0,00		
Pitná fontánka vrátane pripojky											
197	Výkop nezapaženej jamy v hromine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	5,469	12,90	70,55	70,55	0,00	0,00		
198	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť hrominy 3	021 Stavby	m3	1,890	1,02	1,93	1,93	0,00	0,00		
199	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	15,658	35,74	559,62	559,62	0,00	0,00		
200	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hromine 3	021 Stavby	m3	5,158	10,11	52,15	52,15	0,00	0,00		
201	Vodorovne premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	6,830	4,72	32,24	32,24	0,00	0,00		

202	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m ³	18,275	0,47	8,59	8,59	0,00	0,00		
203	Nakladanie neuhlňutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	021 Stavby	m ³	6,830	8,48	57,92	57,92	0,00	0,00		
204	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	021 Stavby	m ³	6,830	1,06	7,24	7,24	0,00	0,00		
205	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	12,380	21,84	270,38	270,38	0,00	0,00		
206	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	021 Stavby	m ³	14,583	4,07	59,35	59,35	0,00	0,00		
207	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m ³	3,320	18,85	62,58	62,58	0,00	0,00		
208	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	021 Stavby	t	6,087	17,76	108,11	108,11	0,00	0,00		
209	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m ³	1,764	44,37	78,27	78,27	0,00	0,00		
210	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	021 Stavby	m	7,000	0,62	4,34	4,34	0,00	0,00		
211	Hura HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	021 Stavby	m	7,000	1,87	13,09	13,09	0,00	0,00		
212	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	021 Stavby	m	7,000	0,73	5,11	5,11	0,00	0,00		
213	Hura kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 1 m, WAVIN	021 Stavby	ks	7,000	5,60	39,20	39,20	0,00	0,00		
214	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	021 Stavby	ks	2,000	3,67	7,34	7,34	0,00	0,00		
215	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	2,05	4,10	4,10	0,00	0,00		
216	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 100/40	021 Stavby	ks	1,000	4,19	4,19	4,19	0,00	0,00		
217	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 110/40 mm	021 Stavby	ks	1,000	2,81	2,81	2,81	0,00	0,00		
218	Montáž a dodávka vodomerovej zostavy	021 Stavby	kpl	1,000	394,40	394,40	394,40	0,00	0,00		
219	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	021 Stavby	ks	1,000	21,15	21,15	21,15	0,00	0,00		
220	Zemná súprava teleskopická 1,3-1,8 m	021 Stavby	ks	1,000	240,39	240,39	240,39	0,00	0,00		
221	Montáž navrhávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 150	021 Stavby	ks	1,000	59,49	59,49	59,49	0,00	0,00		
222	Navrhávací pás Hacom uzavrový DN 150 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE	021 Stavby	ks	1,000	64,38	64,38	64,38	0,00	0,00		
223	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 25 do 70	021 Stavby	m	7,000	3,85	26,95	26,95	0,00	0,00		

224	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	7,000	0,84	5,88	5,88	0,00	0,00		
225	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	021 Stavby	ks	1,000	41,20	41,20	41,20	0,00	0,00		
226	Vodomerna (armatúra) šachta železobetónová, 1xšxv 1200x900x1800 mm s rebríkom	021 Stavby	ks	1,000	827,25	827,25	827,25	0,00	0,00		
227	Montáž vsakovacích blokov DRENBLOK DB z PP, rozmeru 600x600x600 mm od 25 do 50 m3	021 Stavby	m3	1,296	20,92	27,11	27,11	0,00	0,00		
228	Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600mm	021 Stavby	ks	6,000	120,28	721,68	721,68	0,00	0,00		
229	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300, výška 1000 mm	021 Stavby	ks	1,000	3,67	3,67	3,67	0,00	0,00		
230	Filtračno-usadzovacia šachta FDN300 s poklopm, rozmer: DN300, H=1000mm	021 Stavby	ks	1,000	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00		
231	Osadenie poklopu liatinového ventilového	021 Stavby	ks	1,000	18,83	18,83	18,83	0,00	0,00		
232	Poklop ventilový pre vodu, plyn	021 Stavby	ks	1,000	17,85	17,85	17,85	0,00	0,00		
233	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	7,000	1,64	11,48	11,48	0,00	0,00		
234	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	7,000	0,94	6,58	6,58	0,00	0,00		
235	Osadenie fontánky na pitie kotevnými skrutkami bez zabetónovania na pevný podklad	021 Stavby	ks	1,000	26,64	26,64	26,64	0,00	0,00		
236	Vonkajšia plná fontánka, na zem, betónová, v tvare válica, vandaluvzdorná, napr. HAWS 3060	021 Stavby	ks	1,000	3 384,48	3 384,48	3 384,48	0,00	0,00		
237	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	14,105	35,82	505,24	505,24	0,00	0,00		
238	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	2,76	5,52	5,52	0,00	0,00		
239	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00		
240	Redukcia potrubia HDPE, DN 25/15	021 Stavby	ks	1,000	3,92	3,92	3,92	0,00	0,00		
241	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,119	0,78	0,09	0,09	0,00	0,00		
	Interaktívna fontána vrátane pripojky a vsakovania										
242	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	16,406	12,90	211,64	211,64	0,00	0,00		
243	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	5,610	1,02	5,72	5,72	0,00	0,00		
244	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	46,678	35,74	1 668,27	1 668,27	0,00	0,00		
245	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	021 Stavby	m3	15,475	10,11	156,45	156,45	0,00	0,00		
246	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	20,487	4,72	96,70	96,70	0,00	0,00		
247	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	144,828	0,47	68,07	68,07	0,00	0,00		

248	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	20,487	8,48	173,73	173,73	0,00	0,00		
249	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	021 Stavby	m3	20,487	1,06	21,72	21,72	0,00	0,00		
250	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	36,540	21,84	798,03	798,03	0,00	0,00		
251	Zásyp sypaninou so zhutnením jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	43,750	4,07	178,06	178,06	0,00	0,00		
252	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	9,610	18,85	181,15	181,15	0,00	0,00		
253	<i>Drva vápencová frakcia 0-4 mm</i>	021 Stavby	<i>t</i>	<i>18,260</i>	<i>17,76</i>	324,30	324,30	0,00	0,00		
254	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	5,292	44,37	234,81	234,81	0,00	0,00		
255	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	021 Stavby	m	30,000	0,62	18,60	18,60	0,00	0,00		
256	<i>Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAFIN</i>	021 Stavby	<i>m</i>	<i>30,000</i>	<i>1,87</i>	56,10	56,10	0,00	0,00		
257	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	021 Stavby	m	12,000	0,73	8,76	8,76	0,00	0,00		
258	<i>Húra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 1 m, WAFIN</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>12,000</i>	<i>5,60</i>	67,20	67,20	0,00	0,00		
259	Montáž a dodávka vodomerovej zostavy	021 Stavby	kpl	1,000	394,40	394,40	394,40	0,00	0,00		
260	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov)	021 Stavby	ks	1,000	21,15	21,15	21,15	0,00	0,00		
261	<i>Zemná súprava teleskopická 1,3-1,8 m</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>240,39</i>	240,39	240,39	0,00	0,00		
262	Montáž navráťacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 150	021 Stavby	ks	1,000	59,49	59,49	59,49	0,00	0,00		
263	<i>Navráťací pás Hacom uzáverový DN 150 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>64,38</i>	64,38	64,38	0,00	0,00		
264	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 25 do 70	021 Stavby	m	30,000	3,85	115,50	115,50	0,00	0,00		
265	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	30,000	0,84	25,20	25,20	0,00	0,00		
266	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	021 Stavby	ks	1,000	41,20	41,20	41,20	0,00	0,00		
267	<i>Vodomerna (armatúra) šachta železobetónová, 1xšxv 1200x900x1800 mm s rebrikom</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>603,25</i>	603,25	603,25	0,00	0,00		
268	Montáž vsakovacích blokov DRENBLOK DB z PP, rozmeru 600x600x600 mm od 25 do 50 m3	021 Stavby	m3	1,296	20,92	27,11	27,11	0,00	0,00		
269	<i>Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600mm</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>120,28</i>	721,68	721,68	0,00	0,00		

270	Montáž filtračno- usadzovacej šachty FDN300, DN 300, výška 1000 mm	021 Stavby	ks	1,000	3,67	3,67	3,67	0,00	0,00		
271	<i>Filtračno- usadzovacia šachta FDN300 s poklopom, rozmer: DN300, H=1000mm</i>	021 Stavby	ks	1,000	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00		
272	Osadenie poklopu liatinového ventilového	021 Stavby	ks	1,000	18,83	18,83	18,83	0,00	0,00		
273	<i>Poklop ventilový pre vodu, plyn</i>	021 Stavby	ks	1,000	17,85	17,85	17,85	0,00	0,00		
274	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	30,000	1,64	49,20	49,20	0,00	0,00		
275	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	30,000	0,94	28,20	28,20	0,00	0,00		
276	Osadenie a montáž interaktívnej fontány	021 Stavby	ks	1,000	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00		
277	<i>Vonkajšia chodníková fontána s tryskami , na zem, betonová, s technológiou</i>	021 Stavby	ks	1,000	104 949,60	104 949,60	104 949,60	0,00	0,00		
278	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	14,105	35,82	505,24	505,24	0,00	0,00		
279	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	2,76	5,52	5,52	0,00	0,00		
280	<i>Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz</i>	021 Stavby	ks	1,000	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00		
281	<i>Redukcia potrubia HDPE, DN 25/15</i>	021 Stavby	ks	1,000	3,92	3,92	3,92	0,00	0,00		
282	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,119	0,78	0,09	0,09	0,00	0,00		
283	Z1 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 7,13 m vrátane kotvenia	021 Stavby	kus	1,000	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
284	Z2 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 8,45 m vrátane kotvenia	021 Stavby	kus	1,000	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00		
285	Z3 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 4,98 m vrátane kotvenia	021 Stavby	kus	2,000	1 410,80	2 821,60	2 821,60	0,00	0,00		
286	Z4 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 1,44 m vrátane kotvenia	021 Stavby	kus	1,000	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00		
287	Z5 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 6,04 m vrátane kotvenia	021 Stavby	kus	1,000	1 711,33	1 711,33	1 711,33	0,00	0,00		
288	Z6 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 6,04 m vrátane kotvenia	021 Stavby	kus	1,000	1 711,33	1 711,33	1 711,33	0,00	0,00		
289	Z7 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 4,26 m vrátane kotvenia	021 Stavby	kus	1,000	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00		
290	Z8 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 5,70 m vrátane kotvenia	021 Stavby	kus	1,000	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00		
291	Z9 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,1 m dl. 5,82 m vrátane kotvenia	021 Stavby	kus	1,000	1 648,30	1 648,30	1 648,30	0,00	0,00		
292	Z10 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 2,14 m vrátane kotvenia	021 Stavby	kus	1,000	606,33	606,33	606,33	0,00	0,00		
293	Z11 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 1,80 m vrátane kotvenia	021 Stavby	kus	1,000	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00		
294	Z12 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 10,12 m vrátane kotvenia	021 Stavby	kus	1,000	2 866,10	2 866,10	2 866,10	0,00	0,00		

295	Z13 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 12,40 m vrátane kotvenia	021 Stavby	kus	1,000	3 513,41	3 513,41	3 513,41	0,00	0,00		
296	Z14 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 7,01 m vrátane kotvenia	021 Stavby	kus	1,000	1 986,16	1 986,16	1 986,16	0,00	0,00		
297	Z15 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 32,00 m vrátane kotvenia	021 Stavby	kus	1,000	9 066,67	9 066,67	9 066,67	0,00	0,00		
298	Montáž a dodávka oplotenia z profilov 30x30 mm, plotových lamiel 116/1250/0,75 mm a slúpkov 40x60 mm	021 Stavby	m	17,030	342,94	5 840,27	5 840,27	0,00	0,00		
299	Montáž a dodávka polopodzemného kontajnera Molok na kúpalňný odpad	021 Stavby	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
300	Montáž a dodávka Parková lavička vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	6,000	931,71	5 590,26	5 590,26	0,00	0,00		
301	Montáž a dodávka Parková lavička dl.1,8m vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	69,000	1 020,23	70 395,87	70 395,87	0,00	0,00		
302	Montáž a dodávka Odpadkový kôš vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	43,000	915,13	39 350,59	39 350,59	0,00	0,00		
303	Montáž a dodávka Infonosič 900x700 mm vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	3,000	2 157,22	6 471,66	6 471,66	0,00	0,00		
304	Montáž a dodávka Stojan na bicykle vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	24,000	342,99	8 231,76	8 231,76	0,00	0,00		
305	Montáž a dodávka visiaca hoidačka hniezdo v.1,4 m vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	1,000	6 244,00	6 244,00	6 244,00	0,00	0,00		
306	Montáž a dodávka vežová zostava v.1,6m vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	1,000	25 982,88	25 982,88	25 982,88	0,00	0,00		
307	Montáž a dodávka trenažér lyžovania v.1,47m vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	1,000	7 108,64	7 108,64	7 108,64	0,00	0,00		
308	Montáž a dodávka balančné stupne v.0,5m vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	1,000	5 401,76	5 401,76	5 401,76	0,00	0,00		
309	Montáž a dodávka dvojité pružinová hojdačka v.0,8m vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	1,000	15 767,36	15 767,36	15 767,36	0,00	0,00		
310	Montáž a dodávka pružinová hoidačka autičko v.0,7m vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	1,000	3 672,48	3 672,48	3 672,48	0,00	0,00		
311	Montáž a dodávka pružinová hoidačka v.0,6m vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	1,000	1 799,84	1 799,84	1 799,84	0,00	0,00		
312	Montáž a dodávkatrampolína s nosným rámom vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	2,000	5 246,04	10 492,08	10 492,08	0,00	0,00		
313	Montáž a dodávka lavička 90 DN1400 mm vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	9,000	2 622,93	23 606,37	23 606,37	0,00	0,00		
314	Montáž a dodávka lavička 45 DN1400 mm vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	16,000	1 220,65	19 530,40	19 530,40	0,00	0,00		
315	Montáž a dodávka kruhový stôlik DN1100 mm vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	15,000	1 898,79	28 481,85	28 481,85	0,00	0,00		
316	Montáž a dodávka otočné kresielko dl.0,6m vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	40,000	1 648,64	65 945,60	65 945,60	0,00	0,00		
317	Montáž a dodávka trenažér chôdze vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	1,000	6 749,85	6 749,85	6 749,85	0,00	0,00		
318	Montáž a dodávka workout vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	1,000	12 331,14	12 331,14	12 331,14	0,00	0,00		
319	Montáž a dodávka pracháče na koberce vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	10,000	2 337,63	23 376,30	23 376,30	0,00	0,00		

320	Montáž a dodávka Prístrešok 4 pc vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kpl	1,000	64 219,15	64 219,15	64 219,15	0,00	0,00		
321	Montáž a dodávka šmykľavka vo svahu vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	1,000	20 766,14	20 766,14	20 766,14	0,00	0,00		
322	Montáž a dodávka lanová zostava vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	1,000	8 673,40	8 673,40	8 673,40	0,00	0,00		
323	Montáž a dodávka hodiačka vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	1,000	5 606,59	5 606,59	5 606,59	0,00	0,00		
324	Montáž a dodávka Lezecká stena do svahu dl.3,0m vrátane spodnej stavby	021 Stavby	kus	1,000	2 053,72	2 053,72	2 053,72	0,00	0,00		
325	Montáž a dodávka Tabule Sada kvetov 5 ks vrátane uchytienia	021 Stavby	kpl	1,000	229,76	229,76	229,76	0,00	0,00		
326	Montáž a dodávka detské ihrisko S05 liaty gumený povrch hr.40 mm (47,52 m2) a hr.50 mm (66,37 m2)	021 Stavby	kpl	1,000	22 245,54	22 245,54	21 108,09	1 137,45	0,00		Dodatočný príspevok
327	Montáž a dodávka detské ihrisko S07 liaty gumený povrch hr.70 mm (44,72+35,71+119,05+10,4 m2)	021 Stavby	kpl	1,000	64 463,80	64 463,80	0,00	64 463,80	0,00		Dodatočný príspevok
328	Montáž a dodávka detské ihrisko S08 liaty gumený povrch hr.60 mm (35,84+112,84+2,64+6,27+3,77 m2)	021 Stavby	kpl	1,000	38 958,34	38 958,34	0,00	38 958,34	0,00		Dodatočný príspevok
329	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg - prašáky, sušáky prádla	021 Stavby	kg	364,000	1,06	385,84	385,84	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, zemné práce											
330	Hydraulická zdvíhacia plošina na automobilovom podvozku, výška do 20 m	021 Stavby	hod.	65,000	23,39	1 520,35	1 520,35	0,00	0,00		
330A	Hydraulická zdvíhacia plošina na automobilovom podvozku, výška do 20 m	021 Stavby	hod.	65,000	26,20	1 703,00	1 703,00	0,00	0,00		
331	Demontáž svetidla VO do 10 kg	021 Stavby	kus	35,000	12,97	453,95	453,95	0,00	0,00		
332	Montáž Stožiar jednoduchý hliník dĺžky 5-8 m, na pätku vrátane osadenia svetidla/kamery a výzbroje svorkovnice, bez zemných prác na rovine	021 Stavby	kus	8,000	59,15	473,20	473,20	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
333	Hliníkový stožiar SAL-5/B60 anodizovaný natural	021 Stavby	ks	7,000	430,49	3 013,43	3 013,43	0,00	0,00		
334	Stožiarová päťka	021 Stavby	kus	8,000	48,83	390,64	390,64	0,00	0,00		
335	Hliníkový stožiar SAL-DL3 WP1-0,18-5-5m anodizovaná natural (Pre kameru)	021 Stavby	ks	1,000	449,31	449,31	449,31	0,00	0,00		
336	Betónový základ B-50	021 Stavby	ks	8,000	60,48	483,84	483,84	0,00	0,00		
337	Spojovacie prvky pre B-50 B-50A	021 Stavby	ks	8,000	11,43	91,44	91,44	0,00	0,00		
338	Krúčik pre dvierka na hliníkových stožiaroch - hexagonal	021 Stavby	ks	1,000	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00		
339	Hliníkový výložník WN-1 anodizovaný inox farba natural (kamera)	021 Stavby	ks	1,000	61,01	61,01	61,01	0,00	0,00		
340	Stožiarová svorkovnica NTB-1	021 Stavby	ks	9,000	18,39	165,51	165,51	0,00	0,00		
341	Stožiarová svorkovnica TB-1	021 Stavby	ks	9,000	19,85	178,65	178,65	0,00	0,00		
342	Stožiarová svorkovnica NTB-2	021 Stavby	ks	4,000	24,63	98,52	98,52	0,00	0,00		
343	Poistka D 01 10A/400V	021 Stavby	ks	39,000	0,23	8,97	8,97	0,00	0,00		
344	Konzola na stožiar a nástrešník	021 Stavby	kus	1,000	23,69	23,69	23,69	0,00	0,00		
345	Označenie stožiaru novými tabuľkami-pripevnenie čísla na stožiar /1 tabuľka/	021 Stavby	kus	39,000	1,45	56,55	56,55	0,00	0,00		

346	Svorkovnica zapojenie TB-1 NTB- 1-2	021 Stavby	kus	39,000	15,48	603,72	603,72	0,00	0,00		
347	Svietlo na stožiar osvetlenie VO + montáž riadiaceho čipu	021 Stavby	kus	43,000	37,02	1 591,86	1 591,86	0,00	0,00		
348	Riadiaci čip C-Node, kryt IP68	021 Stavby	ks	43,000	126,90	5 456,70	5 456,70	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
349	FAGERHULT FGH LUNOVA LED 3000 lm 42W 3000K CRI80 DALI CLO CLASS IP66 IK10 5x1,5mm2 H07RN-F 6m	021 Stavby	ks	43,000	738,00	31 734,00	31 734,00	0,00	0,00		
350	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x10	021 Stavby	m	320,000	6,76	2 163,20	2 163,20	0,00	0,00		
351	Položenie kábla do lôžka v zastavanom priestore vrátane príprav.a záver.prác, do 3 kg/m	021 Stavby	m	480,000	1,86	892,80	892,80	0,00	0,00		
352	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5	021 Stavby	m	60,000	2,13	127,80	127,80	0,00	0,00		
353	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	021 Stavby	m	100,000	5,11	511,00	511,00	0,00	0,00		
354	Chránička káblová KOPOFLEX 40mm 450N HDPE červená	021 Stavby	m	155,000	0,79	122,45	122,45	0,00	0,00		
355	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	021 Stavby	m	100,000	0,74	74,00	74,00	0,00	0,00		
356	Kábel medený uloženie CYKY 5 x 1, 5	021 Stavby	m	250,000	0,37	92,50	92,50	0,00	0,00		
357	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	021 Stavby	m	250,000	1,31	327,50	327,50	0,00	0,00		
358	Chránička káblová KOPOFLEX 50mm 450N HDPE červená	021 Stavby	m	310,000	1,17	362,70	362,70	0,00	0,00		
359	Trubka dvojplášťová KOPOFLEX	021 Stavby	m	470,000	1,40	658,00	658,00	0,00	0,00		
360	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	021 Stavby	m	350,000	1,50	525,00	525,00	0,00	0,00		
361	Páska uzemňovacia FeZn 30x4 mm	021 Stavby	kg	410,000	3,69	1 512,90	1 512,90	0,00	0,00		
362	HR-Svorka SZ	021 Stavby	kus	9,000	1,96	17,64	17,64	0,00	0,00		
363	HR-Svorka SR 02	021 Stavby	kus	26,000	2,34	60,84	60,84	0,00	0,00		
364	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	kus	9,000	1,96	17,64	17,64	0,00	0,00		
365	HR-Svorka SR 03	021 Stavby	kus	26,000	2,43	63,18	63,18	0,00	0,00		
366	Svorka FeZn uzemňovacia SR02- 3	021 Stavby	kus	46,000	2,06	94,76	94,76	0,00	0,00		
367	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	021 Stavby	m	50,000	3,73	186,50	186,50	0,00	0,00		
368	Náter stožiaru VO	021 Stavby	kg	60,000	3,01	180,60	180,60	0,00	0,00		
369	Náter stožiaru VO	021 Stavby	kus	0,000	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Dodatok č. 3 k ZoD
370	Farba syntetická na konštrukcie vrchná belavá (upresniť pri realizácii)	021 Stavby	kg	0,000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Dodatok č. 3 k ZoD
371	Riedidlo do syntetických a olejových náterových látok S 6006	021 Stavby	kg	0,000	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00		Dodatok č. 3 k ZoD
372	CHEMOLAK S 6005 SYNRED Riedidlo do syntetických náterových látok	021 Stavby	kg	0,000	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00		Dodatok č. 3 k ZoD
373	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	45 169,776	0,01	422,52	422,52	0,00	0,00		
373A	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	11 292,444	0,01	112,92	112,92	0,00	0,00		
374	Podružný Materiál	021 Stavby	%	37 788,416	0,01	353,48	353,48	0,00	0,00		
374A	Podružný Materiál	021 Stavby	%	9 447,104	0,01	94,47	94,47	0,00	0,00		
375	Práce navyše bližšie nešpecifikované	021 Stavby	hod	24,000	14,03	336,72	336,72	0,00	0,00		
375A	Práce navyše bližšie nešpecifikované	021 Stavby	hod	6,000	15,71	94,26	94,26	0,00	0,00		
376	Murárska výpomoc	021 Stavby	%	45 500,976	0,01	425,62	425,62	0,00	0,00		
376A	Murárska výpomoc	021 Stavby	%	11 375,244	0,01	113,75	113,75	0,00	0,00		

377	Výmena rozvádzača VO vrátane príslušenstva montáže a zakreslenia skutkového stavu	021 Stavby	kus	2,000	2 338,52	4 677,04	4 677,04	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
378	Chránička HDPE 32/27 pre ochranu káblov s optickými vláknami	021 Stavby	m	105,000	1,08	113,40	113,40	0,00	0,00		
379	Optický kábel, Single mode, 8x9/125, G657A2	021 Stavby	m	120,000	0,65	78,00	78,00	0,00	0,00		
380	Trubka Chránička HDPE uloženie	021 Stavby	m	105,000	0,94	98,70	98,70	0,00	0,00		
381	Zemná telekomunikačná šachta SKO-1-PE (710x750cm)	021 Stavby	ks	1,000	219,82	219,82	219,82	0,00	0,00		
382	Plastové veko ku šachte Z-600/DN624-PE so zámkom a tesnením	021 Stavby	ks	1,000	73,90	73,90	73,90	0,00	0,00		
383	Položenie kábla do lôžka v husto zastavanom priestore vrátane príprav a záver.prác, do 3 kg/m	021 Stavby	m	120,000	0,94	112,80	112,80	0,00	0,00		
384	Zafúkание 1x optického kábla, vonk. sieť	021 Stavby	m	32,000	5,24	167,68	167,68	0,00	0,00		
385	Kamery Avigilon MULTIDOME 4x 5 Mpx viacsenzorová IP kamera, exteriérová, antivandal, Day/Night, WDR 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlíšenie 4x 2592 x 1944 px @ 13 fps, fixný objektív 2,8 mm, uhol záberu 360°	021 Stavby	ks	1,000	3 630,40	3 630,40	3 630,40	0,00	0,00		
386	Skríňa s istením a napájaním pre outdoorové kamery	021 Stavby	ks	1,000	199,06	199,06	199,06	0,00	0,00		
387	Kábel UTP - Outdoor	021 Stavby	m	10,000	1,05	10,50	10,50	0,00	0,00		
388	Prepojovací patch kábel optický 1m, Single-mode, G652A	021 Stavby	ks	1,000	8,38	8,38	8,38	0,00	0,00		
389	Optický pigtail 1m, Single mode, G652A	021 Stavby	ks	1,000	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00		
390	Optický box	021 Stavby	ks	1,000	25,14	25,14	25,14	0,00	0,00		
391	Príslušenstvo pre optické vlákna	021 Stavby	ks	1,000	20,96	20,96	20,96	0,00	0,00		
392	Kartušový zdroj	021 Stavby	ks	1,000	209,53	209,53	209,53	0,00	0,00		
393	Optický modem	021 Stavby	ks	1,000	261,91	261,91	261,91	0,00	0,00		
394	Montáž, konfigurácia telekom zariadení	021 Stavby	h	2,000	36,67	73,34	73,34	0,00	0,00		
395	Montáž, konfigurácia kamier	021 Stavby	ks	1,000	47,14	47,14	47,14	0,00	0,00		
396	Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť	021 Stavby	ks	8,000	20,96	167,68	167,68	0,00	0,00		
397	Meranie optických vlákien	021 Stavby	ks	8,000	10,47	83,76	83,76	0,00	0,00		
398	Prep. Ochrana PO 1 1 LCF 25kA 280V/25kA obj.6.81.310.	021 Stavby	ks	1,000	481,92	481,92	481,92	0,00	0,00		
399	Úprava rozvádzača VO	021 Stavby	h	3,000	31,43	94,29	94,29	0,00	0,00		
400	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	3 021,225	0,01	28,26	28,26	0,00	0,00		
400A	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	3 021,225	0,01	30,21	30,21	0,00	0,00		
401	Podružný Materiál	021 Stavby	%	2 071,965	0,01	19,38	19,38	0,00	0,00		
401A	Podružný Materiál	021 Stavby	%	2 071,965	0,01	20,72	20,72	0,00	0,00		
402	Práce navyše bližšie nešpecifikované	021 Stavby	hod	15,000	14,03	210,45	210,45	0,00	0,00		
402A	Práce navyše bližšie nešpecifikované	021 Stavby	hod	15,000	15,71	235,65	235,65	0,00	0,00		
403	Murárska výpomoc	021 Stavby	%	3 021,225	0,01	28,26	28,26	0,00	0,00		
403A	Murárska výpomoc	021 Stavby	%	3 021,225	0,01	30,21	30,21	0,00	0,00		
404	Projekt skutočného vyhotovenia/zakreslenie skutkového stavu inštalácie/rozvadzačov....	021 Stavby	ks	1,000	838,13	838,13	838,13	0,00	0,00		

405	Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	021 Stavby	ks	1,000	366,68	366,68	366,68	0,00	0,00		
406	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	400,000	0,48	192,00	192,00	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
407	Vytýčenie trás vedení pred začatím prác	021 Stavby	bod	28,000	18,08	506,24	506,24	0,00	0,00		
408	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	400,000	2,28	912,00	912,00	0,00	0,00		
409	Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	400,000	1,82	728,00	728,00	0,00	0,00		
410	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	200,000	1,82	364,00	364,00	0,00	0,00		
411	Jama pre jednoduchý stožiar pätkový EZP 11290 alebo 12290 v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr. 4	021 Stavby	kus	9,000	23,18	208,62	208,62	0,00	0,00		
412	Jama pre montážnu šachtu 95x95	021 Stavby	kus	1,000	45,46	45,46	45,46	0,00	0,00		
413	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	2,000	14,08	28,16	28,16	0,00	0,00		
414	Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	2,000	45,45	90,90	90,90	0,00	0,00		
415	Betón C 16/20, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 60-100mm	021 Stavby	m3	2,000	89,09	178,18	178,18	0,00	0,00		
416	Obsyp vedenia sypaninou z vhodných horní triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	80,000	4,55	364,00	364,00	0,00	0,00		
417	Piesok jemný 0-1-4 obsypový vrátane dopravy	021 Stavby	m3	80,000	6,18	494,40	494,40	0,00	0,00		
418	Fólia výstražná zemná pre označenie káblových vedení vrátane pokladky	021 Stavby	m	420,000	0,19	79,80	79,80	0,00	0,00		
419	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	13 966,440	0,01	126,96	126,96	0,00	0,00		
420	Podružný Materiál	021 Stavby	%	3 962,180	0,05	180,09	180,09	0,00	0,00		
421	Práce navyše bližšie nešpecifikované	021 Stavby	hod	10,000	22,73	227,30	227,30	0,00	0,00		
422	Murárska výpomoc	021 Stavby	%	13 966,440	0,01	126,96	126,96	0,00	0,00		
423	Zariadenie staveniska	021 Stavby	EUR	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Parkovisko - ul. Obrancov mieru											
424	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	021 Stavby	m2	477,600	1,38	659,09	659,09	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
425	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	94,700	2,34	221,60	221,60	0,00	0,00		
426	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	144,000	3,83	551,52	551,52	0,00	0,00		
427	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiťnosť horniny 3	021 Stavby	m3	144,000	1,04	149,76	149,76	0,00	0,00		
428	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	144,000	3,27	470,88	470,88	0,00	0,00		

429	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	4 752,000	0,31	1 473,12	1 473,12	0,00	0,00		
430	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	144,000	1,96	282,24	282,24	0,00	0,00		
431	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	266,400	19,50	5 194,80	5 194,80	0,00	0,00		
432	Rozprestretie humóznej vrstvy, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	021 Stavby	m2	154,000	8,80	1 355,20	1 355,20	0,00	0,00		
433	<u>Humózná zemina vrátane dopravy</u>	021 Stavby	t	91,168	12,04	1 097,66	1 097,66	0,00	0,00		
434	Tratvody z drenážnych rúr so zariadením štrkopieskov, lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 80 mm	021 Stavby	m	40,000	7,820	312,80	312,80	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
435	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	520,000	0,220	114,40	114,40	0,00	0,00		
436	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	64,200	5,78	371,08	371,08	0,00	0,00		
437	Podklad z kameniva hrubého divného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	021 Stavby	m2	520,000	10,38	5 397,60	5 397,60	0,00	0,00		
438	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so zapieskovaním	021 Stavby	m2	64,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
439	<u>Dlažba betónová zámková</u>	021 Stavby	m2	64,842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
440	Kladenie vegetačnej tvárnice hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so štrkovým zásypom	021 Stavby	m2	341,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
441	<u>Vegetačné tvárnice rozmer 600x400x80 mm, sivá</u>	021 Stavby	m2	345,622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	021 Stavby	m2	405,400	18,57	7 528,28	7 528,28	0,00	0,00	nová položka	
	Dlažba betónová eko, sivá	021 Stavby	m2	410,464	24,15	9 912,71	9 912,71	0,00	0,00	nová položka	
442	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	021 Stavby	ks	2,000	24,87	49,74	49,74	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
443	<u>Betónový poklop jednodielný, pre uličnú vpust ako TBN 870/70 mm</u>	021 Stavby	ks	2,020	37,48	75,71	75,71	0,00	0,00		
444	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	48,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

445	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	49,955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
446	Osadenie chodník, obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	90,200	11,20	1 010,24	1 010,24	0,00	0,00		
447	Obrubník cestný so skosením, ako ABO 1-15 rozm. 1000 x 150 x 300 mm	021 Stavby	ks	91,000	7,28	662,48	662,48	0,00	0,00		
448	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, lxšxv 390x150x300 mm, sivá	021 Stavby	ks	19,282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 520x150x300 mm, sivá	021 Stavby	ks	1,071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
450	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	5,412	119,80	648,36	648,36	0,00	0,00		
451	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	4,640	3,84	17,82	17,82	0,00	0,00		
451A	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	1,160	4,30	4,99	4,99	0,00	0,00		
452	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho MULTIDRAIN s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm s roštom triedy C 250	021 Stavby	m	8,000	14,84	118,72	118,72	0,00	0,00		
452A	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho MULTIDRAIN s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm s roštom triedy C 250	021 Stavby	m	2,000	16,62	33,24	33,24	0,00	0,00		
453	Kombi stena pre začiatok/koniec, MultiDrain V150S s pozinkovanou ochrannou hranou, hr. 20 mm, polymérbetón, ACO	021 Stavby	ks	4,000	11,07	44,28	44,28	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
454	Odvodňovací žľab MultiDrain V150G so spádom 0,5 %, dl. 1 m, svetlá šírka 150 mm, s liatinovou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO	021 Stavby	ks	10,000	85,78	857,80	857,80	0,00	0,00		
455	Môstkový rošt Drainlock V/X150 liatinový, dl. 0,5 m, triedy C 250, pre odvodňovacie žľaby MultiDrain, ACO	021 Stavby	ks	20,000	26,13	522,60	522,60	0,00	0,00		
456	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	80,142	2,14	171,50	171,50	0,00	0,00		
456A	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	20,035	2,40	48,08	48,08	0,00	0,00		
457	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2 804,956	0,12	336,59	336,59	0,00	0,00		
457A	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	701,239	0,13	91,16	91,16	0,00	0,00		
458	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	80,142	5,00	400,71	400,71	0,00	0,00		

458A	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	20,035	5,60	112,20	112,20	0,00	0,00		
459	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	512,857	1,100	564,14	564,14	0,00	0,00		
459A	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	128,214	1,230	157,70	157,70	0,00	0,00		
460	Založenie trávnikového výsevu	021 Stavby	m2	303,300	0,840	254,77	254,77	0,00	0,00		
461	Výsadba vzrastlých stromov - listnaté Lip - 9 ks	021 Stavby	ks	9,000	358,400	3 225,60	3 225,60	0,00	0,00		
462	Presun hmôt pre sadovnícke úpravy	021 Stavby	t	1,359	2,740	3,72	3,72	0,00	0,00		
463	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	9,408	6,72	63,22	63,22	0,00	0,00		
463A	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	2,352	7,53	17,71	17,71	0,00	0,00		
464	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hĺbky 3	021 Stavby	m3	9,408	1,04	9,78	9,78	0,00	0,00		
464A	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hĺbky 3	021 Stavby	m3	2,352	1,16	2,73	2,73	0,00	0,00		
465	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	9,408	4,21	39,61	39,61	0,00	0,00		
465A	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	2,352	4,72	11,10	11,10	0,00	0,00		
466	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	310,464	0,42	130,39	130,39	0,00	0,00		
466A	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	77,616	0,47	36,48	36,48	0,00	0,00		
467	Nakladanie neufahnutého výkopu z hĺbky tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	9,408	7,57	71,22	71,22	0,00	0,00		
467A	Nakladanie neufahnutého výkopu z hĺbky tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	2,352	8,48	19,94	19,94	0,00	0,00		
468	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	9,408	0,75	7,06	7,06	0,00	0,00		
468A	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	2,352	0,84	1,98	1,98	0,00	0,00		
469	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	17,405	19,50	339,40	339,40	0,00	0,00		
469A	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	4,351	21,84	95,03	95,03	0,00	0,00		
470	Zásyp výkopovou zeminou do 100 m3	021 Stavby	m3	6,860	4,05	27,78	27,78	0,00	0,00		
471	Zásyp štrku a kameniva nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	8,820	3,79	33,43	33,43	0,00	0,00		
472	Štrk a kamenivo	021 Stavby	t	16,317	16,07	262,21	262,21	0,00	0,00		

473	Zásyp záhonu mulčovacími subtrátom hr.50-100 mm	021 Stavby	m2	19,600	21,11	413,76	413,76	0,00	0,00		
474	Výsadba rastlín do pripravovanej pôdy so záliatím	021 Stavby	ks	116,000	0,20	23,20	23,20	0,00	0,00		
475	Rastliny	021 Stavby	ks	116,000	4,08	473,28	473,28	0,00	0,00		
476	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	0,196	30,22	5,92	5,92	0,00	0,00		
477	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin	021 Stavby	t	13,100	31,970	418,81	418,81	0,00	0,00		
477A	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin	021 Stavby	t	3,275	35,810	117,28	117,28	0,00	0,00		
Parkovisko - ul. Južna											
478	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	021 Stavby	m2	600,000	1,38	828,00	828,00	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
479	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	114,700	2,34	268,40	268,40	0,00	0,00		
480	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	180,000	3,83	689,40	689,40	0,00	0,00		
481	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	180,000	1,04	187,20	187,20	0,00	0,00		
482	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	0,140	42,25	5,92	5,92	0,00	0,00		
483	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	180,140	3,27	589,06	589,06	0,00	0,00		
484	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	5 944,620	0,31	1 842,83	1 842,83	0,00	0,00		
485	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	180,140	1,96	353,07	353,07	0,00	0,00		
486	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	333,259	19,50	6 498,55	6 498,55	0,00	0,00		
487	Rozprestretie humóznej vrstvy, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	021 Stavby	m2	260,000	8,80	2 288,00	2 288,00	0,00	0,00		
488	Humózná zemina vrátane dopravy	021 Stavby	t	153,920	12,04	1 853,20	1 853,20	0,00	0,00		
489	Tratívdry z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 80 mm	021 Stavby	m	70,000	7,82	547,40	547,40	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
490	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	520,000	0,22	114,40	114,40	0,00	0,00		
491	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,144	94,75	13,64	13,64	0,00	0,00		
492	Osadzovanie schodiskových stupňov do maltového lôžka hr. 100 mm	021 Stavby	m	20,000	13,96	279,20	279,20	0,00	0,00		
493	Schodisková doska 350/1000/150 mm	021 Stavby	ks	20,200	79,50	1 605,90	1 605,90	0,00	0,00		

494	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	7,600	5,78	43,93	43,93	0,00	0,00		
495	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	7,000	7,11	49,77	49,77	0,00	0,00		
496	Podklad z kameniva hrubého dvienného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	021 Stavby	m2	520,000	10,38	5 397,60	5 397,60	0,00	0,00		
497	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so zapieskovaním	021 Stavby	m2	7,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
498	<i>Dlažba betónová zámková</i>	021 Stavby	m2	7,676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
499	Kladenie vegetačnej tvárnice hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so štrkovým zásuvom	021 Stavby	m2	436,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500	<i>Vegetačné tvárnice rozmer 600x400x80 mm, sivá</i>	021 Stavby	m2	440,360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	021 Stavby	m2	443,600	18,57	8 237,65	8 237,65	0,00	0,00	nová položka	
	Dlažba betónová eko, sivá	021 Stavby	m2	448,036	24,15	10 820,07	10 820,07	0,00	0,00	nová položka	
501	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	021 Stavby	ks	2,000	24,87	49,74	49,74	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
502	<i>Betónový poklop jednodielný, pre uličnú vpusť ako TBN 870/70 mm</i>	021 Stavby	ks	2,020	37,48	75,71	75,71	0,00	0,00		
503	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	8,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
504	<i>Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá</i>	021 Stavby	ks	9,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
505	Osadenie chodníka obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	91,400	11,20	1 023,68	1 023,68	0,00	0,00		
506	<i>Obrubník cestný so skosením, ako ABO 1-15 rozm. 1000 x 150 x 300 mm</i>	021 Stavby	ks	92,000	7,28	669,76	669,76	0,00	0,00		
507	<i>Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, 1xšxv 390x150x300 mm, sivá</i>	021 Stavby	ks	20,888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
508	<i>Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 1 m, 1xšxv 520x150x300 mm, sivá</i>	021 Stavby	ks	1,071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
509	Lôžko pod obrubníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	5,484	119,80	656,98	656,98	0,00	0,00		

510	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	18,000	3,84	69,12	69,12	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
511	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho MULTIDRAIN s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm s roštom triedy C 250	021 Stavby	m	4,800	14,84	71,23	71,23	0,00	0,00		
511A	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho MULTIDRAIN s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm s roštom triedy C 250	021 Stavby	m	1,200	16,62	19,94	19,94	0,00	0,00		
512	Kombi stena pre začiatok/koniec, MultiDrain V150S s pozinkovanou ochrannou hranou, hr. 20 mm, polymérbetón, ACO	021 Stavby	ks	4,000	11,07	44,28	44,28	0,00	0,00		100% vyčerpaná položka v starej cene
513	Odvodňovací žľab MultiDrain V150G so spádom 0,5 %, dl. 1 m, svetlá šírka 150 mm, s liatinovou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO	021 Stavby	ks	6,000	85,78	514,68	514,68	0,00	0,00		
514	Mostkový rošt Drainlock V/X150 liatinový, dl. 0,5 m, triedy C 250, pre odvodňovacie žľaby MultiDrain, ACO	021 Stavby	ks	12,000	26,13	313,56	313,56	0,00	0,00		
515	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	100,186	2,14	214,40	214,40	0,00	0,00		
515A	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	25,046	2,40	60,11	60,11	0,00	0,00		
516	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	3 506,496	0,12	420,78	420,78	0,00	0,00		
516A	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	876,624	0,13	113,96	113,96	0,00	0,00		
517	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	100,186	5,00	500,93	500,93	0,00	0,00		
517A	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	25,046	5,60	140,26	140,26	0,00	0,00		
518	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	581,791	1,100	639,97	639,97	0,00	0,00		
518A	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	145,448	1,230	178,90	178,90	0,00	0,00		
519	Založenie trávnikového výsevu	021 Stavby	m2	264,200	0,840	221,93	221,93	0,00	0,00		
520	Výsadba vzrastlých stromov - listnaté Lip - 12 ks	021 Stavby	ks	12,000	358,400	4 300,80	4 300,80	0,00	0,00		
521	Presun hmôt pre sadovnícke úpravy	021 Stavby	t	1,808	2,740	4,95	4,95	0,00	0,00		
522	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	9,408	6,72	63,22	63,22	0,00	0,00		
522A	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	2,352	7,53	17,71	17,71	0,00	0,00		
523	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť hĺbky 3	021 Stavby	m3	9,408	1,04	9,78	9,78	0,00	0,00		

523A	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	2,352	1,16	2,73	2,73	0,00	0,00		
524	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	9,408	4,21	39,61	39,61	0,00	0,00		
524A	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	2,352	4,72	11,10	11,10	0,00	0,00		
525	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	310,464	0,42	130,39	130,39	0,00	0,00		
525A	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	77,616	0,47	36,48	36,48	0,00	0,00		
526	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	9,408	7,57	71,22	71,22	0,00	0,00		
526A	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	2,352	8,48	19,94	19,94	0,00	0,00		
527	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	9,408	0,75	7,06	7,06	0,00	0,00		
527A	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	2,352	0,84	1,98	1,98	0,00	0,00		
528	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	17,405	19,50	339,40	339,40	0,00	0,00		
528A	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	4,351	21,84	95,03	95,03	0,00	0,00		
529	Zásyp výkopovou zeminou do 100 m3	021 Stavby	m3	6,860	4,05	27,78	27,78	0,00	0,00		
530	Zásyp štrku a kameniva nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	8,820	3,79	33,43	33,43	0,00	0,00		
531	Štrk a kamenivo	021 Stavby	t	16,317	16,07	262,21	262,21	0,00	0,00		
532	Zásyp záhonu mulčovacími subtrátom hr.50-100 mm	021 Stavby	m2	19,600	21,11	413,76	413,76	0,00	0,00		
533	Výsadba rastlín do pripravovanej pôdy so zaliatím	021 Stavby	ks	116,000	0,20	23,20	23,20	0,00	0,00		
534	Rastliny	021 Stavby	ks	116,000	4,08	473,28	473,28	0,00	0,00		
535	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	0,196	30,22	5,92	5,92	0,00	0,00		
536	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin	021 Stavby	t	13,100	31,970	418,81	418,81	0,00	0,00		
536A	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin	021 Stavby	t	3,275	35,810	117,28	117,28	0,00	0,00		
Dodatok č. 3 - práce navyše											
537	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	021 Stavby	m2	285,000	0,41	116,85	0,00	0,00	116,85		Dodatok č. 3 k ZoD
538	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	021 Stavby	m2	285,000	12,75	3 633,75	0,00	0,00	3 633,75		Dodatok č. 3 k ZoD

539	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	021 Stavby	m2	285,000	18,84	5 369,40	0,00	0,00	5 369,40		Dodatok č. 3 k ZoD
540	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	223,680	119,80	26 796,86	0,00	0,00	26 796,86		Dodatok č. 3 k ZoD
541	Montáž Stožiar jednoduchý hliník dĺžky 5-8 m, na pätku vrátane osadenia svietidla/kamery a výzbroje svorkovnice , bez zemných prác na rovine	021 Stavby	kus	35,000	66,25	2 318,75	0,00	0,00	2 318,75		Dodatok č. 3 k ZoD
542	Hliníkový stožiar SAL- 5/B60 anodizovaný natural	021 Stavby	ks	35,000	482,15	16 875,25	0,00	0,00	16875,25		Dodatok č. 3 k ZoD
543	Stožiarová pätká	021 Stavby	kus	35,000	54,69	1 914,15	0,00	0,00	1914,15		Dodatok č. 3 k ZoD
544	Betónový základ B- 50	021 Stavby	ks	35,000	67,74	2 370,90	0,00	0,00	2370,90		Dodatok č. 3 k ZoD
545	Spojovacie prvky pre B-50 B-50A	021 Stavby	ks	35,000	12,80	448,00	0,00	0,00	448,00		Dodatok č. 3 k ZoD
546	Kľučík pre dvierka na hliníkových stožiaroch - hexagonal	021 Stavby	ks	1,000	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25		Dodatok č. 3 k ZoD
547	Rozvádzač RVO14 s pilierom, zemným dielom 25A/16/10	021 Stavby	ks	1,000	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	4668,00		Dodatok č. 3 k ZoD
548	Rozvádzač RVO15 s pilierom, zemným dielom 25A/16/10	021 Stavby	ks	1,000	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	4668,00		Dodatok č. 3 k ZoD
549	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x10	021 Stavby	m	1 480,000	7,57	11 203,60	0,00	0,00	11203,60		Dodatok č. 3 k ZoD
550	Položenie kábla do lôžka v zastavanom priestore vrátane príprav.a záver.prác, do 3 kg/m	021 Stavby	m	1 480,000	2,08	3 078,40	0,00	0,00	3078,40		Dodatok č. 3 k ZoD
551	Chránička káblová KOPOFLEX 40mm 450N HDPE červená	021 Stavby	m	1 410,000	0,88	1 240,80	0,00	0,00	1240,80		Dodatok č. 3 k ZoD
552	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	021 Stavby	m	175,000	0,83	145,25	0,00	0,00	145,25		Dodatok č. 3 k ZoD
553	Montáž rozvádzača RVO	021 Stavby	kus	2,000	324,00	648,00	0,00	0,00	648,00		Dodatok č. 3 k ZoD
554	Trubka dvojplášťová KOPOFLEX	021 Stavby	m	1 410,000	1,57	2 213,70	0,00	0,00	2213,70		Dodatok č. 3 k ZoD
555	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	021 Stavby	m	1 400,000	1,68	2 352,00	0,00	0,00	2352,00		Dodatok č. 3 k ZoD
556	Páska uzemňovacia FeZn 30x4 mm	021 Stavby	kg	1 560,000	4,13	6 442,80	0,00	0,00	6442,80		Dodatok č. 3 k ZoD
557	HR-Svorka SZ	021 Stavby	kus	35,000	2,20	77,00	0,00	0,00	77,00		Dodatok č. 3 k ZoD
558	HR-Svorka SR 02	021 Stavby	kus	60,000	2,62	157,20	0,00	0,00	157,20		Dodatok č. 3 k ZoD
559	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	kus	35,000	2,20	77,00	0,00	0,00	77,00		Dodatok č. 3 k ZoD
560	HR-Svorka SR 03	021 Stavby	kus	70,000	2,72	190,40	0,00	0,00	190,40		Dodatok č. 3 k ZoD
561	Svorka FeZn uzemňovacia SR02-3	021 Stavby	kus	70,000	2,31	161,70	0,00	0,00	161,70		Dodatok č. 3 k ZoD
562	HR-Gulatina 10	021 Stavby	kg	240,000	3,37	808,80	0,00	0,00	808,80		Dodatok č. 3 k ZoD
563	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	56 462,220	0,01	528,15	0,00	0,00	528,15		Dodatok č. 3 k ZoD
564	Podružný Materiál	021 Stavby	%	47 235,520	0,01	441,85	0,00	0,00	441,85		Dodatok č. 3 k ZoD
565	Práce navyše bližšie nešpecifikované	021 Stavby	hod	30,000	15,71	471,30	0,00	0,00	471,30		Dodatok č. 3 k ZoD
566	Murárska výpomoc	021 Stavby	%	56 876,220	0,01	532,03	0,00	0,00	532,03		Dodatok č. 3 k ZoD
567	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	1 340,000	0,54	723,60	0,00	0,00	723,60		Dodatok č. 3 k ZoD

568	Vytýčenie trás vedení pred začatím prác	021 Stavby	bod	35,000	20,25	708,75	0,00	0,00	708,75		Dodatok č. 3 k ZoD
569	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	1 340,000	2,55	3 417,00	0,00	0,00	3417,00		Dodatok č. 3 k ZoD
570	Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	1 340,000	2,04	2 733,60	0,00	0,00	2733,60		Dodatok č. 3 k ZoD
571	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	400,000	2,04	816,00	0,00	0,00	816,00		Dodatok č. 3 k ZoD
572	Jama pre jednoduchý stožiar pätkovaný EŽP 11290 alebo 12290 v rovline, zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	021 Stavby	kus	35,000	25,96	908,60	0,00	0,00	908,60		Dodatok č. 3 k ZoD
573	Demontáž oceľového stožiara do 8m	021 Stavby	kus	35,000	82,26	2 879,10	0,00	0,00	2879,10		Dodatok č. 3 k ZoD
574	Demontáž betónového bloku, pätiiek stožiara	021 Stavby	kus	35,000	54,26	1 899,10	0,00	0,00	1899,10		Dodatok č. 3 k ZoD
575	Odvoz sutiny na skládku	021 Stavby	m3	3,000	60,00	180,00	0,00	0,00	180,00		Dodatok č. 3 k ZoD
576	Fólia výstražná zemná pre označenie káblových vedení vrátane pokladky	021 Stavby	m	1 340,000	0,21	281,40	0,00	0,00	281,40		Dodatok č. 3 k ZoD
577	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	13 966,440	0,01	126,96	0,00	0,00	126,96		Dodatok č. 3 k ZoD
578	Podružný Materiál	021 Stavby	%	3 962,180	0,05	180,09	0,00	0,00	180,09		Dodatok č. 3 k ZoD
579	Práce navyše bližšie nešpecifikované	021 Stavby	hod	10,000	25,46	254,60	0,00	0,00	254,60		Dodatok č. 3 k ZoD
580	Murárska výpomoc	021 Stavby	%	13 966,440	0,01	126,96	0,00	0,00	126,96		Dodatok č. 3 k ZoD
581	Rozoberanie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	021 Stavby	m2	11,200	2,02	22,62	0,00	0,00	22,62		Dodatok č. 3 k ZoD
582	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	021 Stavby	m2	11,200	3,81	42,67	0,00	0,00	42,67		Dodatok č. 3 k ZoD
583	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov	021 Stavby	m	62,000	1,70	105,40	0,00	0,00	105,40		Dodatok č. 3 k ZoD
584	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	021 Stavby	m3	10,400	2,93	30,47	0,00	0,00	30,47		Dodatok č. 3 k ZoD
585	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m3	20,800	4,29	89,23	0,00	0,00	89,23		Dodatok č. 3 k ZoD
586	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	33,440	8,19	273,87	0,00	0,00	273,87		Dodatok č. 3 k ZoD
587	Rozprestretie ornice v rovline , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	021 Stavby	m2	21,900	4,39	96,14	0,00	0,00	96,14		Dodatok č. 3 k ZoD
588	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm	021 Stavby	m2	104,000	1,83	190,32	0,00	0,00	190,32		Dodatok č. 3 k ZoD
589	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm	021 Stavby	m2	104,000	6,07	631,28	0,00	0,00	631,28		Dodatok č. 3 k ZoD
590	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	021 Stavby	m2	21,900	0,41	8,98	0,00	0,00	8,98		Dodatok č. 3 k ZoD

591	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	021 Stavby	m2	21,900	19,03	416,76	0,00	0,00	416,76		Dodatok č. 3 k ZoD
592	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50- 100 m2	021 Stavby	m2	104,000	11,26	1 171,04	0,00	0,00	1 171,04		Dodatok č. 3 k ZoD
593	Dlažba zámková hr. 60 mm sivá	021 Stavby	m2	104,000	14,00	1 456,00	0,00	0,00	1 456,00		Dodatok č. 3 k ZoD
594	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	73,000	5,82	424,86	0,00	0,00	424,86		Dodatok č. 3 k ZoD
595	Obrubník parkový 100x8x25 mm sivý	021 Stavby	kus	73,000	3,55	259,15	0,00	0,00	259,15		Dodatok č. 3 k ZoD
596	Osad. chodník. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	021 Stavby	m	62,000	11,20	694,40	0,00	0,00	694,40		Dodatok č. 3 k ZoD
597	Obrubník cestný rovný/nábehový 100x15x25 mm sivý	021 Stavby	kus	62,000	7,28	451,36	0,00	0,00	451,36		Dodatok č. 3 k ZoD
598	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	8,100	119,80	970,38	0,00	0,00	970,38		Dodatok č. 3 k ZoD
599	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 5 do 6 cm	021 Stavby	m	66,000	1,33	87,78	0,00	0,00	87,78		Dodatok č. 3 k ZoD
600	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 10 do 11 cm	021 Stavby	m	66,000	5,80	382,80	0,00	0,00	382,80		Dodatok č. 3 k ZoD
601	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	60,192	2,40	144,46	0,00	0,00	144,46		Dodatok č. 3 k ZoD
602	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	60,192	0,13	7,82	0,00	0,00	7,82		Dodatok č. 3 k ZoD
603	Poplatok za uloženie na skládke	021 Stavby	m3	33,440	5,60	187,26	0,00	0,00	187,26		Dodatok č. 3 k ZoD
604	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	021 Stavby	t	98,976	1,23	121,74	0,00	0,00	121,74		Dodatok č. 3 k ZoD
605	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm., -0,18100t	021 Stavby	m2	733,000	1,55	1 136,15	0,00	0,00	1 136,15		Dodatok č. 3 k ZoD
606	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	021 Stavby	m	117,700	2,62	308,37	0,00	0,00	308,37		Dodatok č. 3 k ZoD
607	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	219,900	4,29	943,37	0,00	0,00	943,37		Dodatok č. 3 k ZoD
608	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	219,900	1,16	255,08	0,00	0,00	255,08		Dodatok č. 3 k ZoD
609	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	219,900	3,66	804,83	0,00	0,00	804,83		Dodatok č. 3 k ZoD
610	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	7 256,700	0,35	2 539,85	0,00	0,00	2 539,85		Dodatok č. 3 k ZoD
611	Nakladanie neufalnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	219,900	2,20	483,78	0,00	0,00	483,78		Dodatok č. 3 k ZoD

612	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	406,815	21,84	8 884,84	0,00	0,00	8884,84		Dodatok č. 3 k ZoD
613	Rozprestretie humóznej vrstvy, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	021 Stavby	m2	58,850	8,80	517,88	0,00	0,00	517,88		Dodatok č. 3 k ZoD
614	Humózná zemina vrátane dopravy	021 Stavby	t	34,840	12,04	419,47	0,00	0,00	419,47		Dodatok č. 3 k ZoD
615	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	799,070	0,25	199,77	0,00	0,00	199,77		Dodatok č. 3 k ZoD
616	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	021 Stavby	m2	799,070	11,63	9 293,18	0,00	0,00	9293,18		Dodatok č. 3 k ZoD
617	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	021 Stavby	m2	634,350	18,57	11 779,88	0,00	0,00	11779,88		Dodatok č. 3 k ZoD a Dodatok č. 4 k ZoD (množstvo -98,65 m2)
618	Dlažba betónová ako, skv	021 Stavby	m2	747,660	24,15	18 055,99	0,00	0,00	18055,99		Dodatok č. 3 k ZoD
619	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	117,700	11,20	1 318,24	0,00	0,00	1318,24		Dodatok č. 3 k ZoD
620	Obrubník cestný so skosením, ako ABO 1-15 rozm. 1000 x 150 x 300 mm	021 Stavby	ks	118,000	7,28	859,04	0,00	0,00	859,04		Dodatok č. 3 k ZoD
621	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob, kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	7,062	119,80	846,03	0,00	0,00	846,03		Dodatok č. 3 k ZoD
622	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	6,000	4,30	25,80	0,00	0,00	25,80		Dodatok č. 3 k ZoD
623	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	50,000	2,40	120,00	0,00	0,00	120,00		Dodatok č. 3 k ZoD
624	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 750,020	0,13	227,50	0,00	0,00	227,50		Dodatok č. 3 k ZoD
625	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	50,000	5,60	280,00	0,00	0,00	280,00		Dodatok č. 3 k ZoD
626	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	629,651	1,23	774,47	0,00	0,00	774,47		Dodatok č. 3 k ZoD a Dodatok č. 4 k ZoD (množstvo -11,42 m2)
Dodatok č. 4 - práce navyše								0,00			
627	Odstúpenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	600,000	6,66	3 996,00	0,00	0,00	3996,00		Dodatok č. 4 k ZoD
628	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	360,000	2,40	864,00	0,00	0,00	864,00		Dodatok č. 4 k ZoD
629	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	12 600,000	0,13	1 638,00	0,00	0,00	1638,00		Dodatok č. 4 k ZoD
630	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	360,000	5,60	2 016,00	0,00	0,00	2016,00		Dodatok č. 4 k ZoD
631	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	021 Stavby	m2	51,800	18,57	961,93	0,00	0,00	961,93		Dodatok č. 4 k ZoD
632	Dlažba betónová ako, skv	021 Stavby	m2	151,400	24,15	3 656,31	0,00	0,00	3656,31		Dodatok č. 4 k ZoD
633	Odstúpenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	477,600	6,66	3 180,82	0,00	0,00	3180,82		Dodatok č. 4 k ZoD
634	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	0,880	39,75	34,98	0,00	0,00	34,98		Dodatok č. 4 k ZoD
635	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažaných s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	0,880	11,57	10,18	0,00	0,00	10,18		Dodatok č. 4 k ZoD
636	Úprava uličného vstupu	021 Stavby	ks	1,000	116,25	116,25	0,00	0,00	116,25		Dodatok č. 4 k ZoD
637	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	48,500	5,82	282,27	0,00	0,00	282,27		Dodatok č. 4 k ZoD

638	Obrubník parkový, bšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	49,955	2,02	100,91	0,00	0,00	100,91		Dodatok č. 4 k ZoD
639	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400	021 Stavby	m	5,500	30,36	166,98	0,00	0,00	166,98		Dodatok č. 4 k ZoD
640	Čelná, koncová stena NW 200, pozinkovaná (pre BGU-Z SV, BGZ-S SV), BG- GRASPOINTNER (HYDRO BG)	021 Stavby	ks	1,000	17,21	17,21	0,00	0,00	17,21		Dodatok č. 4 k ZoD
641	Latínový rošt NW 200, bšxh 500x247x25 mm, rozmer štrbiny SW 16x220 mm, trieda D 400, (2x bez spojovacieho materiálu), bez rýchlobzáveru, pre žľaby s ochrannou hranou, BG- GRASPOINTNER (HYDRO BG)	021 Stavby	ks	11,000	57,31	630,41	0,00	0,00	630,41		Dodatok č. 4 k ZoD
642	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlš šírka 200 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	021 Stavby	ks	5,500	109,39	601,65	0,00	0,00	601,65		Dodatok č. 4 k ZoD
643	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	286,560	2,40	687,74	0,00	0,00	687,74		Dodatok č. 4 k ZoD
644	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	10 029,600	0,13	1 303,85	0,00	0,00	1303,85		Dodatok č. 4 k ZoD
645	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	286,560	5,60	1 604,74	0,00	0,00	1604,74		Dodatok č. 4 k ZoD
646	Kladenie zámkovvej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so zapieskovaním	021 Stavby	m2	64,200	11,26	722,89	0,00	0,00	722,89		Dodatok č. 4 k ZoD
647	Dlažba betónová zámková	021 Stavby	m2	64,842	14,00	907,79	0,00	0,00	907,79		Dodatok č. 4 k ZoD
648	Kladenie betónovej zámkovvej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	021 Stavby	m2	82,850	18,57	1 538,52	0,00	0,00	1538,52		Dodatok č. 4 k ZoD
649	Dlažba betónová ako, sivá	021 Stavby	m2	180,320	24,15	4 354,73	0,00	0,00	4354,73		Dodatok č. 4 k ZoD
650	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	733,000	6,66	4 881,78	0,00	0,00	4881,78		Dodatok č. 4 k ZoD
651	Dlažba betónová ako, sivá	021 Stavby	m2	19,940	24,15	481,55	0,00	0,00	481,55		Dodatok č. 4 k ZoD
652	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	439,800	2,40	1 055,52	0,00	0,00	1055,52		Dodatok č. 4 k ZoD
653	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	15 393,000	0,13	2 001,09	0,00	0,00	2001,09		Dodatok č. 4 k ZoD
654	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	439,800	5,60	2 462,88	0,00	0,00	2462,88		Dodatok č. 4 k ZoD
655	Odvoz sutiny na skládku	021 Stavby	m3	0,500	60,00	30,00	0,00	0,00	30,00		Dodatok č. 4 k ZoD
656	Jama pre jednoduchý stožiar pätkovaný E2P 11290 alebo 12290 v rovine, zásyp a zhuťnenie,zemina tr.4	021 Stavby	kus	4,000	23,60	94,40	0,00	0,00	94,40		Dodatok č. 4 k ZoD
657	Demontáž oceľového stožiara do 8m	021 Stavby	kus	4,000	82,26	329,04	0,00	0,00	329,04		Dodatok č. 4 k ZoD
658	Demontáž betónového bloku, pätiček stožiara	021 Stavby	kus	4,000	54,26	217,04	0,00	0,00	217,04		Dodatok č. 4 k ZoD
659	Montáž Stožiar jednoduchý hliník dĺžky 5-8 m, na pätku vrátane osadenia svietidla/kamery a výzbroje svorkovnice , bez zemných prác na rovine	021 Stavby	kus	4,000	66,25	265,00	0,00	0,00	265,00		Dodatok č. 4 k ZoD
660	Hliníkový stožiar SAL- 5/B60 anodizovaný natural	021 Stavby	ks	4,000	482,15	1 928,60	0,00	0,00	1928,60		Dodatok č. 4 k ZoD
661	Stožiarová päťka	021 Stavby	kus	4,000	54,69	218,76	0,00	0,00	218,76		Dodatok č. 4 k ZoD
662	Betónový základ B-50	021 Stavby	ks	4,000	67,74	270,96	0,00	0,00	270,96		Dodatok č. 4 k ZoD
663	Spojovacie prvky pre B- 50 B-50A	021 Stavby	ks	4,000	12,80	51,20	0,00	0,00	51,20		Dodatok č. 4 k ZoD
664	Schodišťové konštrukcie a základy zo železobetónu tr. C25/30	021 Stavby	m3	3,150	136,89	431,20	0,00	0,00	431,20		Dodatok č. 4 k ZoD

665	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	0,250	2 520,00	630,00	0,00	0,00	630,00	Dodatok č. 4 k ZoD
666	Osadenie železobet. stupňov na dosku drsných	021 Stavby	m	22,000	15,64	344,08	0,00	0,00	344,08	Dodatok č. 4 k ZoD
667	Schodišťové bloky Flair 1000/750/500x350x150 mm grafitový čadič	021 Stavby	m	22,000	89,04	1 958,88	0,00	0,00	1958,88	Dodatok č. 4 k ZoD
668	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahľadením povrchu tr. C16/20	021 Stavby	m	22,000	8,69	191,18	0,00	0,00	191,18	Dodatok č. 4 k ZoD
669	Debnenie stupňov priamočiarych a bokov dosiek schodísk zhotovenie	021 Stavby	m2	3,300	20,74	68,44	0,00	0,00	68,44	Dodatok č. 4 k ZoD
670	Debnenie stupňov priamočiarych a bokov dosiek schodísk odstránenie	021 Stavby	m2	3,300	6,44	21,25	0,00	0,00	21,25	Dodatok č. 4 k ZoD
671	Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 4 m vrátane kotvenia	021 Stavby	kus	1,000	1 269,33	1 269,33	0,00	0,00	1269,33	Dodatok č. 4 k ZoD
Podporné aktivity projektu										
Celkom:					1 679 673,76	1 340 040,58	104 559,59	235 073,59		
DPH:					331 964,75	264 038,11	20 911,92	47 014,72		
Celkom s DPH:					2 011 638,51	1 604 078,69	125 471,51	282 088,31		
					2 011 638,51	1 604 078,69	407 559,82			