

Príloha č. 5 Zmluvy

Indikatívny časový harmonogram

P. č.	Etapá	Termín dodania v mesiacoch
1	Aktivita 1: Návrh procesov	T+5
2	Aktivita 2: Metodická podpora pri zavádzaní procesov	T+13
3	Aktivita 3: Zavedenie systému riadenia	T+14
4	Aktivita 4: Školenia	T+15