

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo na zhotovenie stavebných prác číslo 3/2023.
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok č. 1**“)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov: Obec Utekáč
Sídlo: Utekáč 848/52, 985 06 Utekáč
Krajina: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Miroslav Barutiak, starosta
IČO: 17 067 430
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK35 5600 0000 0021 0014 5003

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: D.M.V. s.r.o.
Sídlo: Slatinka 176, 991 03 Pôtor
V zastúpení: Ing. Viktor Hudec
IČO: 46881140
DIČ: 2023630576
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK28 7500 0000 0040 1761 4218
Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu v Banskej Bystrici,
Oddiel: sro, Vložka č.23197/S

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 6.12.2023. Zmluvu o dielo č.3./2023 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“),.

2.2 Predmetom ZoD je vykonanie diela, a to uskutočnenie stavebných prác **„Rekonštrukcia základnej školy v obci Utekáč“**.

2.3 Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzavretí dodatku č. 1.

Článok III.
PREDMET DODATKU č. 1

3.1 Text v článku IV. ods..1 Zmluvy o dielo sa nahrádza textom:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa článku II. tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi v týchto termínoch:

Termín začatia: dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

Termín dokončenia: najneskôr do 240 dní odo dňa prevzatia staveniska. Najneskôr však do 30.11.2024.

Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko **do 5 dní odo dňa doručenia kladnej správy** zo štandardnej ex-post kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi NFP z environmentálneho fondu. O doručení kladnej správy zo štandardnej ex - post kontroly verejného obstarávania sa objednávateľ zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riadne a včasné zhotovenie diela.“V prípade, že ex – post kontrola verejného obstarávania nebude ukončená do 29.02.2024, zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní odo dňa 29.02.2024.

Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

4.2 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD.

4.3 Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpísaní objednávateľ dostane 2 rovnopisy a zhotoviteľ dostane 2 rovnopisy.

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku č.1 je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Utekáči dňa 6.12.2023.

Za zhotoviteľa:

V Utekáč dňa 6.12.2023.