

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: **50/2022** a č.zhotoviteľa : SAP 10000160475/3489 z 10.8.2022 v znení dodatkov č.1 a č.2 k nej

„Chodník pri ceste I/51 v obci Svätý Anton – III. Etapa“

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Svätý Anton
Sídlo: Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton
zastúpený: Martinom Kminiakom, starostom obce
IČO: 00320471
DIČ: 2021107275
Kontakt: Telefón: 0903 966 044 E-mail: starosta@svatyanton.sk

a

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava
Konajúci prostredníctvom: Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva
IČO: 31 611 788
DIČ: 2020478955
IČ DPH : SK2020478955
Zapísaný : OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B
Zmluva sa týka: závod Inžinierske staviteľstvo – oblasť Východ, stredisko 0701 Zvolen

sa dohodli na predĺžení termínu zhotovenia diela podľa Zmluvy o dielo č. 50/2022 z 10.8.2022 na realizáciu zákazky: „Chodník pri ceste I/51 v obci Svätý Anton – III. Etapa“ (ďalej len zmluva“) v znení dodatkov č.1 a č.2 a preto uzatvárajú tento dodatok k nej.

Dodatkom č. 3 sa mení zmluva nasledovne:

V zmluve čl. III. **Termín zhotovenia diela** sa mení bod 2 nasledovne:

1. Zmluvné strany dohodli, že dielo bude zrealizované v nasledovných termínoch:

1.časť - úsek chodníka v staničení od 1,94950 do 2,08200 do 30.5.2023

2.časť - úsek chodníka v staničení od 1,67000 do 1,94950 **do 30.4.2024**

Ostatné ustanovenia a náležitosti zmluvy nedotknuté dodatkom č.3 ostávajú v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, tento nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho znením ho vlastnoručne podpísali.

Tento dodatok je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, po 1 vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

vo Svätom Antone

v Bratislave,

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa

.....
Martin Kminiak
starosta obce

.....
Ing. Miroslav Potoč
predseda predstavenstva

.....
Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva