

**Položkový rozpočet na projekt na rok 2023
do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov**

Príjemca dotácie	Obec Liptovská Teplička		
Názov projektu	Rekonštrukcia náučného chodníka okolím Liptovskej Tepličky		
Okres	Poprad		
Výška dotácie (€)	z rozhodnutia	10 000,00	skutočná 10 000,00
Výška iných zdrojov (€)	z rozhodnutia	526,32	skutočná 6 560,00
Celkové náklady projektu (€)		10 526,32	16 560,00

P. č.	Názov položky	Množstvo	Merná jednotka (ks, m ² , m ³ , atď.)	Jednotková cena (€)	Suma (€)
	chodník				
1	Podkladová drevená gulatina	44	ks		496,00
2	Prizma	9	m		5 465,00
3	Podlahová doska	2,3	m		135,00
4	Stojka zábradlie	6	m		60,00
5	Spera	5	m		63,00
6	Doska	5	m		65,00
7	Práca, demonáž, montáž, výroba	1	ks		2 584,00
8	Doprava	1	ks		70,00
9	Spojovací	1	ks		650,00
10	farba	1	ks		190,00
11	výroba a montáž drevenej informačnej tabule	1	ks		110,00
	most				
12	Prizma	5	m		438,00
13	hranol	10,6	m		250,00
14	podlahová doska	3,55	m		447,00
15	Stojka	1	m		92,00
16	Spera	4	m		81,00
17	Doska	5	m		192,00
18	Madlo	5	m		272,00
19	Doprava	1	ks		40,00

20	Podkladová drevená guľatina	2	<i>m</i>		130,00
21	Farba	1	<i>ks</i>		115,00
22	Spojovací	1	<i>ks</i>		500,00
23	Práca, montáž, výroba	1	<i>ks</i>		2 510,00
	Mostík				
24	Prizma	5	<i>m</i>		219,00
25	Podlahová drevená lata	2,3	<i>m</i>		45,00
26	Stojka zábradlie	6	<i>m</i>		66,00
27	Madlo	5	<i>m</i>		34,00
28	Spera	5	<i>m</i>		45,00
29	Doska	5	<i>m</i>		24,00
30	Podkladová drevená guľatina	1,2	<i>m</i>		72,00
31	Farba	1	<i>ks</i>		75,00
32	Doprava	1	<i>ks</i>		55,00
33	Spojovací	1	<i>ks</i>		140,00
34	Práca, demontáž, montáž, výroba				830,00
SPOLU					16 560,00

UPOZORNENIE:

Názvy položiek, množstvá a merné jednotky jednotlivých položiek musia byť zhodné s tými, ktoré boli uvedené v položkovitom rozpočte predloženom spolu so žiadosťou o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2023 v rámci Programu ochrany prírody

Pre každý riadok v tabuľke položkovitého rozpočtu musia byť vyplnené údaje vo všetkých stĺpcoch.

Jednotkové ceny (€) musia byť uvedené s DPH.

V Banskej Bystrici, dňa 20.12.2023

Spracoval: Titul, meno a priezvisko, Mgr. Slavomír Kopáč

Pečiatka a podpis
štatutárneho orgánu