

Dodatok č.2

k Zmluve o dielo na realizáciu prác: „LÚ Diamant – Rekonštrukcia lôžkovej časti – socialne zariadenia“ zo dňa 21.11.2011

ktorú uzavreli:

Objednávateľ : SLOVOTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince,š.p.
So sídlom: Kúpeľná 107, 961 71 Dudince
Zastúpený: riaditeľ š.p. – Ing.Ľuboslav Jankovič
Osoby oprávnené na rokovanie:
Vo veciach technických: Ing.Ľubomír Habán, techn.-prev.námestník
Telefón: 045/5502500, 5502400
Fax: 045/5502495
Mailová adresa: jankovic@diamant.sk
Bankové spojenie: VÚB Zvolen
Číslo účtu: 87606012/0200
IČO: 00 165 506
DIČ: 2020295442
IČ DPH: SK2020295442

a

Zhotoviteľ : IPS staving s.r.o.
So sídlom: Bakossova 25, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45408076
DIČ: 2022966462
IČ DPH: SK 2022966462
Zapísaná: v obch.registri Okr.súdu B.Bystrica, v Odd.Sro, vložka č.17736/S
Zastúpená: Petrom Mihaličkom – konateľ spoločnosti
Tel.kontakt: 0908 906 123
Bankové spojenie : 0305352066/0900 Slovenská sporiteľňa a.s.

takto:

zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č.2 k Zmluve o dielo na realizáciu prác: „LÚ Diamant – Rekonštrukcia lôžkovej časti – socialne zariadenia“ uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 21.11.2011:

- Mení sa Čl.3. PREDMET PLNENIA, bod 3.1. zmluvy o dielo na realizáciu prác:„LÚ Diamant –Rekonštrukcia lôžkovej časti – socialne zariadenia“. Pôvodný rozsah prác sa mení o uvedené práce a dodávky:
- *Odpočet prác:*
 - Chodba 1. a 2.NP 808,60,- EUR bez DPH
 - Silnoprúdové rozvody 713,72,- EUR bez DPH
 - Izby 2850,54,- EUR bez DPH
 - Kúpeľne 808,00,- EUR bez DPH
- *Naviac práce:*
 - Chodba 2.NP 5336,41,- EUR bez DPH

○ Izby – doraz, prechodove lišty	618,25,- EUR bez DPH
○ Izby – č.119, 120, 121, 122	5559, 46,- EUR bez DPH
○ Izby – č. 226, 227	3230,15,- EUR bez DPH
○ Kúpeľňa – č.226, 227	6363,19,- EUR bez DPH

- Mení sa Čl.5. CENA, bod 5.2. zmluvy o dielo na realizáciu prác: „LÚ Diamant – Rekonštrukcia lôžkovej časti – socialne zariadenia“.Vzhľadom ku zmene rozsahu prác v rámci rekonštrukcie socialnych zariadení, uvedených v bode 1. tohto dodatku, sa mení dohodnutá zmluvná cena z pôvodných 487 775,53,- EUR bez DPH na 503 702,13,- EUR bez DPH, 20% DPH 100 740,43,- EUR, **spolu s DPH 604 442,56,- EUR**, slovom: šesťstoštyritisícštyristoštyridsaťdva EUR a päťdesiatšesť eurocentov.

3. Zmena ceny za zhotovenie diela je doložená:

- a). odpočtom na práce a dodávky, ktoré boli predmetom plnenia zmluvy o dielo na realizáciu prác: „LÚ Diamant –Rekonštrukcia lôžkovej časti – socialne zariadenia“, a nebudú sa realizovať, nakoľko to nieje potrebné alebo to investor nepožaduje
- b). položkovým rozpočtom na naviac práce, ktoré boli realizované na základe požiadavky investora.

Tento dodatok bol jeho účastníkmi prečítaný, schválený a na znak súhlasu s jeho obsahom podpísaný.

V Dudinciach, dňa 16.1.2012

Objednávateľ:

.....
SLOVOTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince,š.p
riaditeľ š.p. – Ing.Ľuboslav Jankovič

Zhotoviteľ:

.....
IPS staving s.r.o.
zast. Petrom Mihaličkom – konateľ spoločnosti