

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi
(ďalej len „Dodatok“)

Obchodné meno: **TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
sídlo: Komenského 7, 040 01 Košice
IČO: 31 679 692
DIČ: 2020485500 IČ DPH: SK2020485500
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN: SK60 75000000000025794273 BIC (SWIFT): CEKOSKBX
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice v oddiele Sro vo vložke č. 3697/V
v mene spoločnosti koná: Ing. Jaroslav Tkáč, konateľ

(ďalej len „objednávateľ“)

na jednej strane

a

Obchodné meno: **ProfaTrend, s.r.o.**
Sídlo: Žižkova 13, 040 01 Košice – mestská časť Juh
IČO: 51980665
DIČ: 2120854010 IČ DPH: SK2120854010
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK79 1100 0000 0029 4206 2044
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice v oddiele Sro vo vložke č. 44772/V
v mene spoločnosti koná: Nicola Váczy

(ďalej len „zhotoviteľ“)

na druhej strane

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.3.2023 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vykonanie diela: dodávka a montáž technologického zariadenia a podpornej konštrukcie pre stavbu „Aplikácia solárneho fotovoltického systému na predohrev TÚV – OST 712“ podľa projektovej dokumentácie 04-A TEHO SOLAR vyhotovenej 05.2020, spracovateľ Ing. František Vranaj v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.9.2023 (ďalej len „Zmluva o dielo“).
- 1.2 Pri realizácii diela bola zistená potreba prác navyše, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy o dielo, preto sa zmluvné strany v súlade s čl. 16 ods. 16.3, čl. 7 ods. 7.9 a čl. 4 ods. 4.1 Zmluvy o dielo a v súlade s pravidlami pre zmenu zmlúv počas ich trvania uvedenými v ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení dohodli na úprave Zmluvy o dielo podľa čl. 2 tohto Dodatku. Z uvedeného dôvodu museli byť prijaté zmeny uvedené v čl. 2 a v prílohe tohto Dodatku.
- 1.3 Pri realizácii diela sa prejavili časti plnenia v zmysle Zmluvy o dielo ako nadbytočné, preto v súlade s čl. 7 ods. 7.9 Zmluvy o dielo došlo k úprave ceny uvedenej v ods. 4.1 Zmluvy o dielo, tak ako je upravené v čl. 2 tohto Dodatku.

2. PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na úpravách v prílohe č. 2 – *Výkaz výmer s rozpočtom* v nadväznosti na potrebu vykonania prác navyše a zároveň na nadbytočnosť niektorých prác aktuálne uvedených v tejto prílohe. Nové upravené znenie prílohy č. 2 – *Výkaz výmer s rozpočtom* je prílohou tohto Dodatku.
- 2.2 V nadväznosti na zmeny v prílohe č. 2 – *Výkaz výmer s rozpočtom* sa mení maximálna suma diela uvedená v čl. 4 ods. 4.1. Zmluvy o dielo a to tak, že suma 156.122,72 Eur (slovom **jednostopäťdesiatšesťtisícstodvadsaťdva eur sedemdesiatdva centov**) sa nahrádza sumou **163 110,55 Eur bez DPH (slovom stošesdesiattritisícstodesať eur a päťdesiatpäť centov)**.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom ostávajú bez zmeny.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.
- 3.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je Dodatok v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaný.
- 3.3 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ods. 3.2 tohto článku Dodatku.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha:
- Výkaz výmer s rozpočtom (*príloha č. 2 k Zmluve o dielo*)
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si obsah Dodatku dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

.....
Ing. Jaroslav Tkáč
konateľ

.....
Nicola Váczy
konateľ

Názov zmluvy	Dodatok č. 2 k zmluve o dielo
Zmluvný partner	ProfaTrend, s.r.o.
Dátum revízie	17.1.2024
K zmluve v pripojenom znení nemáme pripomienky.	

Za GARANT PARTNER legal s. r. o. JUDr. Monika Ivanová