

## Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 06/01/2022/MO zo dňa 15.02.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.06.2022

### Rekonštrukcia mosta M4047 cez rieku Torysa v obci Ploské - projektová dokumentácia

uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi:

#### Objednávateľ:

sídlo podľa zriaďovacej listiny:  
korešpondenčná adresa:  
osoba konajúca v mene organizácie:  
osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných a osoba zodpovedná za prevzatie diela:

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
bankové spojenie:  
IBAN:  
Swift/BIC:  
právna forma:

kontakt:  
webstránka pre zverejnenie zmluvy:

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

sídlo:  
osoba konajúca v mene spoločnosti:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
bankové spojenie:  
IBAN:  
Swift/BIC:  
právna forma:

kontakt:

(ďalej ako „zhotoviteľ“)  
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

#### Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
Ostrovského 1, 040 01 Košice  
Ing. Peter Vaľko, poverený riadením organizácie SC KSK

vedúci odd. investičnej prípravy a výstavby mostov  
referent odd. investičnej prípravy a výstavby mostov

35 555 777  
202 177 2544  
SK 2021772544  
Štátna pokladnica  
SK68 8180 0000 0070 0040 9705  
SPSRSKBA

príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: [sekretariat@scksk.sk](mailto:sekretariat@scksk.sk)  
[www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk)

#### Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Somolického 1/B, 811 06 Bratislava  
Ing. Martin Bakoš, PhD. – konateľ a generálny riaditeľ  
35860073

2020289953  
SK2020289953  
Tatra banka, a.s.  
SK81 1100 0000 0026 2674 0907  
TATRSKBX

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, Vložka č.: 29057/B

tel.: 02/59308261, e-mail: [info@amberg.sk](mailto:info@amberg.sk)

## Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.02.2022 zmluvu k zákazke s názvom: **Rekonštrukcia mosta M4047 cez rieku Torysa v obci Ploské - projektová dokumentácia, na základe ktorej zhotoviteľ vypracoval projektovú dokumentáciu.**

Z dôvodu potreby aktualizácie rozpočtu prác, ktorý nesmie byť starší ako 6 mesiacov bolo potrebné tento aktualizovať, čo malo za následok prácu navyše. Aktualizácia rozpočtu prác nebola predmetom zmluvy a bola nevyhnutná na zhotovenie diela, nebola zapríčinená ani zhotoviteľom, ani objednávatelom, a potrebu ktorej objednávatel a ani zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení maximálnej možnej odbornej starostlivosti v čase zazmluvnenia prác.

V zmysle vyššie uvedeného sa zmluvné strany v súlade s článkom XII. Záverečné ustanovenia bod 3. zmluvy a ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:

## Článok I. Predmet dodatku

1. V článku IV. Cena diela bod 2. sa pôvodná tabuľka nahrádza tabuľkou v nasledovnom znení:

P. č.	Názov	Merná jednotka	Predpokladaný počet merných jednotiek	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH
1.	Rekonštrukcia mosta M 4047 cez rieku Torysa v obci Ploské - projektová dokumentácia	súbor	1	31 300,00	31 300,00
2.	Výkon činnosti odborného autorského dohľadu	hodina	100	45,00	4 500,00
3.	Inžinierska činnosť	súbor	1	3 500,00	3 500,00
4.	odsúhlasenie subdodávateľov v zmysle dodatku č. 1 k ZoD č. 06/01/2022/MO	-	-	-	-
5.	Navyše práce v zmysle dodatku č. 2 k ZoD č. 06/01/2022/MO	súbor	1	900,00	900,00
Celková cena spolu v EUR bez DPH:					40 200,00
20 % DPH v EUR:					8 040,00
Celková cena spolu v EUR s DPH:					48 240,00

## Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
6. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva (2) rovnopisy.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: 29. JAN. 2024

Správa ciest  
Košického samos  
Nám. Marató  
042 66 k  
-56-

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
Ing. Peter Vaľko  
poverený riadením organizácie SC KSK

Za zhotoviteľa:

V ..... dňa

  
Amberg Engineering Slov.  
Somolického 1/B, 811 06  
D. 35 260 073 IČ DPH: SK2  
-1-

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.  
Ing. Ivan Brigant  
prokurista a riaditeľ Divízie projekcie a  
inžinieringu

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.  
Ing. Jana Šoltésová  
prokuristka a finančná riaditeľka  
spoločnosti