

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia chodníka v obci Hviezdoslavov - ulica Hlavná

Objekt:

Objednávatel: Obec Hviezdoslavov

Zhotoviteľ: TMS, spol. s r. o.

Dátum:

P.č.	Popis	Rozpočet podľa ZoD (EUR)	Rozpočet podľa ZoD I.ETAPA (EUR)	Rozpočet podľa ZoD II.ETAPA (EUR)	I. ETAPA NEVYKONANÉ PRÁCE (EUR)	II. ETAPA NEVYKONANÉ PRÁCE (EUR)	NEVYKONANÉ PRÁCE SPOLU (EUR)	I. ETAPA PRÁCE SPOLU (EUR)	II. ETAPA PRÁCE SPOLU (EUR)	PRÁCE SPOLU (EUR)
1	01 - Rekonštrukcia chodníka - búracie a stavebné práce -	77 377,70	51 110,603	26 267,094	- 3 705,000	-	3 705,000	47 405,603	26 267,094	73 672,697
2	02 - Dážďová kanalizácia	42 428,75	27 578,690	14 850,066	- 17 099,375	-	26 306,730	12 503,036	6 732,404	19 235,440
3	Rekonštrukcia chodníka v obci Hviezdoslavov - ulica Hlavná - NEPREDVÍDANÉ PRÁCE v zmysle záznamu v stavebnom denníku zo dňa 14.11.2023							13 852,860	8 637,540	22 490,400
CENA SPOLU		119 806,45	78 689,29	41 117,16	-20 804,38	-9 207,36	-30 011,73	73 761,50	41 637,04	115 398,54
DPH		23 961,29	15 737,86	8 223,43	-4 160,88	-1 841,47	-6 002,35	14 752,30	8 327,41	23 079,71
CENA SPOLU S DPH		143 767,74	94 427,15	49 340,59	-24 965,25	-11 048,83	-36 014,08	88 513,80	49 964,45	138 478,24

