

Dodatok č.1

k zmluve o dielo č. Z-16/2023

na súvisiace stavebno – montážne práce a dodávku tovarov v rámci realizácie diela
„Zvýšenie kapacít ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi - Fotovoltická elektráreň
ZŠ Fándlyho Sered“

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Základná škola Juraja Fándlyho
Sídlo:	Ulica Fándlyho 763/7A, 926 01 Sered'
IČO:	37839918
DIČ:	2021669089
Štatutárny zástupca:	Mgr. Renáta Šidlíková, riaditeľka
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:	Mgr. Renáta Šidlíková
Oprávnený jednať vo veciach technických:	Ing. Marián Šišo
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:	SK03 1111 0000 0066 1969 8032
tel.:	+421 317892110
e-mail:	riaditel@zsjsfsered.sk

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	SolarEnergia s.r.o.
Sídlo:	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava
IČO:	44041641
DIČ:	2022597874
IČ DPH:	SK2022597874
Štatutárny zástupca:	Ing. Ján Karaba, konateľ
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR :	OS Bratislava Vložka číslo: 51623/B odd. Sro
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Ján Karaba
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Miroslav Kubinec
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK5209000000005153610910
tel.:	+421902 287 397
e-mail:	jan.karaba@solarenergia.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Preambula

1. Dňa 12.5.2023 nadobudla platnosť a dňa 31.05.2023 nadobudla účinnosť Zmluva o dielo č. Z-16/2023 (ďalej len „Zmluva“) uzatvorená medzi zmluvnými stranami, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vykonať dielo:
„Zvýšenie kapacít ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi - Fotovoltická elektrárň ZŠ Fándlyho Sered“ (ďalej len „projekt“), pozostávajúce z dodávky a montáže podľa:
 - a) projektovej dokumentácie, ktorej obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu diela podľa zmluvy,
 - b) položkovitého rozpočtu ako výsledku verejného obstarávania
 - c) časového harmonogramu postupu prác, vypracovaného zhotoviteľom.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s čl. III bod 3.3 Zmluvy.

Článok III. Predmet dodatku

Zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa mení takto:

1. V prílohe č. 1 Zmluvy s názvom „Výkaz – výmer“ sa vypúšťa slovné spojenie „1 Vybudovanie a odovzdanie fotovoltickej elektrárne/Lokálneho zdroja je podmienené úspešnou skúškou pripojenia v spolupráci pracovníkov ZSDIS v mieste inštalácie.“.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto dodatkom neupravené, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) dostane objednávateľ a 2 (dve) vyhotovenia zhotoviteľ.
3. Tento dodatok podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, a že tento dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Seredi, dňa 11.12.2023

V Seredi, dňa 11.12.2023

OBJEDNÁVATEL:

ZHOTOVITEĽ:

.....

Mgr. Renáta Šidlíková, riaditeľka

.....

Ing. Ján Karaba, konateľ

