

Harmonogram prác na stvabe BLOKU M									
P.Č.	Skrátený popis prác	Dni	1. Mesiac				2. Mesiac		
			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Odovzdanie a prevzatie staveniska (určenie sietí)	1							
2.	Búracie práce	29							
3.	HSV, priečky, preklady, omietky	35							
4.	Hydroizolácie, tepelné izolácie	19							
5.	PSV, Dvere, stolárske výrobky	10							
6.	Obklady a dlažby	27							
7.	Elektroinštalačné práce	21							
8.	Kurenie	15							
9.	VZT zariadenia a rozvody	17							
10.	ZTI	30							
11.	Odovzdanie staveniska a dokumentácie	1							