

**Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 615/2023, ev.č. 374/2023**

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“)

**Článok I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ:	Mesto Žiar nad Hronom
Štatutárny orgán:	Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Sídlo:	Ul. Š. Moysesova č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom
IČO:	00 321 125
DIČ:	2021339463
IČ DPH:	Nie je platca DPH.

a

Zhotoviteľ:	SKLADAN stavebné realizácie, s.r.o.
Sídlo:	Hurbanova 539/2, Žiar nad Hronom, 96501
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Sro, vložka	
V zastúpení:	Martina Štolcová, konateľka
Číslo účtu - IBAN:	SK79 0900 0000 0051 9921 4489
IČO:	53 166 787
DIČ:	2121287707
IČ DPH:	SK2121287707

**Článok A.
Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že menia ustanovenie čl. V bod 7 tak, že výkonová zábezpeka sa zhotoviteľovi vráti bezodkladne po účinnosti tohto dodatku, na účet zhotoviteľa uvedený v článku I. Zmluvné strany, nakoľko dielo „Dobudovanie chodníka na cintorín v Žiari nad Hronom“ bolo riadne a bez väd zhotovené.
2. Zhotoviteľ prehlasuje Objednávateľovi, že si je plne vedomý plynutia záručnej doby a povinností, ktoré mu z toho vyplývajú a v tomto smere poskytne Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť.

**Článok B.
Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení a bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva.
2. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch.


4. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, bol nimi schválený a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že jeho obsah v plnom rozsahu zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku

V Žiari nad Hronom dňa: 29. 1. 2024

V Žiari nad Hronom dňa: 29. 1. 2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Mgr. Peter Antal
primátor
Mesto Žiar nad Hronom

Martina Štolcová
konateľka
SKLADAN stavebné realizácie, s.r.o.

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle §7 zákona 357/2015 Z.z.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je * možné vykonať,

~~v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie~~

Meno priezvisko: Ing. Martin Majerník (vedúci OEaF)

Dátum: 29. 1. 2024 Podpis:

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je * možné vykonať,

~~v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie~~

Meno priezvisko: Jc. MICHAELA MIKULOVA zodpovedný zamestnanec)

Dátum: 29. 1. 2024 Podpis:

* nehodiace preškrtnite