

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. ZML-1-5/2020-230

Harmonogram prác



BAUMAN stavby s.r.o.

Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné

IČO: 52 203 204

e-mail: info@baumanstavby.sk

HARMONOGRAM STAVBY „ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY ŠÚ SR V BARDEJOVE

popis	celk.cena eur s DPH	doba realizácie v týždňoch - 16															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZNÍŽENIE ENER. NÁROČNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY ŠÚ SR V BARDEJOVE	150 242,03																
Zateplenie obvodového plášťa	49 353,47																
Zateplenie strešného plášťa	28 063,56																
Výmena otvorových konštrukcií	57 261,47																
Ostatné	15 563,53																

V Humennom, dňa 22.04.2020

Ľubomír Boško - konateľ