

**Dodatok č.2**  
**k Zmluve o dielo č. 3/2023 zo dňa 28.11.2023**  
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

medzi:

**1. Objednávateľ:**

Názov: Mesto Šahy  
Sídlo: Hl. námestie č. 1, 936 01 Šahy  
Zastúpený: Ing. Pál Zachar  
IČO: 00307513  
DIČ: 2021020716  
IBAN: SK87 0200 0000 0024 9600 9656  
tel. kontakt: 036 637 3612  
e-mail: [sahy@sahy.sk](mailto:sahy@sahy.sk)

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane

a

**2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: Štefan Nemcsok - SIMOL TEAM  
Sídlo: B. Nemcovej 1494/8, 936 01 Šahy  
IČO: 11991739  
DIČ: 1020379866  
IČ DPH: SK1020379866  
Zápis v registri: Živnostenský register SR - Okresný úrad Levice číslo živnostenského registra - 402-8401  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.  
IBAN: SK58 0900 0000 0000 2863 7433  
Zastúpenie: Štefan Nemcsok  
Kontaktná osoba: Štefan Nemcsok  
Tel. kontakt: 0911/324728  
e-mail: [simol@simol.sk](mailto:simol@simol.sk)

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na druhej strane

**PREAMBULA**

Počas realizácie stavebných prác z objektívnych skutočností vyplynulo, že zhotoviteľ nie je schopný dokončiť práce v termíne stanovenom v Dodatku č.1. Zhotoviteľ požiadal od objednávateľa predĺženie konečného termínu. Objednávateľ žiadosť akceptoval a predĺžil konečný termín. V tomto prípade lehota na dokončenie prác sa zmení na 15.02.2024.

Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzavretí Dodatku č. 2, ktorým sa zmení lehota na dokončenie prác na základe čoho sa mení znenie bodu 1, b) článku III a to nasledovne:

### III. Čas zhotovenia

Lehota na ukončenie diela je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

1. Lehota na ukončenie diela je nasledovná:

**Lehota na ukončenie diela podľa pôvodnej Zmluvy o dielo:**

**31.12.2023**

**Lehota na ukončenie diela na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo:**

**31.01.2024**

**Lehota na ukončenie diela na základe Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo do**

**15.02.2024**

**Ostatné časti pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.**

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri si ponecháva Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

Zmluvné strany prehlasujú, že si obsah Dodatku prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Dodatok nadobúda platnosť podpísaním tohto Dodatku oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V ..... ,dňa .....

V ..... ,dňa .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Pál Zachar  
primátor

Štefan Nemcsok