

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, POSKYTNUTIE SLUŽIEB
INŽINIERSKEJ ČINNOSTI, A NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ
(ďalej len „zmluva“)**

Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov:

Mesto Kolárovo

So sídlom :

Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo

Zastúpená :

Ing. Béla Halász – primátor mesta

IČO :

00306517

DIČ:

2021014776

Bankové spojenie :

SLSP Kolárovo

Číslo účtu IBAN:

SK68 0900 0000 0000 2639 5098

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:

ČECH s.r.o.

Sídlo,(miesto podnikania):

K Surdoku 9, 080 01 Prešov

IČO:

36488712

DIČ:

2020015602

IČ DPH:

SK2020015602

Štatutárny orgán:

Marek Čech, konateľ

Bankové spojenie:

UniCredit Bank

č. účtu:

SK17 1111 0000 0012 5416 8000

Zapísaný v:

ORSR Okresný súd Prešov

Číslo zápisu:

odd.Sro, vložka č. 14446/P

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Preambula

1. Tento dodatok k zmluve o dielo je výsledkom dohody zmluvných strán.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez omeškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

3. Predmetom tohto dodatku sú zmeny v ustanoveniach zmluvy, ktoré objednávateľ vopred nemohol predpokladať alebo v ustanovení zmluvy prišlo k chybe v písaní.
4. Znenie Časti č. 3 , Článok 2 a Článok 3 sa menia nasledovne:

ČASŤ 3

ZMLUVNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC

Čl. 2

PREDMET A ROZSAH STAVEBNÝCH PRÁC

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch realizovať stavebné práce – Dielo s názvom: **„Nájomný bytový dom 2x24 b. j. v Kolárove“**. **Rozsah stavebných prác je uvedený v Prílohe č. 3 tejto zmluvy o dielo – Projektová dokumentácia s rozpočtom stavby spracovaná zhotoviteľom**

Čl.3

TERMÍN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA

- 3.9 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). **Zábezpeku je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr päť dní po odovzdaní a prevzatí staveniska.**

Čl. 11

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.6 Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a štyri rovnopisy obdrží objednávateľ.

11.9 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.

11.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, temto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

11.11 Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Záväzný harmonogram služieb spracovaný zhotoviteľom v súlade s jeho ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní (Harmonogram 1)

Príloha č. 2 - Záväzný harmonogram prác spracovaný zhotoviteľom v súlade s jeho ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní (Harmonogram 2) a to najneskôr päť pracovných dní pred dňom odovzdania staveniska

Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia s rozpočtom stavby spracovaná zhotoviteľom

Príloha č.4

4.1 Doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o stavebno – montážnom poistení na poistnú sumu minimálne 1 mil.,- EUR s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela podľa tejto zmluvy, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie a to najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy.

4.2 Doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o poistení profesijnej zodpovednosti pri projektovaní stavby na poistnú sumu 50 000,- EUR, a to najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy, pričom okrem úspešného uchádzača nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt, s výnimkou člena skupiny dodávateľov.

V....., dňa.....2024

V dňa 2024

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa: