

Dodatok č. 2 k

Zmluve o dielo a licenčnej zmluve

č. 175/2023/KNsP/E.4 (ďalej aj ako len „Zmluva“)

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v spojení s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Sídlo	: Palárikova 2311, 022 16 Čadca
IČO	: 17 335 469
Štatutárny orgán	: Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN	:
Osoby oprávnené jednať v	
- zmluvných veciach	: Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ
- realizačných veciach	: Ing. Ľudovít Paulovič, odborný referent odd. investícií ŽSK
Telefón	: 041 / 5032 456
E-mail	: ludovit.paulovic@zilinskazupa.sk

ďalej v texte zmluvy len ako „Objednávateľ“

1.2 Zhotoviteľ	: AFRY CZ s.r.o.
	konajúci prostredníctvom svojej organizačnej zložky
	AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko
Sídlo	: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO	: 53298888
DIČ	: 4120236274
IČ DPH	: SK4120236274
Bankové spojenie	: HSBC Continental Europe. Czech Republic
Číslo účtu IBAN	:
Štatutárny orgán	: Ing. Ivo Simek, vedúci organizačnej zložky Ing. Dominika Držiková, vedúci organizačnej zložky
Zapísaný v	: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Odd.: Po, VI. č.: 8668/B
Osoby oprávnené jednať v	
- zmluvných veciach	: Ing. Dominika Držiková
- realizačných veciach	: Ing. Karol Loj
Telefón	: +421902371282
E-mail	: karol.loj@afry.com

ďalej v texte zmluvy len ako „Zhotoviteľ“

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 25.07. 2023 Zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela v rozsahu predmetu zákazky s názvom: „*Prestavba a prístavba lôžkového pavilónu – blok A, B, C – KNsP Čadca – vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie*“, a dňa 26.11. 2023 Dodatok č. 1 k Zmluve, ktorého predmetom je zmena/doplnenie zoznamu subdodávateľov a zmena termínu vykonania diela.
- 1.2. Zmluvné strany uzatvárajú písomný Dodatok č. 2 k Zmluve v súlade s § 18 ods. 1 písm. b), písm. c), ods. 5 a zároveň v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO) z dôvodu potreby doplnenia (rozšírenia) diela. Dodatkom č. 2 sa dielo dopĺňa a rozširuje o doprojektovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu „*Prestavba a prístavba lôžkového pavilónu – blok A, B, C – KNsP Čadca – vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie*“ v objekte **SO 01 Lôžkový pavilón, podobjekt SO 01.1 Prístavba a nadstavba lôžkového pavilónu, o časť „Stavebné úpravy ľavej časti strešného plášťa lôžkového pavilónu – príprava pre osadenie fotovoltaiických panelov potrebných pre prístavbu lôžkového pavilónu“**. Potreba rozšírenia diela bola zistená v procese zhotovenia projektovej dokumentácie pred jej dokončením a nebolo možné túto potrebu doplnenia PD vopred predvídať, pričom touto zmenou sa nemení charakter Zmluvy. V priebehu plnenia Zmluvy pred dokončením projektovej dokumentácie sa vyskytla potreba vykonania doplnenia projektovej dokumentácie o časť, ktorá nebola zahrnutá v Zmluve, a ktorá je nevyhnutná k riadnemu zhotoveniu, dokončeniu a užívaniu stavebného diela zhotoveného na základe projektovej dokumentácie (časť diela podľa Zmluvy).
- 1.3. Dodatkom č. 2 sa nemení charakter Zmluvy ani povaha Zmluvy, zároveň ide o zmenu *de minimis*.

2. PREDMET DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve je doplnenie (rozšírenie) diela – realizačnej projektovej dokumentácie o doprojektovanie **Stavebné úpravy ľavej časti strešného plášťa lôžkového pavilónu – príprava pre osadenie fotovoltaiických panelov potrebných pre prístavbu lôžkového pavilónu** (ďalej len „**doplnenie projektovej dokumentácie**“).

Cena za doplnenie projektovej dokumentácie bola dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH: 13.700,00 EUR

DPH 20 % : 2.740,00 EUR

spolu s DPH : 16.440,00 EUR

(slovom =šesťnásťtisícštyristoštyridsať= eur vrátane dane z pridanej hodnoty).

- 2.2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že k Zmluve sa dopĺňa *Príloha č. 3 Cenová ponuka na doplnenie projektovej dokumentácie*.
- 2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v Časti I v bode (1) v čl. III. Zmluvy sa pred posledný odsek dopĺňa:
Doplnenie Projektovnej dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej v rozsahu pre realizáciu diela:

stavebný objekt SO 01 – Lôžkový pavilón

podobjekt SO 01.1 Prestavba a nadstavba lôžkového pavilónu

o časť „Stavebné úpravy ľavej časti strešného plášťa lôžkového pavilónu – príprava pre osadenie fotovoltaiických panelov“ v rozsahu:

- *Statický posudok*
- *Diagnostika strešnej konštrukcie*
- *Stavebná dokumentácia*
- *Elektroinštalácia*
- *Odvodnenie*
- *Výkaz výmer (Zadanie)*
- *Položkový rozpočet (v členení podľa požiadaviek obstarávateľa)*

(doplnenie Projektovnej dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej v rozsahu pre realizáciu diela)

- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že bod (1) v čl. IV. Zmluvy sa dopĺňa na konci:
časť 4 - doplnenie Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej v rozsahu pre realizáciu diela - do 3 (troch) týždňov od účinnosti Dodatku č. 2.
- 2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že bod (1) v čl. V. Zmluvy sa dopĺňa:
Cena za doplnenie Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej v rozsahu pre realizáciu diela podľa Dodatku č. 2, bola dohodnutá v celkovej výške:
Cena bez DPH: 13.700,00 EUR
DPH 20 % : 2.740,00 EUR
spolu s DPH : 16.440,00 EUR
(slovom =šesťnásťtisícštyristoštyridsať= eur vrátane dane z pridanej hodnoty).
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.2. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 3.4. Tento dodatok má 3 strany, je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ a dve vyhotovenia Objednávateľ.
- 3.5. Prílohy tohto Dodatku č. 2 k Zmluve: *Príloha č. 3 Cenová ponuka na doplnenie projektovej dokumentácie.*

V Čadci, dňa 30.01.2024
Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 30.01.2024
Za zhotoviteľa: /

Ing. Martin Šenfeld, MBA
riaditeľ

Ing. Dominika Držiková
vedúci organizačnej zložky