

# DODATOK č. 1

## K ZMLUVE O DIELO č. 23014

na základe dohody účastníkov o voľbe právneho predpisu uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v platnom znení nasledovne :

---

### I.

#### Zmluvné strany

##### 1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	<b>Mesto Tlmače</b>
Sídlo:	Mestský úrad, Námestie odborárov 10, 935 21 Tlmače
V jeho mene konajúci:	Miroslav Kupči, primátor
Oprávnený rokovať vo veciach	
a) zmluvných:	Miroslav Kupči, primátor
b) technických:	Miroslav Kupči, primátor
IČO:	00307581
DIČ:	2021022949
Bakové spojenie:	
IBAN:	

*(ďalej len „objednávateľ“)*

##### 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	<b>Šaliga s.r.o.</b>
Sídlo:	A. Sládkoviča 820/25, 966 81 Žarnovica
Zastúpený:	Andrej Šaliga, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Elena Kováčová
b) technických:	Ing. Peter Ciglan
IČO:	48 163 279
DIČ/IČ DPH:	2120072493/SK2120072493
Bankové spojenie:	.
IBAN:	
Číslo telefónu:	
Číslo faxu/mail:	
Registrácia:	v OR OS Banská bystrica, oddiel SrO vložka 28096/S

*(ďalej len „zhotoviteľ“)*

### Čl. 2

#### PREDMET DODATKU

1. Z dôvodu pôsobenia vyššej moci - nepriaznivých klimatických podmienok na realizáciu vonkajších priestorov predmetu zmluvy - sa týmto dodatkom upravuje termín ukončenia predmetu zmluvy podľa článku IV. Čas plnenia, odstavec 1. nasledovne:  
**„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 31.03.2024.“**

2. Ostatné články zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny.
3. Tento dodatok je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

V Tlmačoch, dňa: 29.1.2024

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

.....  
Miroslav Kupčí, primátor

.....  
Andrej Šaliga, konateľ