

## **Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č. 397/2023/DI**

na výkon stavebného dozoru

uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

(ďalej len „Zmluva“)

### **Článok 1**

#### **Zmluvné strany**

##### **Mandant**

Názov: Prešovský samosprávny kraj  
Sídlo: Námestie mieru 5043/2, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda  
IČO: 37 870 475  
DIČ: 2021453280  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 15, 810 05  
IBAN, SWIFT: SK54 8180 0000 0070 0051 9082 ; SPSRSKBA

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Lýdia Budziňáková, vedúca odboru majetku a investícií PSK,

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. František Váhovský, referent odboru investícií,

(ďalej len “Mandant”)

a

##### **Mandatár**

Názov: STAWEB, s.r.o  
Sídlo: Studenec 130, 053 04 Spišské Podhradie  
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Rusnák, konateľ spoločnosti  
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Košice I, diel: Sro, vložka č. 39799/V

IČO: 50 296 167

DIČ: 2120264025

IČ DPH: SK2120264025

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

IBAN, SWIFT: SK82 1100 0000 0029 4202 1832

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Jozef Rusnák, konateľ spoločnosti,

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Jozef Rusnák st., stavebný dozor,

(ďalej len „Mandatár” alebo „stavebný dozor”)

## Článok 2 Preambula

Týmto Dodatkom k Mandátnej zmluve na výkon stavebného dozoru sa navyšuje odmena za činnosť stavebného dozoru z dôvodu zmeneného rozsahu prác nad rámec pôvodného zmluvného rozsahu a projektovej dokumentácie podľa ustanovenia § 18 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu odstúpenia objednávateľa od zmluvy o dielo s dodávateľom stavebných prác, prevzatie staveniska, odovzdanie staveniska novému zhotoviteľovi stavebných prác a navýšenie zmluvnej ceny stavebných prác, z ktorej sa vypočítava zmluvná odmena stavebného dozoru.

## Článok 3 Predmet Dodatku

Predmetom dodatku je úprava Článku 3, Predmet zmluvy, bod 3.2. a 3.5. V bode 3.2. sa navyšuje celková cena s DPH za realizáciu stavby a v bode 3.5. sa mení zhotoviteľ stavby. Upravuje sa aj Článok 8, Finančné dojednania, doba trvania a nároky, bod 8.1 v ktorom sa navyšuje odplata za činnosť stavebného dozoru. Ostatné články mandátnej zmluvy ostávajú v platnosti.

## Článok 4 Zmeny zmluvy.

Článok 3, Predmet zmluvy, bod 3.2 a bod 3.5 v pôvodnej Mandátnej zmluve č. 397/2023/DI sa mení nasledovne :

### 3.2 Investičná akcia:

- Názov: „*Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z objektu SOŠ LESNÍCKA vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb v obci Bijacovce*“
- Adresa: Katastrálne územie - Bijacovce, parcela č.: 242, 243, 244, 245, 589/3, 2357
- Projektant: HYDROARCH s.r.o., Šafárikova 5939/20, 080 01 Prešov
- Stupeň vypracovania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“): Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
- Celková cena s DPH za realizáciu stavby: **831 682,52 €**

(ďalej len „dielo“ alebo „stavba“).

- 3.5 Pre účely tejto zmluvy sa za „riadne zhotovenú stavbu“ považuje stavba, ktorá je vykonaná podľa podmienok uvedených v uzatvorenej Zmluve o dielo na realizáciu stavebných prác zo (ďalej len „Zmluva o dielo“) so zhotoviteľom stavby – **Združenie – MILANKO, spol. s r.o., Slnčné nábrežie 3509/2, 052 01 Spišská Nová Ves a PRAKTIK PUMP, s.r.o., Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen** (ďalej len „Zhotoviteľ“), platných právnych predpisov a STN EN, spĺňa všetky podmienky uložené dotknutými orgánmi, je v plne funkčnom stave a bol podpísaný Protokol/Zápis o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov oboma Zmluvnými stranami, stavebným dozorom a zamestnancom Oddelenia investícií Úradu PSK, ktorý má pridelenú predmetnú stavbu.

Článok 8, Finančné dojednania, doba trvania a nároky, bod 8.1 v pôvodnej Mandátnej zmluve č. 397/2023/DI sa mení nasledovne :

- 8.1 Odmena za vykonanie stavebného dozoru v rozsahu podľa je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení vo výške:

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Celková odmena bez DPH:      | 17 385,00 EUR                       |
| Sadzba DPH:                  | 20 %                                |
| DPH:                         | 3 477,00 EUR                        |
| Celková odmena s DPH:        | 20 862,00 EUR                       |
| Celková odmena s DPH slovom: | dvadsaťtisícosemstošesdesiatdva EUR |

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

### **Článok 3** **Záverečné a spoločné ustanovenia**

- 3.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR a ukončí sa dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Čas plnenia predmetu Zmluvy sa odvíja od termínov dohodnutých v Zmluve o dielo so Zhotoviteľom a od postupu prác Zhotoviteľa.
- 3.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých Mandant obdrží tri vyhotovenia po jej podpise a Mandatár jedno vyhotovenie.

Mandant:

V Prešove, dňa 5.2.2024

Mandatár:

V Studenci, dňa 5.2.2024

.....V.r.....  
**PaedDr. Milan Majerský, PhD.**  
predseda PSK

.....V.r.....  
**Ing. Jozef Rusnák**  
konateľ spoločnosti

Príloha : Kalkulácia nákladov

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 5.2.2024

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 6.2.2024