

Príloha č. 3: Harmonogram

1. Fáza: 03.06.-18.06.2020
2. Fáza: do 20.09.2020