

## **Dodatok č.5 k Zmluve o dielo č. 1237/2022/OM**

uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

### **Článok 1 Zmluvné strany**

#### **1.1 Objednávateľ**

Názov organizácie: Prešovský samosprávny kraj

Sídlo organizácie: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

IČO: 37870475

DIČ: 2021626332

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK54 8180 0000 0070 0051 9082

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, PSK, odbor majetku a investícií, vedúca odboru

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. František Váhovský, PSK, odbor majetku a investícií, oddelenie investícií,

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### **1.2 Zhotoviteľ**

Názov: **Chemkostav, a.s.**

Sídlo: K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce

Štatutárny orgán: Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ

Ing. Patrik Sabov, člen predstavenstva, ekonomický riaditeľ

Ing. Michal Šandrik, člen predstavenstva, výrobný riaditeľ

Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka číslo 1079/V

IČO: 36 191 892

DIČ: 2020039780

IČ DPH: SK2020039780

Bankové spojenie: VÚB, a.s., ČSOB, a.s., SLSP, a.s.

IBAN, SWIFT: SK36 0200 0000 0012 5537 4754 (VÚB, a.s.)

SK05 7500 0000 0000 2577 3923 (ČSOB, a.s.)

SK18 0900 0000 0004 8006 1215 (SLSP, a.s.)

SWIFT: SUBASKBX (VÚB, a.s.)

SWIFT: CEKOSKBX (ČSOB, a.s.)

SWIFT: GIBASKBX (SLSP, a.s.)

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Patrik Sabov, člen predstavenstva, ekonomický riaditeľ,  
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Michal Šandrik, člen predstavenstva, výrobný riaditeľ,

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## **Článok 2** **Preambula**

Dňa 09.09.2022 bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 1237/2022/OM medzi Objednávateľom ako verejným obstarávateľom a Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky „**Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti**“, zadávaním nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže s použitím elektronickej aukcie podľa ZVO, vyhlásenom v Úradnom vestníku EÚ dňa 21.03.2022 pod značkou 2022/S 056-145448 a vo Vestníku č. 74/2022 zo dňa 22.03.2022 pod značkou 17102 - MSP.

## **Článok 3** **Predmet dodatku**

- 3.1** Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením Dodatku č.5 sa dopĺňa (aktualizuje) Článok 5 **Cena a platobné podmienky**, konkrétne bod 5.2 o bod 5.2C a bod 5.3 o bod 5.3C nasledovne :

**5.2C** Realizáciou rekonštrukčných prác na budove internátu vznikla potreba dodatočných prác navyše a prác menej, ktoré sú zdokumentované v Zmenových listoch č. 10 a 11 a popísané v dôvodových správach. Tieto doplnujúce stavebné práce sa zrealizujú v zmysle ustanovení § 18 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**5.2C.1** Celková zmluvná cena po úprave sa nemení a je :

**Celková cena bez DPH: 6 673 750,73 EUR**

**Sadzba DPH: 20 %**

**DPH: 1 334 750,15 EUR**

**Celková cena s DPH: 8 008 500,88 EUR**

**Celková cena s DPH slovom: osemmiliónovosemtisícpäťsto EUR a osemdesiatosem centov**

**5.3C** Cena prác navyše a prác menej je doložená rozpočtom prác navyše a prác menej v Zmenovom liste č. 10 a č.11 a v dôvodových správach ako Príloha č. 1 tohto Dodatku č.5.

## **Článok 4** **Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č.5 ostávajú nezmenené.  
4.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.5 je Príloha č. 1 – Zmenový list č.10 s rozpočtom a Zmenový list č.11 s rozpočtom  
4.3 Tento Dodatok č.5 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.  
4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.5 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,

určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.5 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

- 4.5 Tento Dodatok č.5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s osobitným právnym predpisom.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa .....12.02.2024.....

V Michalovciach, dňa .....12.02.2024.....

.....V.r.....  
PaedDr. Milan Majerský, PhD.  
predseda PSK

.....V.r.....  
Ing. Tibor Mačuga  
predseda predstavenstva a.s.

.....V.r.....  
Ing. Patrik Sabov  
člen predstavenstva a.s.

Tento dodatok bol zverejnený dňa: .....12.02.2024....

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: .....13.02.2024....

**Prílohy:**

Príloha č. 1 – Zmenový list č.10 a 11 s dôvodovými správami a rozpočtom