

HARMONOGRAM - ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou																											
		Mesiac				I.				II.				III.				IV.				V.					
		Týždeň				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Prevzatie staveniska																											
Montáž lešenia																											
Pracovná skupina - lešenári				1																							
Mechanizmus - nákladné auto s lešením																											
Montáž vchodových plastových dverí																											
Pracovná skupina - montážnici				1																							
Demontáž kovovej striešky																											
Pracovná skupina - montážnici				1																							
Demontáž bleskozvodu																											
Pracovná skupina - montážnici				1																							
Zateplenie obvodových stien																											
Pracovná skupina - zateplovači				3																							
Montáž rozvodov UVK																											
Pracovná skupina - montážnici				1																							
Vykurovacia skúška a hydraulické vyregulovanie																											
Pracovná skupina - montážnici								1																			
Tlaková skúška potrubia																											
Pracovná skupina - montážnici								1																			
Montáž tepelnej izolácie stropov kladenou voľne																											
Pracovná skupina - montážnici								1																			
FVE - montáž zariadenia EPS																											
Pracovná skupina - montážnici								1																			
Napojenie vzduchotechniky																											
Pracovná skupina - montážnici										1																	
Mechanizmus - plošina																											
Elektromontáže k napojeniu VTZ																											
Pracovná skupina - montážnici																											
Murárske výpomoci k napojeniu VZT																											
Pracovná skupina - montážnici								1																			
Búracie a demontážne práce k napojeniu VZT																											
Pracovná skupina - montážnici								1																			
VZT - Telocvičňa																											
Pracovná skupina - montážnici k VZT																											
Montáž keramických obkladov																											
Pracovná skupina - obkladači								1																			
Montáž bleskozvodu																											
Pracovná skupina - montážnici																									1		
Mechanizmus - plošina																											
Montáž kovovej striešky po zateplení																											
Pracovná skupina - montážnici																									1		
Nátery a maľby																											
Pracovná skupina - maliari																								1			
Demontáž lešenia																											
Pracovná skupina - lešenári																									1		
Mechanizmus - nákladné auto s lešením																											
Odovzdanie staveniska																											
Pracovné činnosti																											
Plán využívania mechanizmov																											
Plán nasadenia pracovných skupín																											