

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2564/2022/OPA

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu na stavbu: „Zelené sídliská/lokalita PODHÁJ“

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej v texte len „Dodatok č. 1“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ : Mesto Banská Bystrica
Sídlo Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná : Ján Nosko, primátorom mesta
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. arch. Martin Pavelek,
e-mail: martin.pavelek@banskabystrica.sk
tel.: +421 48 4330 441
vo veciach technických: Ing. arch. Zuzana Gombalová
e-mail: zuzana.gombalova@banskabystrica.sk
tel.: +421 48 4330 878
Bankové spojenie : ČSOB, a. s., Banská Bystrica
Číslo účtu : 4016795432/7500
BIC : CEKOSKBX
IBAN : SK 7775000000004016795432
IČO : 00 313 271
DIČ : 2020451587
IČ DPH : SK2020451587

(ďalej v texte len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : Atregia s.r.o.
Sídlo : Vážného 99/10, 621 00 Brno
V mene ktorého koná : Ing. Martin Vokřál, jednatel spoločnosti
Telefón :
e-mail :

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvy : Ing. Martin Vokřál, e-mail:
tel.:

vo veciach technických : Ing. et Ing. Barbora Májková, e-mail:
tel.:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO : 02017342

IČ DPH : CZ02017342

Spoločnosť zapísaná : v obchodnom registri u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 799 22

(ďalej v texte len „zhotoviteľ“)

Článok I.

1. Dňa 17.02.2023 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 2564/2022/OPA na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti

realizačného projektu na stavbu „Zelené sídliská/lokalita PODHÁJ“, ktorá je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), na obstaranie zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu na stavbu „Zelené sídliská/lokalita PODHÁJ“ (ďalej aj len „Zmluva o dielo“).

2. Podľa článku II. Zmluvy o dielo „VECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU A ROZSAHU PLNENIA“ bod 2.4 „Dokumentácia pre územné rozhodnutie“ a bod 2.5. „Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu“ bol zhotoviteľ povinný v rámci zmluvne dojednaného obsahu a rozsahu projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu, spracovať pre objednávateľa dokumentáciu verejného osvetlenia, a to podľa zadania tvoriaceho súčasť súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.
3. S poukazom na skutočnosť, že projektovú dokumentáciu verejného osvetlenia pre celé územie mesta Banská Bystrica spracováva pre objednávateľa iný zmluvný partner na základe samostatného zmluvného vzťahu, objednávateľ deklaroval, že v súlade s článkom V. Zmluvy o dielo „SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA“, dodá zhotoviteľovi podklady potrebné na plnenie predmetu Zmluvy o dielo, konkrétne,
 - v súlade s článkom II. bod 2.4 podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie verejného osvetlenia ako súčasti projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie;
 - v súlade s článkom II. bod 2.5 podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie verejného osvetlenia ako súčasti projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu,

a to v časti napojenia nových svietidiel (bod napojenia, typ svietidla, typ stožiaru, technologické parametre) pre celé riešené územie. Z dôvodu, že dodanie podkladov v zmysle predchádzajúcej vety malo vplyv na termín plnenia zhotoviteľa podľa článku IV. bod 4.1 ods. 4.1.4 a ods. 4.1.6 Zmluvy o dielo, zmluvné strany sa dohodli na prerušení prác na diele, o čom boli vyhotovené písomné zápisy z uskutočnených pracovných rokovaní.

4. Vzhľadom na skutočnosť, že objednávateľ podklady v zmysle bodu 3. tohto článku Dodatku č. 1 zhotoviteľovi nedodal, v záujme zabezpečenia plnenia predmetu Zmluvy o dielo a tiež zachovania procesného postupu pri realizácii jednotlivých častí diela sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ v rámci - navyiac prác, dopracuje pre objednávateľa projektovú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu v zmysle článku II. bod 2.4 a 2.5 v časti verejného osvetlenia a to pre celé riešené územie, a v zodpovedajúcom rozsahu zabezpečí inžiniersku činnosť podľa článku II. bod 2.6 ako aj OAD podľa článku II. bod 2.7 Zmluvy o dielo.
5. S poukazom na bod 4. tohto článku Dodatku č. 1, zmluvné strany deklarujú potrebu navýšenia ceny za dielo o sumu vo výške 23 172,00 EUR (slovom: Dvadsaťtritisícstosedemdesiatdva euro) s DPH, ktorá predstavuje objednávateľom odsúhlasenú cenovú ponuku predloženú zhotoviteľom za realizáciu navyiac prác na diele.
6. Vzhľadom na potrebu vykonania navyiac prác požadovaných objednávateľom, ktoré neboli súčasťou harmonogramu realizácie diela, zmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom č. 1 dôjde k zmene/úprave celkovej ceny za dielo v zmysle článku VI. bod 6.2 Zmluvy o dielo ako aj k zmene/úprave termínu odovzdania časti diela v zmysle článku IV. bod 4.1 ods. 4.1.4 Zmluvy o dielo.
7. Na základe vyššie uvedených skutočností, v súlade s článkom XIII. bod 13.3. Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2564/2022/OPA v nasledovnom znení:

Článok II.

1. V Dodatku č.1 v časti „Zmluvné strany“ došlo k zmene/doplneniu údajov týkajúcich sa osôb oprávnených za objednávateľa na rokovanie vo veciach technických, v znení :

Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach technických:

Ing. arch. Zuzana Gombalová
e-mail: zuzana.gombalova@banskabystrica.sk
tel.: +421 48 4330 878

2. Článok IV. „ČAS A MIESTO PLNENIA“ bod 4.1 ods. 4.1.4 sa mení, v znení :

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi bez väd a nedorobkov predmet plnenia v nasledovných termínoch:

4.1.4 **Dokumentácia pre územné rozhodnutie** podľa bodu 2.4 zmluvy:

- v lehote do 39 kalendárnych týždňov odo dňa schválenia urbanisticko-krajinárskej štúdie Objednávateľom; v uvedenej lehote je započítaná aj doba, počas ktorej boli práce na diele prerušené,

3. Článok VI. „CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ bod 6.2 sa mení, v znení :

6.2 Cena za predmet plnenia špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá na sumu celkom vo výške **115 092,00 EUR** (slovom: Jedenstôpäťnásťtisícdeväťdesiatdva euro) s DPH. Predmet plnenia pozostáva z nasledovných položiek :

Názov časti	Cena v EUR (bez DPH)	DPH	Cena v EUR (s DPH)
1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu špecifikovanom v článku II. bod 2.1 – 2.3 tejto zmluvy	19 000,00	3 800,00	22 800,00
2. Cena za zhotovenie diela v rozsahu špecifikovanom v článku II. bod 2.4 a 2.6 tejto zmluvy	31 000,00	6 200,00	37 200,00
3. Cena za zhotovenie diela v rozsahu špecifikovanom v článku II. bod 2.5 a 2.6 tejto zmluvy	41 710,00	8 342,00	50 052,00
4. Cena za zhotovenie diela v rozsahu špecifikovanom v článku II. bod 2.7 tejto zmluvy. Odborný autorský dohľad v rozsahu 60 hodín (stanovený pri hodinovej sadzbe za výkon OAD vo výške 70 € bez DPH / hodina)	4 200,00	840,00	5 040,00
SPOLU :	95 910,00	19 182,00	115 092,00

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatkom č. 1 ustálili rozsah prác potrebných na splnenie predmetu Zmluvy o dielo ako aj celkovú cenu za predmet plnenia; ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú bez zmien v platnosti.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a ods.1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) jeho vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. Dodatok č. 1 sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov tvoriacich platný právny poriadok SR.
4. Dodatok č.1 a jeho ustanovenia je potrebné vykladať v súlade s jeho celkovým zmyslom, a to najmä podľa jeho obsahu, zmyslu a účelu, ale aj v kontexte procesu verejnej súťaže, ktorej výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy o dielo č. 2564/2022/OPA.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 si pred jeho podpisom prečítali, že bol uzatvorený slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich slobodnej vôle, jeho obsahu riadne porozumeli a na znak súhlasu s ním ho potvrdili svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Martin Vokřál
jednatel spoločnosti

.....
Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica