

Dodatok č. 2

k Rámcovej dohode č. 2306/2021 zo dňa 16.12.2021 o poskytovaní služieb súvisiacich so správou a údržbou cyklotrás, ktoré sú vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „dohoda“) a v zmysle § 1 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi týmito zmluvnými stranami (ďalej len „Dodatok“):

Čl. I

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

sídlo:

v zastúpení:

IČO:

DIČ:

bank. spojenie:

IBAN:

Nitriansky samosprávny kraj

Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Ing. Branislav Becík, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

37 861 298

202 161 1999

Štátna pokladnica

SK 93 8180 0000 0070 0022 1948

SK 35 8180 0000 0070 0031 5530

/Objednávateľ nie je platiteľom DPH/

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Poskytovateľ:

sídlo:

v zastúpení:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bank. spojenie:

IBAN:

zapísaný:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Štúrova 147, 949 65 Nitra

Ing. Matúš Starovič, riaditeľ spoločnosti a predseda predstavenstva

35 960 736

202 207 4186

SK 2022074186

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK57 0200 0000 0032 6544 4751

v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10309/N

/Poskytovateľ je platiteľom DPH/

(ďalej len „Poskytovateľ“)

Čl. II

Predmet Dodatku

- 2.1** V zmysle čl. VIII. Záverečné ustanovenia bod 8.5 dohody sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

a) v čl. II. v bode 2.1 dohody **sa vypúšťa** druhá veta tohto ustanovenia **a nahrádza sa** nasledovným znením:

„Na základe tejto dohody Poskytovateľ zabezpečí správu a údržbu cyklotrás vo vlastníctve Objednávateľa v rozsahu, presne špecifikovanom v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.“

b) v čl. III. v bode 3.1 dohody **sa dopĺňa** tretia odrážka nasledovného znenia:

„Ponitrianska cyklomagistrála – I. etapa - 2. časť (1. úsek: Čechynce – Horný Vinodol)“.

c) v čl. III. v bode 3.2 dohody **sa vypúšťa** znenie tohto ustanovenia v celom rozsahu **a nahrádza sa** nasledovným znením:

„Podrobná špecifikácia predmetu dohody, miesto plnenia predmetu dohody, konkretizácia poskytnutej služby sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto dohody.“

d) v čl. IV. v bode 4.2 dohody **sa vypúšťa** znenie tohto ustanovenia v celom rozsahu **a nahrádza sa** nasledovným znením:

„Miesto dodania predmetu dohody je územie:

- Ponitrianska cyklomagistrála - I. etapa – 1. časť (úsek Dolné Krškany – Čechynce),
- Cyklistický chodník Nitra – Vráble III. etapa.“
- „Ponitrianska cyklomagistrála – I. etapa - 2. časť (1. úsek: Čechynce – Horný Vinodol)“.

e) v čl. VIII. v bode 8.1 dohody **sa mení zodpovedný zástupca** za Objednávateľa tak, že namiesto „regionálny cyklokoordinátor“ sa uvádza „Mgr. Radoslav Pavelka, cyklokoordinátor NSK“.

2.2 V zmysle čl. VIII. Záverečné ustanovenia bod 8.5 dohody sa zmluvné strany dohodli na zmene Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 dohody nasledovne:

- a) Pôvodné znenie Prílohy č. 1 **sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením Prílohy č. 1** „Rozpočet požadovaných služieb podľa jednotlivých položiek – Ponitrianska cyklomagistrála – I. etapa – 1. časť (úsek Dolné Krškany – Čechynce),“ a „Ponitrianska cyklomagistrála – I. etapa - 2. časť (1. úsek: Čechynce – Horný Vinodol)“, pričom nové znenie Prílohy č. 1 dohody tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia dohody nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
- 3.2 Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle zmluvných strán a v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto Dodatku v lehote do 3 (troch) mesiacov od jeho uzavretia, tak platí, že k uzavretiu Dodatku nedošlo zo zákona.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v 5 (piatich) vyhotoveniach, z nich po 4 (štyri) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a po 1 (jednom) vyhotovení obdrží Poskytovateľ.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah Dodatku prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho znením v celom rozsahu ho potvrdzujú svojimi podpismi.
- 3.6 Neoddeliteľná príloha:
- Príloha č. 1 „Rozpočet požadovaných služieb podľa jednotlivých položiek – Ponitrianska cyklomagistrála – I. etapa – 1. časť (úsek Dolné Krškany – Čechynce) a Ponitrianska cyklomagistrála – I. etapa - 2. časť (1. úsek: Čechynce – Horný Vinodol),
 - Príloha č. 2 „Rozpočet požadovaných služieb podľa jednotlivých položiek – Cyklistický chodník Nitra – Vráble III. etapa“

V NITRG dňa 06-02-2024

V NITKE dňa 12.2.2024

Za Objednávateľa:

Za Poskytovateľa:

.....
Ing. Branislav Becík, PhD.
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

.....
Ing. Matúš Starovič
riaditeľ spoločnosti a predseda predstavenstva
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Rozpočet požadovaných služieb podľa jednotlivých položiek

**Ponitrianska cyklomagistrála – I. etapa – 1. časť (úsek Dolné Krškany – Čechynce) a
Ponitrianska cyklomagistrála – I. etapa - 2. časť (1. úsek: Čechynce – Horný Vinodol)**

P. č.	Názov položky	Množstvo	M. j.	J. cena	Cena bez DPH
1.	Kosenie strojné	270 880,00	m2	0,05	13 544,00
2.	Kosenie ručné	2 000,00	m2	0,23	460,00
3.	Zametanie strojné	387 030,00	m2	0,13	50 313,90
4.	Zber nečistôt	157,50	hod	24,13	3 800,48
5.	Kontrola zábran a údržba	84,00	hod	24,13	2 026,92
6.	Kontrola TDZ a údržba	68,00	hod	24,13	1 640,84
7.	Kontrola vozovky	28,00	hod	24,13	675,64
8.	Odhŕňanie snehu	30,00	hod	43,00	1 290,00
9.	Posyp drvou 2/5 mm	60,00	hod	60,00	3 600,00
10.	Pohotovosť ZÚ	1 000,00	hod	9,30	9 300,00
11.	Odstraňovanie konárov , plazivej vegetácie	140,00	hod	28,45	3 983,00
12.	Cyklo. prístrešky/ stojany - údržba, oprava	200,00	hod	28,45	5 690,00
SPOLU:					96 324,78

dĺžka: 13 400 metrov

Rozpočet požadovaných služieb podľa jednotlivých položiek

Cyklistický chodník Nitra – Vráble III. etapa

P. č.	Názov položky	Množstvo	M. j.	J. cena	Cena bez DPH
1.	Kosenie strojné	41 320,00	m2	0,05	2 066,00
2.	Kosenie ručné	2 000,00	m2	0,23	460,00
3.	Zametanie strojné	55 252,00	m2	0,13	7 182,76
4.	Zber nečistôt	125,00	hod	24,13	3 016,25
5.	Odstraňovanie konárov a plazivej vegetácie	282,00	hod	28,45	8 022,90
6.	Kontrola TDZ a údržba	14,00	hod	24,13	337,82
7.	Obnova VDZ	2,07	km	333,22	688,43
8.	Kontrola vozovky	38,00	hod	24,13	916,94
9.	Odhŕňanie snehu	30,00	hod	43,00	1 290,00
10.	Posyp drvou 2/5	54,00	hod	60,00	3 240,00
11.	Pohotovosť ZÚ	1 000,00	hod	9,30	9 300,00
12.	Cyklo. prístrešky/ stojany - údržba, oprava	200,00	hod	28,45	5 690,00
SPOLU:					42 211,10

dĺžka: 2 066 metrov