

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 7/2023/OV

(ďalej len „Dodatok“)

Tento dodatok sa uzatvára v rámci projektu „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“ financovaného z Nórskeho grantu a spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Názov:	Mesto Snina
Sídlo:	Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Štatutárny orgán:	Peter Vološin, primátor mesta
IČO:	00323560
DIČ:	2020794666
IČ DPH:	SK2020794666
Banka:	Prima banka Slovensko a. s.
IBAN:	SK 93 5600 0000 0042 0596 4004
Tel.:	057/7561820
e-mail:	primator@snina.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov:	SCORP, spol. s r. o.
Sídlo:	Jaroslawská 7, 071 01 Michalovce
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Sabol, konateľ spoločnosti
IČO:	31 662 919
DIČ:	2020497413
IČ DPH:	SK2020497413
Banka:	VUB a. s.
IBAN:	SK87 0200 0000 0007 7454 7552
Tel.:	056/643 1125
e-mail:	scorp@scorpmi.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30. 05. 2023 Zmluvu o dielo č: 7/2023/OV, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na diele:

„Open Sports Centre – Multifunkčné centrum“ na parc. č. C KN 7527/1, k.ú. Snina

(ďalej len „Zmluva“)

2. Zmluvné strany sa v zmysle čl. XIII. Uzatváranie dodatkov a zároveň v zmysle § 18, ods. 1, písm. a) a §18, ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2

k Zmluve o dielo č: 7/2023/OV. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve sú nerealizované a doplňujúce stavebné práce, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavebných prác na základe zistených skutočností, neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy a na základe požiadaviek objednávateľa a zhotoviteľa. Dodatok zahŕňa aj doplnenie nových subdodávateľov.

II. Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo je:

1. Nerealizované a doplňujúce stavebné práce na stavbe „Open Sports Centre – Multifunkčné centrum“ na parc. č. CKN 7527/1, k.ú. Snina a práce s tým spojené. Tieto sú obsiahnuté v prílohe č. 1 Dodatku č. 2 ZoD a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.
2. Cena diela sa týmito zmenami nemení, čo je zrekapitulované v prílohe č. 3 Dodatku č. 2 ZoD, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2 ZoD.
3. Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok Zmluvy sa nahrádza novou prílohou, ktorá tvorí súčasť tohto dodatku.

Zoznam subdodávateľov:

VUIS – ZAKLADANIE STAVIEB, s.r.o.

S.H. Steel s.r.o.

Glass Global s.r.o.

František Nemec Stavrem s.r.o.

GASCONT, spol. s r.o.

Miroslav Hirjak EKOKLIMA

MELZAR, spol. s r.o.

Doplnení subdodávateľa v rámci Dodatku č. 2:

CESTY KOŠICE s.r.o.

VELCON spol. s r.o.

LIKO-S, spol. s r.o.

III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ prevezme štyri (4) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
4. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je záväzný aj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V, dňa

V, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Ján Sabol
konateľ spoločnosti

.....
Peter Vološin
primátor mesta

Prílohy:

Príloha č. 1 – Rozpočet nerealizovaných a doplňujúcich prác

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 3 – Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Open Sports Centre – Multifunkčné centrum

Objednávateľ: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Zhotoviteľ: SCORP, spol. s r.o., Michalovce

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
Open Sports Center – Multifunkčné centrum			
Cena za zhotovenie diela v zmysle ZoD		916 066,67	1 099 280,00
1	SO 01 ASR	689 795,62	827 754,74
2	SO 01 Zdravotechnika	21 887,42	26 264,90
3	SO 01 Vodovodná prípojka	8 314,06	9 976,87
4	SO 01 Kanalizačná prípojka splašková+dažďová	17 650,41	21 180,49
5	SO 01 Elektroinštalácia	56 123,88	67 348,66
6	SO 01 Vykurovanie	49 662,53	59 595,04
7	SO 01 Vzduchotechnika	24 912,97	29 895,56
8	SO 01 Spevnené plochy	44 053,88	52 864,66
9	SO 01 NN prípojka	3 665,90	4 399,08

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
Open Sports Center – Multifunkčné centrum			
Cena za nerealizované a doplňujúce stavebné práce, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2		0,00	0,00
1	SO 01 ASR	- 8 080,09	- 9 696,11
2	SO 01 Zdravotechnika	1 329,87	1 595,84
3	SO 01 Vodovodná prípojka	0,00	0,00
4	SO 01 Kanalizačná prípojka splašková+dažďová	0,00	0,00
5	SO 01 Elektroinštalácia	2 611,89	3 134,27
6	SO 01 Vykurovanie	0,00	0,00
7	SO 01 Vzduchotechnika	0,00	0,00
8	SO 01 Spevnené plochy	4 138,33	4 966,00
9.	SO 01 NN prípojka	0,00	0,00

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
Open Sports Center – Multifunkčné centrum			
Cena za zhotovenie diela celkom		916 066,67	1 099 280,00
1	SO 01 ASR	681 715,53	818 058,63
2	SO 01 Zdravotechnika	23 217,29	27 860,74
3	SO 01 Vodovodná prípojka	8 314,06	9 976,87
4	SO 01 Kanalizačná prípojka splašková+dažďová	17 650,41	21 180,49
5	SO 01 Elektroinštalácia	58 735,77	70 482,93
6	SO 01 Vykurovanie	49 662,53	59 595,04
7	SO 01 Vzduchotechnika	24 912,97	29 895,56
8	SO 01 Spevnené plochy	48 192,21	57 830,66
9	SO 01 NN prípojka	3 665,90	4 399,08

V, dňa

V, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....

Ing. Ján Sabol
konateľ spoločnosti

.....

Peter Vološin
primátor mesta