

Perloha E. 7

[illegible]

Vypílná PPA (vhodnocovateľ OVP)	
Bališková	
Alena	
13.12.2011	<i>hachy</i>

ošpec' nolektia vypina MAS v prípade, že bola vykonaná korekcia elektronicky!!!!

1.Oprávené výdavky spolu								
2.Neoprávené výdavky spolu	0,00	46 223,69	0,00	0,00	46 223,69		0,00	46 223,69
3.Celkové výdavky spolu (1+2)	0,00	46 223,69	0,00	0,00	46 223,69		0,00	46 223,69

PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1-Zemné práce spolu		2 157,76	1,00	0,00					0,00			0,00
2-Zaklady spolu		261,25	1,00	2 157,76					2 157,76			2 157,76
3-Zvislé a kompletné konstrukce spolu		55,65	1,00	261,25					261,25			261,25
5-Komunikácie spolu		7 138,74	1,00	55,65					55,65		0,00	55,65
6-Úprava povrchov, podlahy, výplne spolu		13 720,41	1,00	7 138,74					7 138,74		0,00	7 138,74
9-Ostatné konstrukcie a práce spolu		14 674,78	1,00	13 720,41					13 720,41		0,00	13 720,41
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
721-Vnútrohá kanalizácia spolu		273,06	1,00	0,00					0,00		0,00	0,00
764-Konstrukcie kľamarske spolu		1 869,36	1,00	273,06					273,06		0,00	273,06
769-Konstrukcie doplnk. Kovové stavebné spolu		3 068,38	1,00	1 869,36					1 869,36		0,00	1 869,36
Spolu		4,30	1,00	3 068,38					3 068,38		0,00	3 068,38

výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
--	----------	------	----------	----------	------	----------