

DODATOK č. 1 (005/24/11)
k Mandátnej zmluve č. 018/23/11 na výkon stavebného dozoru
uzatvorená podľa §566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Mandant:	Mesto Senec
Sídlo:	Mierové námestie 8, 903 01 Senec
Štatutárny zástupca:	Ing. Pavol Kvál, primátor
Bankové spojenie:	Prima Banka, a. s.
IBAN:	SK94 5600 0000 0066 0282 7002
IČO:	00305065
DIČ:	2020662237
e-mail:	musenec@senec.sk
(ďalej len "mandant")	

1.2 Mandatár:	RealLife, s.r.o.
Sídlo:	Javorova 177/32, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca:	Ľubor Cmarko - konateľ
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK 33 1100 0000 0026 2370 3537
IČO:	36798002
DIČ:	2022411237
Zapísaný:	Okresný súd Trenčín
e-mail.:	cmarko@reallife-tdi.sk
(ďalej len „mandatár“)	

Článok II.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany v súlade s článkom IX. bod. 9.4. Mandátnej zmluvy č. 018/23/11 na výkon stavebného dozoru uzatvorená podľa §566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 24.10.2023 (ďalej len „Zmluva“), uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa čl. IX bod 9.6. Zmluvy mení takto:

*„Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to **12 mesiacov** od účinnosti zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mandanta. Bez zverejnenia sú účinné tie ustanovenia zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa podľa zákona o slobode informácií nesprístupňuje.“*

2. Základným účelom Zmluvy je **výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby: „Zvýšenie kapacít ZŠ Mlynská v Senci - stavebné práce: Návrh dvoch odborných tried v ZŠ Mlynská, Senec + Adaptácia odborných učební na dva kmeňové triedy; Zateplenie fasád ZŠ Mlynská Senec; Prístavba jedálne – Základná škola Mlynská“**, ktorú realizuje mesto Senec. Doba na ktorú bola pôvodne uzatvorená Zmluva sa predlžuje zo 7 na 12 mesiacov z dôvodu predĺženia doby realizácie diela, ktorá je predmetom Zmluvy o dielo č. 019/23/11 zo dňa 19.10.2023, uzatvorená medzi mestom Senec ako Objednávateľom na jednej strane a spoločnosťou BeMiCon, s.r.o., ako Zhotoviteľom na strane druhej, ku ktorej mandatár vykonáva stavebný dozor na základe Zmluvy.
3. Mesačná cena za činnosti mandatára, ktorá je upravená v článku V. bod 5.1. Zmluvy ostáva nezmenená, t.j. tak ako je upravená v Zmluve a za 12 mesiacov celková cena za činnosti mandatára nepresiahne 10 000 EUR bez DPH.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
3. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých mandant obdrží 1 vyhotovenie a mandatár 1 vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavených akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Za mandanta:

V Senci, dňa 22.02.2024

PODPÍSANÉ
Ing. Pavol Kvál, primátor

Za mandatára:

V Senci, dňa 22.02.2024

PODPÍSANÉ
Ľubor Cmarko, konateľ

