

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo číslo 61/2020-PR, uzatvorenej dňa 07.02.2020, účinnej dňa 08.02.2020,
v znení Dodatku č. 1 k Zmluve (číslo 226/2020 - PR), uzatvoreného dňa 16.03.2020,
účinného dňa 17.03.2020

v súlade s § 536 a nasl. Obchodného Zákonníka na zákazku

„Národný systém WAMS“

(ďalej v texte len ako „Dodatok č. 2“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 713/S
Bankové spojenie:
IBAN:
oprávnený konateľ: Ing. Ladislav Glinda, poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Gratex International, a.s.**
Sídlo: Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava
IČO: 35 743 468
IČ DPH: SK2020270604
DIČ: 2020270604
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1696/B
Bankové spojenie:
IBAN:
oprávnený konateľ: Ing. Jozef Kožár, predseda predstavenstva
Ing. Peter Berky, podpredseda predstavenstva
Ing. Martin Polek, člen predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej v texte Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom XVIII. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 18.7 Zmluvy o dielo číslo 61/2020-PR, zo dňa 07.02.2020, účinnej dňa 08.02.2020 (ďalej v texte len ako „Zmluva“), v znení Dodatku č. 1 k Zmluve (číslo 226/2020 - PR), uzatvoreného dňa 16.03.2020, účinného dňa 17.03.2020, dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 2“).
- 1.2 V súvislosti so Zmluvou, ktorá bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania nadlimitnej zákazky s názvom „Národný systém WAMS“ a predmetom ktorej je vybudovanie a nasadenie trvalo udržateľného Informačného systému správy vodnej cesty (WAMS), plne kompatibilného s existujúcou infraštruktúrou Objednávateľa a integrovateľného s celoeurópskym systémom WAMOS, boli, počas testovania služieb v demo prostredí WAMOS, Zhotoviteľom zistené a identifikované nezrovnalosti v dokumentácii systému WAMOS, spravovanej rakúskou spoločnosťou Viadonau, z ktorej vychádza opis predmetu zákazky v zadávacej dokumentácii projektu IS WAMS, podľa ktorého má byť realizované Dielo Zhotoviteľom a ktorý tvorí prílohu podľa bodu 18.13.1 Zmluvy a skutočnou implementáciou systému WAMOS. Následne, pri komunikácii so spoločnosťou Viadonau, ktorá je koordinátorom projektu FAIRway Danube, v rámci ktorého Objednávateľ zabezpečuje obstaranie a prevádzku národného systému WAMS a vývojármi spoločnosti Intevation GmbH, boli zistené zmeny medzi pôvodnou dokumentáciou systému WAMOS, poskytnutou spoločnosťou Viadonau a skutočnou implementáciou systému WAMOS. Tieto zmeny neboli premietnuté späť do dokumentácie systému WAMOS, spravovanej spoločnosťou Viadonau, z ktorej vychádza aj opis predmetu zákazky v zadávacej dokumentácii projektu IS WAMS a ktorý tvorí prílohu podľa bodu 18.13.1 Zmluvy.

- 1.3 Z uvedeného dôvodu nie je možné zo strany Zhotoviteľa implementovať presný návrh riešenia IS WAMS v zmysle opisu predmetu zákazky v zadávacej dokumentácii projektu IS WAMS v súlade s prílohou podľa bodu 18.13.1. Zmluvy.
- 1.4 V tejto súvislosti Zhotoviteľ vypracoval a predložil Objednávateľovi *Správu o výnimke, Národný systém WAMS so zoznamom a popisom zistených zmien s dopadom na prácnosť implementácie IS WAMS*, ktorá obsahuje návrh spôsobu riešenia zistených zmien a nedostatkov a ktoré návrhy boli zo strany Objednávateľa akceptované dňa 26.05.2020.
- 1.5 Implementácia navrhnutých zmien a riešení nebude mať dopad na lehotu dodania a cenu Diela v zmysle Zmluvy.
- 1.6 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve.

II. PREDMET DODATKU Č. 2

- 2.1 Dodatkom č. 2 sa mení Príloha označená v bode 18.13.1 Zmluvy - Opis predmetu zákazky a to v časti Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a v plnom rozsahu sa nahrádza Prílohou č. 1 k Dodatku č. 2.
- 2.2 Dodatkom č. 2 sa mení Príloha označená v bode 18.13.1 Zmluvy - Opis predmetu zákazky a to v časti WAMOS-katalóg požadovaných údajov a v plnom rozsahu sa nahrádza Prílohou č. 2 k Dodatku č. 2.
- 2.3 Dodatkom č. 2 sa Príloha označená v bode 18.13.1 Zmluvy - Opis predmetu zákazky v časti Špecifikácie webových služieb Úžina nemení a týmto Dodatkom č. 2 nie je dotknutá.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré Dodatkom č. 2 neboli dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
- 3.3 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 2 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jeho účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jeho zverejnenie.
- 3.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 2 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 3.5 Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Banskej Štiavnici, dňa
Za Objednávateľa

V Bratislave, dňa
Za Zhotoviteľa

Ing. Ladislav Glinda
poverený výkonom funkcie
generálneho riaditeľa
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Ing. Jozef Kožár
predseda predstavenstva
Gratex International, a.s.

Ing. Martin Polek
člen predstavenstva
Gratex International, a.s.